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Forord  
 
Som en avslutning på mitt studium i master i økonomi og administrasjon ved Universitetet i 
Agder, har jeg siste semester skrevet en masteroppgave tilsvarende 30 studiepoeng. Målet 
med denne oppgaven er å gjennomføre en vitenskapelig undersøkelse på en anvendt 
problemstilling. 
 
Jeg ble introdusert for denne oppgaven av min veileder Øystein Meland. Oppgaven virket 
svært spennende. I tillegg fant jeg det interessant at ekvivalent tilbudsprismodell, som er 
grunnlaget for min undersøkelse, nylig ble utviklet ved Universitetet i Agder. Videre betyr 
dette at det ikke er forsket mye på denne modellen tidligere. Dette fant jeg spesielt spennende, 
og med min oppgave ønsker jeg dermed å bidra til økt forståelse av denne modellen.  
 
Jeg vil benytte anledningen til og takk veileder Øystein Meland for å ha introdusert meg for 
denne oppgaven, og for uunnværlig oppfølging og tilbakemeldinger gjennom hele prosessen. 
Videre vil jeg takke Erik Nøtland i Agder Energi Nett og Morten Abrahamsen i Multiconsult 
AS. Deres hjelp har vært avgjørende for å kunne sammenligne og teste modellene.  
Til sist vil jeg takke Janne Tellefsen og Helene for hjelp med korrekturlesing, Vidar Vågsvoll 
for hjelp og tips, og familien for støtte underveis. 
 
 
 
 
 
Kristiansand, mai 2011 
 
 
Ingrid C. Vågsvoll 
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Sammendrag 
 
Jeg ble introdusert til Ekvivalent Tilbudspris-modell (ETP-modell) av Øystein Meland. 
Modellen er et verktøy for tildeling av oppdrag, med tanke på å komme frem til det 
økonomisk mest gunstige tilbudet. Jeg ønsker å benytte denne masteroppgaven til å se 
nærmere på prosessen ved en tildeling av et oppdrag. Jeg tok utgangspunkt i en offentlig 
anskaffelse av en ekstern prosjektleder og formulerte følgende problemstilling: 
 
Hva er rett vekting av tildelingskriterier ved kontrahering av en ekstern prosjektleder i et 
offentlig byggeprosjekt? 
 
Som grunnlag for å kunne komme frem til vekting tok jeg utgangspunkt i RIF- og RIAS-
statistikkene. Disse viser gjennomsnittlig lønnsnivå og regnskapstall for 2010/2009 fra et 
representativt utvalg av rådgivende ingeniørbedrifter. Statistikkene ga meg grunnlag for å 
teste ut modellen med tanke på tre kriterier. Disse var utdanning, erfaring og relevans. 
Gjennom litteratur fant jeg at det ikke finnes noen generelle tildelingskriterier som alltid kan 
brukes. Disse må tilpasses for hver tildeling, med tanke på hva som er viktig for å oppnå 
målet med anskaffelsen. For en prosjektleder vil utdanning, erfaring og relevans måle 
tilbyders kvalitet, og er følgelig, i tillegg til pris, den beste måten å evaluere tilbydere på. 
For å komme frem til rett vekting foretok jeg simuleringer av vektingene. Rett vekting er i 
oppgaven min formulert som den vektingen som tilsvarer en gitt kompetanses markedsverdi. 
Markedsverdien har jeg funnet med grunnlag i gjennomsnittslønnsnivåene i RIF-statistikken.  
 
Det jeg fant var at formell utdanning er den faktoren som klart bør vektes høyest. Erfaring bør 
vektes nest høyest og relevans noe lavere. Dette vil si at arbeidsgivermarkedet i gjennomsnitt 
er villig til å betale mer for utdanning enn for erfaring og relevans.  
For å kunne sammenligne det materialet jeg fant har jeg også inkludert en modell som 
benyttes for tildeling av oppdrag i Agder Energi Nett. Samme simulering ble foretatt på denne 
modellen, med tanke på og også her finne markedsbasert vekting. Simuleringen av denne 
modellen førte til lik rangering av kompetansekriteriene som i ETP-modellen, ved at 
utdanning fikk høyeste vekt, deretter erfaring og til sist relevans.  
Med grunnlag i disse vektingene utarbeidet jeg en oppfølgingsproblemstilling. 
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Vil markedsbasert vekting av tildelingskriterier gi utslag i like tildelingsresultat ved bruk av 
ulike tildelingsmodeller? 
 
For å komme frem til et svar på denne problemstillingen benyttet jeg reelle tilbydere av en 
prosjektleder med tanke på å komme frem til en vinner. Jeg testet ut modellene ved å benytte 
de markedsbaserte vektingene. Vinneren var i begge modellene den tilbyderen som hadde 
oppnådd høyeste poengsum på kvalitetskriteriene. Videre kom tilbyder med laveste pris 
dårligst ut i begge modellene, ved lav vekting av pris. Dette var også den tilbyderen som kom 
klart dårligst ut med tanke på kompetanse.  
 
For å se nærmere på den effekten pris har på resultatet av en tildeling, foretok jeg en 
oppjustering av pris påvirkningskraft. Dette betydde at mer vekt ble lagt på pris og mindre 
vekt ble lagt på tilbydernes kvaliteter. Dette resulterte igjen i like resultat i modellene. Ved en 
gitt økning i pris påvirkningskraft forekom det en endring i rekkefølgen av tilbyderne, hvor 
tilbyderen med lavest pris overtok som vinner av anbudet. 
 
Resultatet fra simuleringen av vektingene er interessant fordi dette gir et bilde av hvordan 
kompetanse bør belønnes, og videre hvordan dette i sammen med pris øker sannsynlighet for 
å finne den tilbyderen med det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. Dette gir i 
utgangspunktet et godt grunnlag for å finne svar på oppfølgingsproblemstillingen. Likevel er 
resultatet jeg har kommet frem til ved testingen av modellene kun basert på ett 
tildelingsresultat hvor jeg har foretatt testing på kun to ulike modeller. Dette betyr at resultatet 
ikke kan generaliseres, men kun indikere at markedsbasert vekting av tildelingskriterier kan 
føre til at samme tilbyder vinner anbudet. 
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Kapittel 1: Innledning 
 
Offentlige etater i Norge foretar hvert år innkjøp for nesten 400 milliarder kroner. En stor del 
av dette gjelder anskaffelser til offentlige prosjekter. Et prosjekt kjennetegnes av at det er en 
engangsforetreden med fastsatt start- og sluttdato. Ettersom offentlig anskaffelse er underlagt 
Lov- og Forskrift om Offentlig Anskaffelse er det satt strenge krav til hvordan et 
prosjektoppdrag tildeles. Videre stiller oppdragsgiver krav til de tilbyderne og til den som blir 
tildelt oppdraget. Dette har ført til at det er nødvendig å foreta en grundig vurdering før en 
tilbyder kan kontraheres.  
 
Ettersom større prosjekter er svært kostbare, er risikoen høy og feilmarginene lave. Ved å 
velge feil tilbyder vil man kunne risikere at kvaliteten blir dårligere, kostnadene høyere og 
gjennomføringstiden lengre. Dette er grunnlaget for kravene som stilles til tilbydere. 
Oppdragsgiver ønsker å sikre seg mot fiasko, ved å velge ut den tilbyderen som kan utføre 
jobben på best mulig måte. For at dette skal være mulig vil en vurdering av tilbyders 
egenskaper, i tillegg til pris, være løsningen. Likevel tildeles en del oppdrag kun basert på 
pris, eller ved å tillegge pris en så høy påvirkningsfaktor at andre kriterier blir overflødige.  
 
Undersøkelsen min har i hovedtrekk gått ut på å simulere vekting av tildelingskriterier med 
tanke på kontrahering av en ekstern prosjektleder for et offentlig byggeprosjekt. Dermed har 
jeg tatt fatt på oppgaven fra et bestillerperspektiv. Målet har vært å komme frem til den 
vektingen som best vil kunne fange opp forskjeller ved tilbyderne av denne 
prosjektlederfunksjonen, og som dermed vil føre til valg av den økonomisk mest fordelaktige 
tilbyderen.  
 
Motivasjonen for å undersøke dette temaet har vært min interesse for prosjektfaget og selve 
tildelingsprosessen. Målet mitt har vært å se nærmere på hvordan prosessen fungerer. 
Samtidig har jeg ønsket å presentere en spennende oppgave som bidrar med ny innsikt i en 
lite utforsket tildelingsmodell, Ekvivalent Tilbudspris Modell (ETP-modell).  
 
Som grunnlag for pris og kriterier har jeg benyttet RIFs lønnsstatistikk for 2010, supplert med 
RIAS-statistikken 2009. Jeg har hatt liten tilgang til tidligere forskning på ETP-modellen, som 
er sentral i min oppgave. Jeg har derimot fått hjelp og veiledning av Øystein Meland, som i 
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samarbeid med Karl Robertsen og Gøril Hannås har utviklet modellen. Dette betyr at jeg har 
basert meg på deres forskning. Et resultat av denne vil bli presentert på en konferanse i 
Amsterdam i juni 2011. 
 
1.1. Problemstilling 
 
Jeg ønsker å se nærmere på prosessen hvor en ekstern prosjektleder kontraheres, og hva som 
er viktig ved tildeling av denne kontrakten. Dette har ført til at jeg med utgangspunkt i RIFs 
lønnsstatistikk har kommet frem til tre viktige tildelingskriterier. Disse er utdanning, erfaring 
og relevans. Med utgangspunkt i disse har jeg formulert min problemstilling: 
 
Hva er rett vekting av tildelingskriterier ved kontrahering av en ekstern prosjektleder i et 
offentlig byggeprosjekt? 
 
Vektingen jeg kommer frem til vil være basert på markedets egne tall. Jeg ønsker videre å 
prøve ut denne vektingen på reelle tilbydere. Dette skal jeg gjøre i to ulike modeller, som 
grunnlag for å finne svar på min oppfølgingsproblemstilling som er: 
 
Vil markedsbasert vekting av tildelingskriterier gi utslag i like tildelingsresultat ved bruk av 
ulike tildelingsmodeller? 
 
1.2. Oppgavens oppbygging 
 
Med grunnlag i problemstillingene har jeg delt oppgaven min inn i fire hoveddeler i tillegg til 
innledning. I første del vil jeg gå gjennom relevant teori. I andre del vil jeg gå gjennom 
generell metodeoppbygging, før jeg avslutter kapittelet med en begrunnelse for min 
metodiske tilnærming. Deretter vil jeg i tredje del analysere informasjonen jeg har funnet. Her 
er hovedfokus i første omgang å finne rett vekting av kriteriene. For dette vil jeg presentere to 
modeller. Den ene er ETP-modellen. Det er denne som har hovedfokus i oppgaven min. Den 
andre er en modell som benyttes ved tildeling av oppdrag i bedriften Agder Energi Nett. Som 
en avslutning av dette kapittelet har jeg ved hjelp av reelle tilbydere prøvd ut modellene med 
vektingen jeg har funnet i første del av kapittelet. Agder Energi Nett-modellen (AEN-
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modellen), er inkludert som et grunnlag for å kunne foreta en sammenligning med tanke på 
tildeling, og videre finne mulige svar på oppfølgingsproblemstillingen. 
I del fire har jeg inkludert en vurdering av resultatet jeg kom frem til ved sammenligningen av 
de to tildelingsmodellene. Videre har jeg forsøkt å komme frem til en konklusjon på 
problemstillingene. 
 
Som vedlegg har jeg lagt ved deler av RIF -statistikken. Ettersom denne har en så sentral rolle 
i oppgaven vil det være en fordel å ha direkte tilgang til denne. 
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Kapittel 2: Teoretisk forankring 
 
Prosjekt er en hyppig benyttet arbeidsform. Den er utmerket når større bygg eller andre 
tidsavgrensede oppgaver skal gjennomføres. Undersøkelser har vist at i dag er to tredjedeler 
av all aktivitet i bedrifter prosjektbasert. I enkelte bransjer er denne andelen enda høyere.  
Prosjektarbeidsformen slik vi kjenner den i dag oppsto like før annen verdenskrig innen 
kjemisk industri, og ble videre definert som en egen disiplin på lik linje med andre 
ledelsesdisipliner på 1950-tallet, noe som førte til rask popularitet (Karlsen og Gottschalk, 
2009).  
 
Et prosjekt kan defineres som:  
Et tiltak som har karakter av et engangsforetagende med et gitt mål og avgrenset 
omfang, og som gjennomføres innenfor tids- og kostnadsrammer (Rolstadås I: Karlsen 
og Gottschalk, 2009). 
 
Definisjonen åpner for at en mengde ulike tiltak kan karakteriseres som et prosjekt. Et 
prosjekt kan foregå innad i en bedrift eller som et eksternt prosjekt.  
For de ulike prosjektene vil det likevel være noen fellestrekk. Christensen og Kreiner (1991) 
trekker frem fem karakteristika som kjennetegner et prosjekt: 
 
 Entydig målsetting – Man har en konkret problemstilling og mål for gjennomføringen. 
Det skal i ettertid enkelt kunne kontrolleres at målet er oppnådd.  
 Begrenset ressurstilgang – Man har en gitt kostnadsramme. At kostnadsrammene i 
mange prosjekter brytes understreker det faktum at det er nødvendig å ha en god plan 
for ressursbruken.  
 Engangsforetak – Prosjektet er unikt, og har ikke vært gjennomført tidligere. Det vil 
alltid være deler av oppgavene som er identiske med andre prosjekter, men da vil 
betingelser og apparatet rundt være annerledes.  
 Bestemt start- og sluttdato – Man har en klart definert start- og sluttdato. Hvor viktig 
det er at sluttdato innfris varierer, men som hovedregel vil ekstra tid føre til ekstra 
kostnader.  
 Tverrfaglig arbeid – Vanligvis vil et prosjekt kreve tverrfaglig kompetanse for å 
kunne gjennomføres. Ved for eksempel bygging av et offentlig bygg vil man trenge 
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arkitekter, bygningsentreprenør, rørleggere, ulike montører osv. Alle har ulik 
kompetanse og alle er viktige.  
 
Et prosjekt starter ved at man har et problem eller en oppgave som skal løses. I innledende 
fase vil det som regel opprettes en prosjektorganisasjon, som har ansvar for oppstarten av 
prosjektet. Ettersom ethvert prosjekt er unikt vil deres kompetanse velges spesielt for dette 
prosjektet. Dette vil gi det beste utgangspunktet for å løse oppgaven på en effektiv og 
problemfri måte.  
Prosjektorganisasjonen skal definere klare mål for gjennomføringen av prosjektet, og for 
prosjektets ferdige ytelse og kvalitet. Videre skal de sette tids- og kostnadsrammer for 
prosjektets gjennomføring. En prosjektledergruppe opprettes for gjennomføringen. Denne 
ledes av en prosjektleder. Gruppen blir engasjert av oppdragsgiver, og kan både inneholde 
interne og eksterne personer. Prosjektlederen og hans team har det fulle ansvaret med 
styringen og koordineringen av prosjektarbeidet, samt ansvar for at prosjektets mål oppfylles 
(Karlsen og Gottschalk, 2009). Ved byggeprosjekter er det vanlig at 
prosjekteier/oppdragsgiver selv står som byggherre, men vi ser også at en annen organisasjon 
kan stå som byggherre. Byggherren en den som har ansvar for bestilling av oppdraget, og 
ansvar for at byggingen samsvarer med prosjektets mål og myndighetenes krav. 
 
2.1. Prosjektets livssyklus og faser 
 
Hovedforskjellen mellom et prosjekt og andre arbeidsformer er at det er satt et tidspunkt for 
avslutning. Når man når denne skal prosjektet avsluttes. De involverte vil da gå videre til 
andre oppgaver. Prosjektet kan sies å være en serie av aktiviteter. Mange av disse vil forgå i 
kronologisk rekkefølge, ved at en aktivitet ikke kan starte før en annen er avsluttet. Eksempel 
på dette er at et bygg ikke kan bygges før grunnmuren er støpt. Noen av aktivitetene vil 
derimot foregå parallelt med andre og noen er uavhengig og kan ha oppstart uten hensyn til 
andre aktiviteter. Vi kan dele disse aktivitetene inn i ulike faser, og det vil avhenge av 
prosjektets omfang hvor mange og hvor omfattende de ulike fasene er. Med grunnlag i Gray 
og Larson (2011) kan dette forklares i figur 1.    
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Figur 1 - Prosjektets Livssyklus 
 ( PMBOK Guide, 1996 )           
 
Modellen viser de ulike fasene et prosjekt vanligvis går gjennom i løpet av sin livssyklus. 
Langs den horisontale linjen finner vi prosjektets levetid, og langs den vertikale linjen ser vi 
aktivitetsnivået. Aktivitetsnivået vil variere i de ulike fasene. I starten vil aktiviteten være lav, 
men den vil vokse i planleggingsfasen. Videre vil den nå sin topp i gjennomføringsfasen, før 
den igjen avtar i avslutningsfasen. Noen prosjektaktiviteter vil følge hele prosjektforløpet, 
mens andre vil eksistere i en fase eller deler av en fase. Når eksterne aktører benyttes i 
prosjektarbeidet vil disse normalt bli kontrahert igjennom en eller flere tilbudskonkurranser. 
Slike tilbudskonkurranser er en sentral del av prosjektarbeidet i byggeprosjekter. 
 
Første fase er oppstartsfasen, hvor man definerer målet med prosjektet, og setter spesifikke 
krav. Ansvar for de ulike oppgavene fordeles her. Prosjektleder engasjeres normalt også her, 
enten ved bruk av egne ansatte, eller ved at man henter inn personer utenfra, og da oftest 
igjennom en tilbudskonkurranse. 
Andre fase er planleggingsfasen. Her starter hovedsakelig planlegging av gjennomføringen av 
prosjektet. Man setter opp budsjetter og tidsrammer, hvis ikke disse alt er bestemt. Videre tas 
det beslutning om hvem som skal utføre de ulike oppgavene. Ved for eksempel store 
byggeprosjekt vil dette være fasen hvor kontrakter med arkitekter og rådgivende ingeniører 
inngås. I denne fasen legges også en plan for risikohåndtering. 
Tredje fase er gjennomføringsfasen. Her kontraheres entreprenørene. I denne fasen skal 
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oppgaven løses. Dette vil være hvor selve byggingen skal gjennomføres og ferdigstilles. 
Parallelt med produksjonen tas det stilling til kostnadsbruk, tidsbruk og kvalitet av produktet. 
Utarbeidelse av statusrapporter er også en viktig del av gjennomføringsfasen. Følger man 
planen som var satt opp? Er det nødvendig med endringer underveis? Et prosjekt kan aldri 
planlegges hundre prosent ferdig i planleggingsfasen. Det vil alltid være forhold i prosessen 
som kan føre til endringer, og det er da viktig med fortløpende styring som gjør at man kan 
forholde seg til, og løse, disse etter hvert som de oppstår. Man må også utarbeide prognoser 
for videre fremdrift og kostnadspådrag. 
Fjerde fase er avslutningsfasen. Denne fasen innebærer å levere sluttproduktet til kunden. 
Dette kan blant annet kreve opplæring av kunden eller utarbeidelse av spesielle dokumenter. 
Videre må man frigi resursene brukt i prosjektet, som vil si å overføre resursene til andre 
prosjekter, eller ved å avslutte kontraktene. Til slutt må prosjektet analyseres, ved å 
gjennomgå det som er gjort og se nærmere på hvordan målet ble oppnådd. Her vil man kunne 
lære av feil og mangler, men også av gode løsninger. Disse kan bringes videre for opplæring 
av andre som skal til med liknende oppgaver.  
 
Etter at et prosjekt er gjennomført er man i utgangspunktet ferdig med oppgaven og de 
involverte går videre til andre oppdrag. Men på grunn av økt konkurranse og kunders økte 
fokus på gevinstrealisering, har det blitt mer vanlig og fortsatt være involvert i prosessen, 
også etter at prosjektet er overlevert kunden. Det dette er utviklingen gått fra et prosjekts 
livssyklus i tilvirkningsfasen, til et totalt livssyklus-perspektiv (Karlsen og Gottschalk, 2009). 
  
2.2. Prosjektlederens egenskaper og oppgaver 
 
Prosjektleder har en viktig rolle, og er en av de aller første som fylles.  
For å kunne lede et prosjekt er det mange ønskede egenskaper og kvalifikasjoner en person 
må inneha. Dette er først og fremst fordi prosjektleder er ansvarlig for gjennomføringen av 
prosjektet innenfor de betingelsene som er satt. Prosjektlederen er ansvarlig for at prosjektet 
lykkes. Dersom prosjektleder ikke mestrer oppgaven sin vil dette kunne resultere i at målene 
ikke nås, kostnader økes, utsettelser eller i noen tilfeller at prosjektet må avbrytes. Et prosjekt 
er unikt og prosjektleder vil derfor bli stilt overfor mange situasjoner han ikke har 
forutsetning for å ha tidligere erfaring fra. Også det at et prosjekt er situasjonsbetinget vil 
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påvirke lederen, og han må kunne tilpasse seg nye situasjoner og se nye løsninger der dette 
kreves.  
 
Å velge rett prosjektleder er en av oppdragsgivers viktigste oppgaver, nettopp på grunn av 
forholdene nevnt over. Mulige prosjektledere vil dermed bli vurdert ut i fra egenskaper som er 
ønskelige for det aktuelle prosjektet. Med utgangspunkt i Karlsen og Gottschalk (2011) vil jeg 
nevnte noen av de viktigste egenskapene en prosjektleder bør inneha: 
 
 Kompetanse og erfaring - Prosjektlederens utdannelse og erfaring fra tidligere jobber 
og gjennomføring av prosjekter. Spesielt vil en kandidat med erfaring fra et lignende 
prosjekt være attraktiv, hvis han kan vise til gode resultater. I tillegg er 
prosessforståelse svært viktig. Dette vil si forståelsen av hva som er hensikten med 
prosjektet og hvordan det mest mulig effektivt skal gjennomføres.  
 Kommunikasjon og relasjonsbygging - At kandidaten har gode kommunikasjonsevner 
og er enkel å forholde seg til er viktig. Ikke minst vil dette føre til mindre 
misforståelser. I tillegg vil en god relasjonsbygger bidra positivt innad i 
prosjektgruppen, og utad i forhold til de involverte.  
 Personlige egenskaper – Det er viktig at kandidaten har evnen til å ha et godt 
overblikk og en helhetsforståelse av prosjektet. Han må kunne jobbe under press, og 
kunne tåle konflikter og kritikk. Han må også være troverdig, ha sosial forståelse, 
være kreativ, ha evnen til systematisk og analytisk tenkning og kunne samarbeide med 
andre.  
 Få jobben gjort – Kandidaten må være resultat- og målorientert, kunne ta ansvar, ha 
fokus på problemløsning, kunne ta beslutninger og ha gjennomslagskraft, slik at 
beslutningene blir iverksatt og jobben blir gjort.  
 Lede og motivere – Det er viktig at prosjektleder har erfaring som leder. Han må være 
flink til å motivere sine medarbeidere og videre få dem til å gjøre en god jobb. 
 
Disse egenskapene kjennetegner enhver god leder. Å finne en person som scorer høyt på alle 
de ulike egenskapene vil likevel være vanskelig. Man må derfor se an hvert prosjekt og 
vurdere hvilke egenskaper det vil være viktig at prosjektlederen innehar. I samtale med Erik 
Nøtland, som er innkjøpssjef i Agder Energi Nett (AE Nett), nevnte han at tilbyders tidligere 
erfaring, referanser fra tidligere prosjekter, AE Netts egen erfaring med tilbyder og pris vil 
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være de viktigste forholdene som vurderes når de skal velge prosjektledere.  
 
Prosjektlederens oppgaver vil være mange. I første omgang har han ansvar for å utforme en 
rammeplan hvor oppgavene defineres. For denne oppgaven må prosjektleder hente inn den 
informasjonen han trenger. Han kan få hjelp av interne eller eksterne rådgivere, eller ansette 
folk med etterspurt kompetanse i prosjektet. I byggeprosjekter er det vanlig å engasjere en 
prosjekteringsleder, som vil ha større kunnskap om prosjekteringsarbeidet.  
 
Når rammeplanen er klar kan arbeidet med å fordele oppgavene starte. I små, interne 
prosjekter vil delegering av oppgaver være enkelt. I større prosjekter vil dette være hvor neste 
steg starter, som er utlysning av oppgavene i form av tilbudskonkurranser.  
Når det er inngått avtale med prosjekterende og entreprenører, og gjennomføringen starter, vil 
prosjektlederen ha ansvar for oppfølging og kontroll av det arbeidet som gjøres. Han vil ha 
ansvar for å løse ulike problemer som oppstår. For best mulig styring er det viktig å 
implementere et godt informasjonssystem, som vil kunne gi rask informasjon og 
tilbakemeldinger til alle parter, og samtidig være en enkel måte for alle å kontakte 
prosjektlederen på (Karlsen og Gottschalk, 2009). Dette ved for eksempel å opprette en 
prosjekt-e-postadresse. 
 
2.3. Gjennomføringsmodell 
 
I et prosjekt vil det som oftest foregå flere former for anskaffelse. Hvordan man velger å 
gjennomføre anskaffelser, og hva som skal anskaffes, vil variere. Å legge styring for 
kontraktstrategi vil være en av prosjektlederens (evt. sammen med styringsgruppens) 
oppgaver.  
I noen prosjekter er det ikke behov for å legge mye vekt på en anskaffelsesstrategi, ettersom 
varen man trenger, og leveringen av denne enkelt kan finnes i en butikk eller på internett. Et 
eksempel på dette er kontorutstyr. Her er usikkerheten lav.  
I andre prosjekter, hvor man derimot skal anskaffe tjenester eller spesialdesignede produkt, vil 
usikkerheten være høyere. Kontraktstrategien vil måtte planlegges nøye. Dette fordi mangler i 
anskaffelsesprosessen vil kunne være avgjørende for prosjektets suksess eller fiasko (Karlsen 
og Gottschalk, 2009). For slike anskaffelser vil det inngås mye strengere avtaler for å sikre at 
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bestiller får det som etterspørres, til de vilkår som er satt. Samtidig sikrer det at leverandør får 
den informasjon og oppfølging som trengs. Denne avtalen er en kontrakt mellom partene og 
vil fungere som retningslinjer, i tillegg til å være en oversikt over plikter kontraktspartene har.  
 
For selve transaksjonen mellom partene vil det være mange forhold som må vurderes grundig 
av prosjektorganisasjonen før kontrakten kan underskrives (Karlsen og Gottschalk, 2009) 
Med utgangspunkt i Kolltveit og Reve (2002) i Karlsen og Gottschalk (2009) trekker jeg frem 
noen av de viktigste forholdene som må vurderes:  
 
 Når bør leverandøren involveres? 
 Kriterier for valg av leverandør 
 Eventuelt forhandlingsopplegg 
 Kontraktstype/relasjonsform 
 Kompensasjonsformat 
 Incentivmekanismer 
 Fordeling av risiko  
 Oppfølging av kontrakter 
 Bør leveranser deles opp i flere kontrakter? 
 
Forholdene over dreier seg om forberedelse til kontraktsinngåelse i generelle prosjekter. I 
bygg- og anleggsprosjekter snakker vi om å velge gjennomføringsmodell. 
Gjennomføringsmodeller omhandler kontraheringsform, kontraktsform, valg av 
entrepriseform, organisering av anskaffelsen og fordeling av oppgavene. Vi skiller mellom tre 
hovedtyper gjennomføringsmodeller: 
 
 Delt leverandørorganisasjon 
 Integrert leverandørorganisasjon 
 Integrert prosjektorganisasjon 
 
Prosjektets mål, rammebetingelser og karakteristikk vil avgjøre hvilken av de overnevnte som 
passer best. Anleggsprosjekter skiller seg også ut ved at det er en byggherre som er ansvarlig 
for gjennomføringen av byggeprosjektet. Jeg vil under gi en beskrivelse av byggherren og 
hans oppgaver. 
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2.3.1. Byggherren  
 
Byggherren er ansvarlig for at byggeprosjektet gjennomføres i tråd med lovfestede regler, og 
til de vilkår som oppdragsgiver har satt.  Byggherren er den som har bestilt det arbeidet som 
utføres (Marthinussen, Giverholt og Arvesen, 2006). Dette kan være en fysisk eller juridisk 
person, jfr. Forskrift om Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 
(Byggherreforskriften), § 4. Han vil være ansvarlig for at prosjektering og produksjon 
gjennomføres, og er bindeleddet mellom entreprenører og rådgivere for prosjektering. 
Byggherren er pliktig til å påse at krav til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) ivaretas i 
alle ledd gjennom hele prosessen, jfr. Byggherreforskriftens § 5. Han er også pliktig til å 
opprette en plan for å sikre at SHA-kravene etterfølges. Denne planen må være ferdig før 
arbeidet starter, jfr. Byggherreforskriftens § 7. Byggherren bestemmer rammene for 
prosjektet. Hans oppgaver tar tid, og skal ivaretas gjennom hele prosessen. Byggherren vil 
kunne bære risiko for deler av prosjektet, men dette vil avhenge av hvilken 
gjennomføringsmodell som er valgt.  
Byggherre i et offentlig prosjekt er underlagt regler i Lov om Offentlig Anskaffelse (LOA) og 
Forskrift om Offentlig Anskaffelse (FOA). Ettersom disse skiller mellom prosjekter under og 
over terskelverdi, vil det være avgjørende å definere dette på forhånd. Er anskaffelsen over 
terskelverdi vil EØS- og WTO-avtalen ligge til grunn for anskaffelsen. Er verdien under 
terskelverdi, vil anskaffelsen være av nasjonal art, og ikke omfattes av disse avtalene. Det er 
viktig å ha klart for seg hvor stor anskaffelsen er før arbeidet starter, slik at man følger det 
reglementet som gjelder for den aktuelle anskaffelsen. Dette vil være byggherrens ansvar.  
 
Byggherren må velge ønsket anskaffelsesprosedyre. Dette vil si at det må settes bestemmelser 
for konkurransen. Her kan man velge mellom åpen anbudskonkurranse, begrenset 
anbudskonkurranse, konkurransepreget dialog eller konkurranse med forhandling, samt noen 
spesielle prosedyrer. Videre har byggherren ansvaret for utvelgelsen og inngåelse av 
kontrakter med prosjekterende og entreprenører. Dette skal skje i samråd med den 
gjennomføringsmodellen som er valgt for byggeprosjektet. 
I figur 2 presiseres de ulike alternativene man har for valg av gjennomføringsmodell.  
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Figur 2 - Modeller som omfattes av verktøyet for valg av anskaffelses- og kontraktstrategi 
(Byggherren i fokus, 2004)  
 
Figuren tar for seg ulike entrepriseformer der det offentlige gjør anskaffelser av private 
leverandører. Omfanget av leveransene tilkjennegis for hver entrepriseform. 
Jeg vil nå forklare de tre alternativene for gjennomføringsmodell. 
 
2.3.2. Delt leverandørorganisasjon 
 
Delt leverandørorganisasjon karakteriseres av at ansvaret for prosjektering og produksjon er 
delt mellom flere leverandører. Her vil byggherre ha ansvar for å inngå kontrakter med 
prosjekterende og de ulike entreprenørene. Byggherren er også ansvarlig for koordinering 
mellom de prosjekterende og entreprenørene. Byggherren vil derfor være ansvarlig for og 
bære all risiko for prosjektering og eventuelle feil og mangler, eller forsinkelser av denne. 
Prosjektering utføres tidlig i prosjektfasen, før entreprenørene kontraheres. Dette sikrer 
styring og kontroll for byggherren, i tillegg til maksimal påvirkningsmulighet på det ferdige 
produktets egenskaper. Derimot får ikke entreprenørene påvirkningsmulighet på valg av 
løsning og utforminger av selve produksjonen. 
Byggherre har direkte kontakt med alle leverandørene. Det kan være mange eller et fåtall 
leverandør som har ansvar for prosjektering og produksjon. Dette avhenger av entrepriseform. 
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Vanlige entrepriseformer innen delt leverandørorganisasjon er:  
 
 Construction management (CM) – Her er det stort fokus på konkurranse på de ulike 
entreprisene, som fører til at hver leveranse settes ut som ulike konkurranser. 
Hovedforskjellen mellom CM og andre modeller er at i stedet for å benytte egen 
prosjektadministrasjon leies det inn et CM-firma som skal administrere byggesaken 
for byggherren. Hvor mye risiko CM-firmaet tar vil variere. Avhengig av dette vil 
også byggherrens påvirkningskraft variere. 
 Byggherrestyrt entreprise – Denne skiller seg ut ved at byggherre har ansvar for 
anskaffelse av alle entreprenører i tillegg til prosjekterende. Dette betyr at alle 
anskaffelser kan være konkurransebasert. Videre kan byggeprosessen starte før 
prosjekteringen er ferdigstilt. Ulempen er derimot at store deler av ansvar og risiko 
ligger hos byggherren.  
 Hovedentreprise – Her inngår byggherren kontrakt med et fåtall prosjekterende og 
entreprenører. Disse vil igjen får ansvar for utførelse av sine tildelte oppgaver, og må 
dermed kontrahere nødvendige underentreprenører. Dette er positivt for byggherren, 
fordi han da får færre kontraktspartnere å forholde seg til, i tillegg til at risiko og 
ansvar minker. Byggherre vil derimot ikke ha full kontroll over utførselsfasen, og han 
har dermed mindre påvirkningskraft.  
 Generalentreprise – Denne skiller seg ut ved at byggherren kun inngår kontrakt med 
en entreprenør som har det fulle ansvaret for koordineringen av produksjonen. Her har 
byggherre kun en part å forholde seg til, i tillegg til kontrakten med prosjekterende, 
noe som kan være positivt og fører til begrenset ansvar og risiko. Derimot har han 
liten påvirkningskraft på valg av underentreprenører.  
 
Det er vanlig å benytte seg av eksterne rådgivere. Disse skal hjelpe til med prosjekteringen og 
eller annet arbeidet som byggherren trenger hjelp til. Det er vanlig å skrive kontrakt også med 
en eller flere av disse, for å sikre prosessen.  
Figur 3 viser beslutningspunkt innen delt entreprise. Prosjekterende kontraheres her i 
utredningsfasen. Entreprenører vil kontraheres når prosjekteringsfasen er unnagjort. 
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Figur 3 - Gjennomføring av byggeprosesser med delt leverandørorganisasjon 
 (Byggherren i fokus, 2004)  
 
2.3.3. Integrert leverandørorganisasjon 
 
Integrert leverandørorganisasjon kjennetegnes ved at en entreprenør er ansvarlig for både 
prosjektering og produksjon. Fordelen for byggherren er at han kun har en kontrakt å forholde 
seg til. I tillegg vil dette si at han har begrenset ansvar og risiko. Totalentreprise er modellen 
som benyttes når man velger integrert leverandørorganisasjon. I forhold til delt 
leverandørorganisasjon kommer totalentreprenøren inn tidligere i prosessen. Men som i delt 
leverandørorganisasjon er det vanlig at byggherre har egne rådgivere i de innledende fasene. 
Dette for å utforme det grunnlaget som aktuelle totalentreprenører skal konkurrere på.  
Selv om delt leverandørorganisasjon har en grunnleggende modell, kan formen for bruk av 
denne variere. Med grunnlag i beskrivelse i Byggherren i fokus (2004), nevner jeg disse 
under. 
 
 Delt totalentreprise – Dette vil si at man deler opp prosjektet i delprosjekter, hvor 
totalentreprenører får ansvar for ferdigstilling og levering av sitt delprosjekt. 
 Ulik vederlagsform – Dette vil si at man kan innføre incentiver for best mulig 
gjennomføring. Dette kan blant annet være ved å dele ekstrakostnader eller gevinst 
ved besparelse. 
 Trinnvis gjennomføring – Dette vil si at man kan dele prosjektet opp i ulike trinn, og 
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enten har avbruddsklausuler i kontrakten etter de ulike trinnene, eller inngå kontrakt 
for kun ett trinn av gangen, med opsjon på videreføring. 
 Varierende grad av forprosjektering – Dette vil si at byggherre kan variere hvor mye 
som er ferdig planlagt før totalentreprenøren kontraheres. Totalentreprenør vil da 
fortsette på den prosjekteringen som alt er utarbeidet. Jo mer byggherre har utarbeidet 
på forhånd, desto mer ansvar og risiko vil han selv måtte stå for. 
 
Figur 4 viser beslutningspunkt i integrert leverandørorganisasjon. Man ser her at 
totalentreprenøren vil kontraheres i prosjekteringsfasen. 
 
 
 
Figur 4 - Gjennomføring av byggeprosjekter ved integrert leverandørorganisasjon 
(Byggherren i fokus, 2004) 
  
2.3.4. Integrert prosjektorganisasjon 
 
 
Integrert prosjektorganisasjon skiller seg ut ved at her foregår det et samarbeid mellom 
byggherre, entreprenør og rådgivere. Det finnes flere ulike modeller for integrert 
prosjektorganisasjon.  
 
 Integrert prosjektteam (IPT) – IPT vil si at det er et samarbeid mellom byggherre og 
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entreprenøren i prosjekteringsfasen, og videre at entreprenøren vil få ansvaret for 
gjennomføring av produksjonen. Denne metoden gir både byggherre og entreprenør 
påvirkningskraft i prosjekteringsfasen.  
 Taktisk outsourcing – Dette vil si at man outsourcer deler av virksomhetsområdet, for 
en kortere periode. Dette vil likevel kun være de enkle områdene, som ikke har 
strategisk påvirkning på oppdragsgivers kjernekompetanse. Etter at prosjektet er 
ferdigstilt vil man ofte fortsatt ha en samarbeidsavtale, men da av kortere art. 
 Strategisk outsourcing – Dette skiller seg ut ved at man outsourcer viktige 
virksomhetsområder, som påvirker oppdragsgivers kjernekompetanse. Samarbeidet 
går her over lengere perioder, ofte flere år.  
 Privat finansieringsinitiativ (PFI/EFI) – skiller seg ut ved at det er privat eller ekstern 
finansieringsinitiativ som finansierer, produsere, vedlikeholder og drifter 
virksomheten. Oppdragsgiver vil kun leie produktet/bygget etter at dette er ferdig, 
oftest for lengere perioder. De to har et partnerskap, og for at partnerskapet skal vare 
og initiativtaker skal kunne tjene penger, samarbeider de om utviklingen. På denne 
måten får oppdragsgiver den løsningen han er ute etter.  
 
Det er mer vanlig å benytte denne type gjennomføringsmodell for langsiktige prosjekter. 
Prosjektet vil da ofte også inneholde drift og vedlikehold. I tillegg er gjennomføringsmodellen 
ideell når begge parter sitter med manglende informasjon. Utveksling av informasjon vil føre 
til at manglede informasjon kommer frem, og man får en bedre forståelse.  
Også når det skal gjennomføres komplekse prosjekter med kort frist er denne modellen et 
godt alternativ.  
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Figur 5- Gjennomføring av byggeprosjekt med integrert prosjektorganisasjon 
 (Byggherren i fokus, 2004) 
 
Figur 5 viser en modell for beslutningspunkt innen integrert prosjektorganisasjon. Vi ser av 
modellen at taktisk og strategisk outsourcing er ulike ved at strategisk outcourcing vil 
inkludere entreprenørene allerede i utredningsfasen, i tillegg til at samarbeidet fortsetter 
lengere ut i driftsfasen. Også IPT skiller seg ut ved at samarbeidet avsluttes når prosjektet er 
ferdigstilt, eventuelt ved utløpet av reklamasjonsperioden. 
 
2.4. Reglement for offentlig anskaffelse 
 
Prosjektanskaffelser i det offentlige reguleres som nevnt av Lov om Offentlig Anskaffelse 
(LOA) og Forskrift om Offentlig Anskaffelse (FOA). Bare i Norge foretar det offentlige 
innkjøp for neste 400 milliarder kroner hvert år (FAK-departementet, 2011). Dette utgjør godt 
og vel 15 % av brutto nasjonalprodukt. Nettopp på grunn av dette har vi regler for offentlige 
anskaffelser. Reglene skal sikre at penger blir brukt mest mulig lønnsomt. Samtidig skal de 
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påse at man fremmer konkurransedyktigheten av norsk næringsliv. Gjennom EØS-avtalen og 
WTO-avtalen er Norge forpliktet til å følge visse fremgangsmåter ved offentlig innkjøp. Disse 
fremgangsmåtene gjelder for innkjøp over terskelverdi.  
 
Ved en offentlig anskaffelse er det viktig at man følger de vedtatte reglene som gjelder for 
den aktuelle anskaffelsen. Dette omhandler alt fra grunnleggende krav til oppdragsgiver, 
tildelingskriterier og gjennomføring av tilbudskonkurransen. Grunnen til at det er viktig å 
følge reglene er det strenge kravet om etterprøvbarhet, fastsatt i LOA § 5. Dette kravet er 
nettopp for å sikre at den beste tilbyderen blir valgt, og at ikke-diskriminering finner sted i 
form av vennetjenester eller annet. Nettopp fordi det i det offentlige gjøres så store årlige 
innkjøp er det viktig at reglene gjør det mulig å gå tilbake og sikre at rett tilbyder får tildelt 
oppdraget. Dersom regler ikke hadde regulert innkjøp hevdes det at summen til innkjøp kunne 
ha vært en mye høyere del av det offentlige Norges kostnader.  
 
LOA gjelder for statlige, kommunale, fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige 
organer, i tillegg til at enkelte private rettssubjekter omfattes, jfr. LOA § 2 og FOA § 1-2. 
 
Det slås fast at alle varekontrakter, tjenestekontrakter og bygg- og anleggskontrakter som 
inngås av oppdragsgiver skal tildeles i henhold til reglene. Loven gjelder likevel ikke for 
anskaffelse av varer og tjenester som kan unntas etter EØS- avtalens artikkel 123. Disse 
reglene er forankret i LOA § 3 og FOA § 1-3 (1 og 2) og § 4-1 (a) til (f).  
 
Ved en offentlig anskaffelse finnes noen grunnleggende krav, som vil gjelde uavhengig av om 
anskaffelsen er over eller under terskelverdi. Disse fremkommer i LOA § 5. Kravene er satt 
for å ivareta rettsikkerheten til aktørene i anskaffelsesprosessen og for å sikre at alle 
potensielle leverandører har de samme mulighetene til å oppnå kontrakter med det offentlig. 
Kravene er: 
 
 God forretningsskikk 
 Konkurranse 
 Likebehandling av leverandører 
 Gjennomsiktighet 
 Etterprøvbarhet 
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 Forutberegnelighet 
 Forbud mot diskriminering på grunnlag av nasjonalitet og lokal tilhørighet 
 
Videre følger det av samme paragraf at kriteriene som fastsettes for deltakerne og tildeling i 
konkurransen, skal være objektive og ikke-diskriminerende. Det skal ikke bruke standarder og 
tekniske spesifikasjoner som kan hindre konkurranse, og det er ikke lov å dele opp 
anskaffelsen i den hensikt å unngå at bestemmelser gitt i eller i medhold av anskaffelsesloven 
kommer til anvendelse 
 
FOA § 2-1 (1 og 2) og § 2-2 (1) deler anskaffelser inn i tre ulike grupper, basert på dens verdi.  
 Hovedregelen er at anskaffelser under den nasjonale terskelverdi reguleres av 
LOA og FOA del I. Den nasjonale terskelverdi er 500.000 eks. mva.  
 Anskaffelser under EØS/WTO terskelverdiene følger regelverket i forskriftens del 
II. I tillegg følger også disse anskaffelsene reglene i LOA og forskriftens del I. 
Anskaffelser under EØS/WTO terskelverdi er anskaffelser som ikke overstiger kr 
1.6 millioner eks. mva for vare- og tjenestekontrakter, og kr 40.5 millioner eks. 
mva for bygg- og anleggskontrakter.  
 For anskaffelser over EØS/WTO terskelverdien gjeldet reglene i FOA del III, i 
tillegg til reglene i FOA del I og LOA.  
 
Hvilke regler som vil gjelde for den aktuelle anskaffelsen avhenger altså av anskaffelsens 
antatte verdi. FOA § 2-3 tar for seg hovedregler for beregning av anskaffelsens verdi. Som 
hovedregel skal anskaffelsens verdi være det anslåtte beløpet oppdragsgiver forventer å måtte 
betale eks. mva for kontrakter han har inngått. Videre sier reglene at anskaffelser som har en 
naturlig sammenheng skal ses som en anskaffelse. Her må man vurdere hva som er en 
anskaffelse og hva som har naturlig sammenheng med andre anskaffelser. En anskaffelse av 
en prosjektleder for å utøve et byggeprosjekt henger naturlig sammen med byggeprosjektet, 
og her vil ofte verdien overstige EØS/WTOs terskelverdi. Dersom man er i tvil om hvor stor 
verdien vil bli, er det lurt å følge de strenge reglene i del III, for å sikre seg. 
 
Det er satt en del krav til den generelle anskaffelsesprosessen. Dette er særlig krav om 
taushetsplikt, jfr. FOA § 3-6, offentlighet, jfr. FOA § 3-5 og habilitet, jfr. FOA § 3-7. I tillegg 
er det krav om å føre en anskaffelsesprotokoll for anskaffelser som overstiger 100.000 kroner, 
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jfr. § 3-2 og vedlegg 3 og 4 i FOA. 
 
Når man skal anskaffe en vare eller tjeneste over terskelverdi gjelder regler om kunngjøring 
jfr. FOA del II kapittel 9 for varer under EØS/WTO terskelverdien, og del III kapittel 18 for 
anskaffelser over terskelverdien. Samtlige anskaffelser skal offentliggjøres i DOFFIN, og 
anskaffelser over EØS/WTO terskelverdi skal også kunngjøres i TED-databasen som er EUs 
offisielle kunngjøringsdatabase.  
Her er også regler for hva kunngjøringene skal inneholde. Det er svært viktig å følge disse 
reglene, spesielt ettersom brudd på disse har ført til at mange oppdragsgivere er blitt klaget 
inn for Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA). Jeg kommer tilbake til disse i avsnitt 
2.5. 
 
Konkurransegrunnlaget er regulert i del II § 8-1 for anskaffelser under EØS/WTO verdien, og 
i del III § 17-1 for anskaffelser over. Et viktig krav er at konkurransegrunnlaget skal 
inneholde informasjon om hvilke tildelingskriterier som skal legges til grunn for 
konkurransen.  
Reglene for tildeling er slått fast i del II § 13-2 (1). Tildelingen kan skje på to ulike måter, 
enten ved å velge laveste pris eller ved å velge det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. Man 
kan velge fritt mellom disse. I enkelte tilfeller hvor man har spesifisert anskaffelsen så 
grundig at det ikke er rom for avvik, vil det være lav risiko, og det er kun pris som skiller de 
ulike leverandørene. Eksempel på dette kan være anskaffelse av nytt standard PC-utstyr. I 
mange tilfeller lønner det seg derimot ikke å velge kun basert på pris. Dette fordi en billigere 
løsning ikke nødvendigvis alltid vil være den beste.  
Pris vil kunne gi økt usikkerhet, ettersom en tilbyder vil kunne tilpasse pris for å vinne et 
anbud. Dersom man tar utgangspunkt i en bedrift som kan tilby ulike prosjektledere, slik som 
for eksempel Multiconsult AS kan, vil en lavere pris bety at de ikke vil tilby sine beste 
prosjektledere. Dette fordi kostnaden ved å ha dem ansatt er høyere enn hva de da kan 
forvente å få betalt fra oppdragsgiver. Dette betyr at utvalget av prosjektledere vil kunne være 
dårligere dersom man legger stor vekt på pris som kriterie, i motsetning til å legge stor vekt på 
andre kriterier, jfr. veileder Øystein Meland. Dette vil videre kunne føre til at 
gjennomføringen av prosjektet kan påvirkes negativt.   
 
Når man har fått inn tilbud fra interessenter, skal disse evalueres. Har man valgt å tildele 
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kontrakten basert på pris vil det være en relativt enkel prosess å finne det beste tilbudet. Har 
man derimot valgt å tildele kontrakten etter det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, har man 
en større jobb foran seg. Reglene i anskaffelseslovens § 5 om god forretningsskikk og lik 
behandling av tilbyderne er avgjørende i evalueringen. Videre skal prosessen være 
forutberegnelig, gjennomsiktig og etterprøvbar. Dette betyr at man må ha en god begrunnelse 
for kriteriene som er gitt, og at disse enkelt kan etterprøves i ettertid. 
 
For valg av tildelingskriterier sier FOA § 13-2 (2), at det skal velges tildelingskriterier som 
har tilknytning til kontraktsgjenstanden. Dette kan være pris, kvalitet, teknisk verdi, estetiske 
og funksjonsmessige egenskaper, miljøegenskaper, driftsomkostninger, rentabilitet, 
kundeservice, teknisk bistand eller tid for levering eller ferdigstillelse.  
Tildelingskriteriene som er oppgitt i konkurransegrunnlaget er bindene. Det betyr at det er 
disse kriteriene oppdragsgiverne må benytte når han skal evaluere tilbydere.  
 
2.5. KOFA, DOFFIN OG TED 
 
For å sikre at reglene i LOA og FOA følges er det opprettet et eget organ som behandler 
klager om brudd på regelverket for offentlig anskaffelse. Dette organet er Klagenemda for 
offentlig anskaffelse (KOFA). KOFA kan raskt og rimelig gi svar på klager, noe som har ført 
til at tilbudet er svært mye brukt. Alt av tidligere saker kan man finne på nettsiden deres 
www.KOFA.no. Her finner man også informasjon om KOFA og årsrapporter. 
KOFA har vært i funksjon siden 1. januar 2003, og består av et sekretariat og en nemd, på til 
sammen ti personer, som er utnevnt av regjeringen. Nemden består av personer med juridisk 
bakgrunn og personer hentet fra domstol og universiteter. Dette for å sikre teoretisk og 
praktisk erfaring, og innsikt. Hver klagesak behandles av tre av medlemmene (www.kofa.no). 
 
KOFA er en alternativ tvisteløsningsmodell til domstolen. Klagenemden har dermed en egen 
forskrift (FOR 2002-11-15 nr. 1288: Forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser). 
Fra 1. januar 2007 fikk KOFA i tillegg mulighet til å sanksjonere mot ulovlige anskaffelser, 
ved å pålegge gebyr som kan være på opptil 15 % av anskaffelseskostnaden. Denne 
sanksjonen er rettslig bindende og kan ikke påklages, men kun bringes inn for domstolen. 
Ettersom innkjøpene i det offentlige til tider er svært store, vil dette gebyret være et insentiv 
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til å følge reglene, da gebyret kan pålegges både bedrifter og enkeltpersoner (www.kofa.no). 
 
Etter regler i FOA skal samtlige offentlige anskaffelser over terskelverdi oppføres i en 
Database for Offentlige Innkjøp (DOFFIN). Denne nasjonale databasen ble opprettet i regi av 
Fornyings- og Administrasjonsdepartementet. DOFFIN er nettbasert, og er en enkel måte for 
oppdragssøkere å søke etter interessante oppdrag, og for oppdragsgivere å legge ut oppdrag.  
 
På samme måte som DOFFIN er en database hvor man kan legge ut og finne informasjon om 
offentlige innkjøp i Norge, er TED-databasen (Tenders Electronic Daily) en database hvor 
offentlige innkjøp i Europa registreres. Det er likevel bare de anskaffelsene som er over 
EØS/WTO´s terskelverdi som etter loven skal utlyses her. 
 
2.6. Tildelingskriterier 
 
For min oppgave har jeg tatt utgangspunkt i at vi er på utkikk etter en prosjektleder for et 
større offentlig byggeprosjekt. Jeg har videre tatt utgangspunkt i at vi velger å basere 
tildelingen på det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, jfr. bestemmelsene i FOA § 13-2 (1). 
Reglene for tildeling ved en slik anskaffelse er strenge.  
Å velge tilbudet med lavest pris vil ikke alltid føre til at man velger det tilbudet som totalt sett 
gir lavest kostnad (Agrawal, Gupta og Gupta, 2009). I tillegg til at utvalget av prosjektledere 
blir dårligere, risikerer man at tilbyderen kutter kostnader ved å velge enklere/dårligere 
”løsninger”. Dette for å ha mulighet til å tilby en lav pris. Dermed kan for stor vekt på pris 
føre til dårligere kvalitet, lavere kvalifiserte arbeidere eller påvirke prosjektet negativt på 
andre måter. Dette underbygges også av Walraven og De Vires, i: From Demand Driven 
Contractor Selection Towards Value Driven Contractor Selection, 2008, som skriver at ved å 
legge for stor vekt på pris vil sannsynligheten for problemer ved leveransen øke. Dette ved at 
tilbydere vil redusere prisen for å vinne anbudet, men deretter kutte kostnader for å øke egen 
inntjening. 
 
Ved valg av det økonomisk mest fordelaktige tilbudet vil det stilles krav til det verktøyet som 
brukes for å komme frem til det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. Kravet om at 
tildelingskriteriene og deres vektinger skal oppgis i konkurransegrunnlaget eller i 
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kunngjøringen, gir enda et krav til tildelingsverktøyet, som må være utformet slik at den kan 
måle alle kriteriene som er oppgitt. 
Tildelingskriteriene skal kunne måle ulikheter ved tilbyderne og skille dem fra hverandre, slik 
at man til slutt står igjen med den økonomisk mest fordelaktige tilbyderen.  
En metode for å komme frem til de kriteriene som skal benyttes er ved og i første omgang bli 
enige om hvilke mål og rammer man har for hele prosjektet, og deretter komme frem til 
kriterier. Disse er avgjørende for å nå målene og på denne måten kommer man frem til 
kriterier som er tilpasset prosjektet. Videre kan man derifra si noe om hvor viktige de enkelte 
kriteriene er, og dermed komme frem til foretrukken vekting (Agrawal, Gupta og Gupta, 
2009).  
I FOA § 13-2 (2), slås det som nevnt fast at det skal velges tildelingskriterier som har 
tilknytning til kontraktsgjenstanden. Dette kan være pris. Ved kontrahering av en 
prosjektleder vil timepris være velegnet for å skille mellom tilbyderne. Videre kan det være 
kvalitet. En prosjektleders kvalitet vil være forholdene som måler tilbyderens egenskaper. 
Disse vil være med på å øke sannsynligheten for suksess for oppdragsgivers prosjekt. Meland 
(2000) fant i sin forskning at en indirekte påvirker av fiasko var manglende kompetanse hos 
prosjekteringsleder. Dette underbygger viktigheten av å bedømme også tilbydere av 
prosjektledere utfra deres egenskaper. Kvalitetsegenskaper kan være erfaring, utdanning og 
relevans og disse kalles gjerne kompetanse. Disse egenskapene vil kunne gi et bilde av 
hvordan tilbyderne vil prestere, og sådan er de kvalitetskriterier. Kriterier kan også vær 
teknisk verdi, estetiske og funksjonsmessige egenskaper, miljøegenskaper, 
driftsomkostninger, rentabilitet, kundeservice, teknisk bistand eller tid for levering eller 
ferdigstillelse. Disse blir vanskelig eller umulig å omstille for å passe som kriterier for en 
prosjektleder. Dette betyr at for kontrahering av en ekstern prosjektleder vil det være 
forholdene pris og kvalitet som bedømmes.  
 
Å komme frem til de beste leverandørene for et prosjekt er et område det er forsket mye på de 
siste ti årene (Watt, Kayis og Willey, 2007).  
Ettersom ingen prosjekt er like, har det vist seg å være vanskelig å finne et sett ”universale” 
tildelingskriterier som kan benyttes. Resultatet for forskningen til Watt, Kayis og Willey var 
nettopp at det ikke finnes et sett ”universale” kriterier, men at disse må tilpasses for hvert 
prosjekt.  
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Undersøkelsen til Watt, Kayis og Willey hadde som mål å finne de viktigste 
tildelingskriteriene for en generell anskaffelse. Undersøkelsen ble gjennomførte ved å sende 
ut spørreskjema til en gruppe representative respondenter, i tillegg til å gjøre intervjuer med 
seniormedarbeidere som jobbet med innkjøp, i en mengde ulike bedrifter innenfor ulike 
bransjer. Det ble også utført en omfattende litteraturstudie. Undersøkelsen kom frem til totalt 
901 ulike kriterier for tildeling. Mange av disse hadde likhetstrekk og kriteriene ble derfor 
fordelt inn i totalt 16 grupper, basert på likhet i hvilke egenskaper de målte. Videre ble det 
foretatt to tester med hensikt å utelukke de gruppene som ikke kunne sees på som 
hovedgrupper. 5 % Occurrence Test gikk ut på å utelukke grupper som oppfylte mindre enn 
5 % av de i alt 901 opprinnelige kriteriene. 10 % Different test gikk ut på å sammenligne 
antall kriterier som kom fra litteraturstudiet, i forhold til hvor mange som kom fra 
spørreundersøkelsen og intervjuene. Dette ble målt i %. Der hvor de fant at det var for stor 
variasjon (over 10 %) i antall kriterier fra hver av studiene ble gruppen ekskludert fra 
hovedgruppene, ettersom den da inneholdt for stor bredde av kriterier, og ikke kunne 
karakteriseres som en hovedgruppe.  
 
Etter at disse testene var utført satt de igjen med åtte hovedgrupper for tildelingskriterier. 
Disse var hva undersøkelsen kom frem til var de viktigste gruppene for tildelingskriteriene 
når man skal vurdere en generell tilbyder.  
 
 Arbeidsbyrd/ Kapasitet (Eng: Workload/Capacity) 
 Prosjektledelses kompetanse (Eng: Project Management Expertise) 
 Organisasjonsmessig erfaring (Eng: Organizational Experience) 
 Resultater fra tidligere prosjekter (Eng: Past Project Performance) 
 Firmaets rykte (Eng: Company Standing/Reputation) 
 Oppdragsgivers egen erfaring med tilbyder (Eng: Client–Supplier Relations) 
 Teknisk Ekspertise (Eng: Technical Expertise) 
 Gjennomføringsmodell/ Teknisk løsning (Eng: Method/Technical Solution) 
 
Igjennom intervjurunden med seniormedarbeiderne hadde de også som mål å komme frem til 
en beskrivelse av hvordan utvelgelsesprosessen skulle gjennomføres. Dette klarte de ikke, 
ettersom det var umulig å komme frem til en gjennomføring som alle var enige om. De fikk 
likevel satt opp noen retningslinjer. Dette sier noe om hvor vanskelig det er å finne, og bli 
enige om, noen retningslinjer for valg av kriteriene. Det underbygger også påstanden om at 
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det ikke finnes et sett ”universale” kriterier for anskaffelse.  
 
En oppsiktsvekkende faktor er at anbudspris ikke kom med i hovedgruppene nevnt over. 
Gjennom spørreundersøkelsen fant Watt, Kayis og Willey at kostnad var en viktig faktor ved 
utvelgelse av tilbydere, spesielt presisert i de spørreundersøkelsene hvor respondentene hadde 
bakgrunn fra forsvaret eller bygningsbransjen. Dette stemmer også med samtalen jeg hadde 
med Erik Nøtland i AE Nett. Han mente at pris var et viktig kriterie og burde vurderes opp 
mot 40 % av total oppnådd poengsum. Likevel fant Watt, Kayis og Willey (2007) i 
litteraturen de forsket på, at pris var en faktor som sjeldnere ble nevnt, og der den ble nevnt 
var dette i stor grad ubegrunnet. At pris var lite nevnt i litteraturen var grunnen til at denne 
gruppen ble ekskludert etter at de gjennomførte 10 % Occurrence Test. Her var det for stor 
variasjon i antall kriterier fra hver av studiene. 
Av de 16 gruppene de i første omgang kom frem til, lå anbudspris på tredje siste plass, det vil 
si at gruppen var den som inneholdt tredje laveste antall kriterier.  
At anbudspris ikke var med blant de åtte hovedgruppene leder imidlertidig til antagelsen om 
at man i større grad vurderte tilbydere ut fra total verdi, i forhold til ren kostnad. 
 
Man har altså en viktig jobb foran seg når man skal velge ut hvilke kriterier det skal legges 
vekt på. I tillegg til tildelingskriterier er det også vanlig å oppgi ønskede kvalifikasjoner som 
må tilfredsstilles for å kunne konkurrere om anbudet. Dette er forankret i FOA § 8-4. Det er 
ikke lovlig å legge kvalifikasjonskrav til grunn ved tildeling av oppdrag. Disse skal kun være 
med på å skille ut tilbydere som ikke er egnet til å delta i tildelingsevalueringen. Av de 
hovedgruppene som undersøkelsen til Watt, Kayis og Willey (2007) kom frem til at var de 
viktigste kriterier, er det flere som normalt vil bli sett på som kvalifikasjonskrav. Disse er 
arbeidsbyrd/kapasitet, organisasjonsmessig erfaring, firmaets rykte, oppdragsgivers egen 
erfaring med tilbyder og gjennomføringsmodell/teknisk løsning. Dette betyr ikke at de er 
mindre viktige. Kvalifikasjonskravene er nødvendig fordi dette kan sikre økonomiske og 
finansielle krav ved at man er sikker på at firmaene har tilstrekkelig likviditet, soliditet og 
egenkapitalprosent til å ta del i selve tildelingsevalueringen. Videre kan det sikre tekniske 
krav ved at firmaene har tilstrekkelig produksjonskapasitet, bemanning, maskiner, utstyr, 
kvalitetssikringssystemer og så videre. Dersom tilbyder arbeider i et enmannsforetak kan man 
stille spørsmål til hva som skjer dersom personen blir syk. Det stilles derfor ofte krav til at 
tilbydere har flere ansatte med lik kompetanse, slik at andre kan overta hvis dette skal bli 
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nødvendig. 
Til sist vil kvalifikasjonskrav kunne sikre faglige kompetanse. 
 
Bruk av kvalifikasjonskrav vil være med på å redusere antallet tilbydere. Ved mange tilbydere 
om et anbud, vil det bli en stor jobb å gå igjennom alle tilbyderne, og tildelingsevalueringen 
vil ta lang tid.  
Dessuten vil kvalifikasjonskravet være til hjelp ved at de som i utgangspunktet ikke er egnet 
til å utføre oppdraget slipper å bruke tid og penger på å utarbeide et anbud (Agrawal, Gupta 
og Gupta, 2009).  
Et vanlig krav i Agder Energi Nett er for eksempel at anbudet skal leveres på norsk. Dette 
sikrer at tilbyderen som vinner kan norsk, evt. har en norsk ”stråmann” og dermed enkelt kan 
kommunisere med alle involverte. 
 
2.7. Tildelingsmodeller 
 
For valg av tildelingsmodell finnes det antagelig like mange valg, som det finnes meninger 
om hvilke kriterier som er viktigst. Det som ser ut til å bli brukt oftest er modeller hvor 
leverandørene gis poeng for de forskjellige forhåndsdefinerte kriteriene. Ved å vekte de ulike 
kriteriene etter hva som er mer og mindre viktig, kommer man ut med en sluttpoengsum, som 
vil avgjøre hvor godt tilbyderen kommer ut sammenlignet med andre.  
Ved denne typen modell vil den tilbyderen med høyest poengsum vinne anbudet. Å gi poeng 
kan ofte være en utfordrende jobb, ettersom det ikke finnes noe fasitsvar. Her må man 
bedømme tilbudene ut ifra hverandre, og gi poeng ut ifra hvordan de kommer ut 
sammenlignet med de andre.  
Man kan velge og kun benytte en saklig vurdering av tilbyderne. Denne dokumenteres, og på 
den måten kommer man frem til en vinner. Det er mange muligheter, men uansett gjelder 
regelen om at valget skal kunne etterprøves, og det er derfor viktig å være nøye i denne 
prosessen. 
 
I min oppgave har jeg valgt å presentere modellen Ekvivalent tilbudspris-modell (ETP-
modell) som hovedmodell. Denne går ut på å gi poeng til oppgitte kriterier som man mener er 
avgjørende for å ferdigstille prosjektoppgaven. Pris er ikke en av disse, men er likevel med i 
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modellen. Alle kriteriene blir deretter vektet, slik at totalsum av vektingen utgjør 1 eller 
100 %. Når hvert poeng multipliseres med den angitte vektingen, kommer man ut med en 
totalpoengsum. Det er denne poengsummen, i tillegg til pris, som legger grunnlaget for 
hvilken ETP tilbyderen oppnår. Laveste ETP vinner konkurransen. 
 
         
    
         
 
 
Her er:  
Pris = Timepris som en tilbyder oppgir i tilbudet. 
M = Totalt mulig oppnådd poengsum. 
m = Den enkelte tilbyders oppnådde poengsum på det aktuelle kriteriet. 
v = Vekting for det aktuelle kriteriet. 
k = Konstant som må tilpasses for hvert prosjekt. 
 k = 0, vil si at totalpoengsummen basert på kriteriene får stor betydning. 
k =  , vil si at totalpoengsummen basert på kriteriene ikke får noen betydning, og vi 
får en ren priskonkurranse.  
 
Prisen for dette oppdraget skal oppgis i pris pr time. Her kunne jeg selvsagt også valgt en 
totalpris. Ved totalpris vil tilbyderne måtte fastsette antall timers innsats i prosjektet som 
grunnlag for å sette en totalpris. Dette vil være timer som de mener de vil behøve for å 
ferdigstille oppgaven. Dette vil kunne gi incentiver for å sette et lavt antall timer, og følgelig 
en lav totalpris for å vinne anbudet. Ved et lavere antall timer enn hva som virkelig går med 
til ferdigstilling vil det være behov for prosjektleder i en ekstra periode. Her vil prosjektleder 
tilleggsfakturere, og pris for denne tilleggstjenesten kan være svært dyr, dersom ikke satser 
for dette er oppgitt i kontrakten. Dermed vil en tilbyder med lav totalpris kunne ende opp med 
å være mer kostbar enn andre mer realistisk tilbud. Dette er grunnen til at det ikke er ønskelig 
at tilbyderne konkurrerer på antall timers innsats prosjektleder skal levere, og følgelig brukes 
timepris for denne tildelingen. 
 
For å kunne sammenligne det resultatet jeg kommer frem til ved å teste ETP-modellen har jeg 
også fått tilgang til en modell som benyttes i Agder Energi Nett. AEN-modellen følger 
prinsippet som er nevnt, ved at kriteriene får poeng. Forskjellen fra ETP-modellen er at pris 
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får poeng på lik linje med de andre kriteriene. Deretter vektes kriteriene, noe som resulterer i 
at vi til slutt får en totalpoengsum. Her er det høyeste totalpoeng som vinner konkurransen. 
 
AEN= (      +(                …..(       
 
v*m= Produktet av vekting og poeng for et kriterie (m)  
T = Totalt antall kriterier som vektes 
 
Her vil antall ledd avhenge av hvor mange kriterier som vektlegges for den aktuelle 
anskaffelsen. 
 
2.8. Kritikk av matematiske modeller som tildelingsverktøy  
 
Felles for ETP- og AEN-modellene er at man oppgir kriterier i tilbudsgrunnlaget, som 
tilbyderne deretter svarer på ved å levere sitt tilbud. Målet med modellene er å komme frem 
til det optimale innkjøpet. Oppdragsgiver vil gå gjennom tilbudene og sette poeng. Dette vil gi 
en ren matematisk utregning, hvor kun den informasjonen som er i tilbudet ligger til grunn. 
Dette kan kritiseres på flere områder, og jeg vil her ta for meg noen områder jeg ble 
oppmerksom på etter en samtale med Morten Abrahamsen i Multiconsult AS. 
 
For det første vil det faktum at man baserer seg på informasjon fra tilbudet ikke alltid føre til 
at man faktisk velger den økonomisk mest fordelaktige vinneren. Informasjonen man har 
tilgang på kan være imponerende, men det vil likevel ikke bety at tilbyderen faktisk har gjort 
en god jobb i de tidligere prosjektene. En metode for å forsikre seg om at tilbyder faktisk gjør 
en god jobb kan være ved å be om referanser, som så sjekkes. Men å sjekke referanser kan 
fort bli en stor og tidkrevende jobb. Det blir derfor ofte nedprioritert, i tillegg til at å sjekke 
referanser ikke gir noen sikkerhet. Man kan være uheldig i å treffe på de tre gode/dårlige 
referansene, og dermed velg/velge bort en tilbyder basert på dette. 
Videre vil poenggivning være en subjektiv vurdering. Dette vil alltid kunne føre til at andre 
forhold kan påvirke prosessen, og at poenggivningen ikke blir rettferdig. Dette er et punkt 
som både Øystein Meland, Erik Nøtland og Morten Abrahamsen har nevnt. 
Videre kreves det god forståelse og kompetanse for å sette rett poeng til de ulike kriteriene. 
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Det er ikke alltid de som evaluerer tilbud har nok kompetanse, og tilbyderne kan ender opp 
med noenlunde like poengsummer, eller poeng som ikke gjenspeiler de virkelige 
egenskapene.  
 
De overnevnte forholdene er kritiske, men likevel vanskelig å gjøre noe med. Uansett hvordan 
man ender opp med å vurdere tilbyderne vil det være fare for at utenforliggende forhold kan 
påvirke i en retning som gjør at den virkelig økonomisk mest fordelaktige tilbyderen ikke 
vinner anbudet. Jeg vil derfor forklare Agent/Prinsipal-teorien som en begrunnelse for hvorfor 
nettopp ETP-modellen vil være et godt alternativ tross kritikken over. 
 
Det som kjennetegner Agent/Prinsipal-teorien er at vi har en situasjon hvor en agent utfører 
en oppgave på vegne av en prinsipal. Oppgaven som skal utføres er forankret i en kontrakt. I 
kontrakten vil det gå frem hva agentens oppgaver vil være.  
 
Problemet oppstår når agent og prinsipal har ulike mål med den kontrakten som er inngått. 
Hvilke mål den andre part har for kontrakten er ikke alltid klart. Man kan heller ikke forvente 
at denne part vil oppgi alle sine mål, og det forekommer skjev/asymmetrisk informasjon. Den 
skjeve informasjonen utgjør en risiko, og kalles gjerne Adverse Selection. Dersom det er 
mistanke om at agenten har andre mål, som går imot prinsipalens mål, vil det oppstå en mål-
konflikt. Dette betegnes som en Moral Hazard. En metode for å minke risiko er å inkludere 
incentiver i kontrakten. Dette kan være en gode eller straff, og skal være med på å forene 
agent og prinsipals mål (Milgrom, Roberts, 1992). 
 
En tildeling av en prosjektlederrolle ved et offentlig byggeprosjekt vil omhandles av 
agent/prinsipal teori. Her vil oppdragsgiver være prinsipal mens tilbydere av prosjektleder, er 
agent. Her forekommer adverse selection ved at det er umulig å vite alt om tilbyderne av 
prosjektlederrollen. Det er skjult informasjon mellom tilbyder og oppdragsgiver. Man kan 
ikke med sikkerhet vite noe om hvor god jobb en tilbyder vil gjøre. For oppdragsgiver vil 
vanlige mål for prosjektet være å få ferdig bygget på kortest mulig tid, innenfor kravene som 
er satt til bygget og byggeprosessen, og til en lavest mulig kostnad. Prosjektleder derimot kan 
ha som mål å ha en behagelig hverdag, oppnå størst mulig utbetaling eller å få et prestisjefylt 
punkt på CV-en. Selvsagt kan målet også være å gjøre en best mulig jobb, men dette er noe 
oppdragsgiver ikke med sikkerhet kan vite.  
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Det er høy risiko forbundet med denne typen kontrakter. En målkonflikt vil kunne føre til 
høyere kostnader for oppdragsgiver.  
Den skjulte informasjonen som finner sted ved valg av prosjektleder vil alltid være tilstede.  
For å øke sannsynligheten for å finne en prosjektleder som er dyktig og vil gjøre jobben som 
kreves, vil en tildeling basert på mest fordelaktige tilbud være beste løsning. Ved å tildele 
oppdraget etter laveste pris vil dette føre til at tilbydere oppgir en lav timepris i tilbudet. Dette 
for å vinne anbudet. Men tilbyder kan ha skulte motiver med den lave timeprisen. Ved en lav 
timepris vil en prosjektleder ikke ha incentiver til å legge sitt beste arbeid i prosessen. Her vil 
det nesten være slik at lav pris er et incentiv for dårligere utført arbeid (Meland, Robertsen og 
Hannås, 2008). Dette fordi prosjektleder kan velge å kutte i kvaliteten av det arbeidet som 
gjøres. Dette kan føre til dårligere kvalitet på både sluttproduktet og produksjonen av 
sluttproduktet. Videre kan han dra ut tiden, for å få størst mulig økonomisk fordel av 
prosjektet. Dette kan føre til høyere totalkostnader. Ved begge tilfellene vil oppdragsgivers 
mål for prosjektet ikke nås.  
 
Ved å legge vekt på kriterier ved kontrahering av en prosjektleder, vil man minske pris-
incentivet som er nevnt over. Likevel er det også her fare for skjult informasjon, adverse 
selection. Dersom informasjonsmengden som ligger til grunn om tilbyderne er små, vil det 
kun være pris som skiller dem. Dette er igjen på grunn av adverse selection (Meland, 
Robertsen og Hannås, 2008).  
 
For å unngå adverse selection har man to alternativ. Det ene vil være og selv hente inn 
nødvendig og pålitelig data om tilbyderne, men denne jobben vil være tidkrevende og kan fort 
bli kostbar. Alternativet er derfor screening, som vil si å samle informasjon fra en populasjon. 
En populasjon er alle i en gruppe. Ved å hente ut informasjon om hvordan det generelle 
markedet priser ulik kompetanse vil man kunne få et mål for de kriteriene som skal måle 
tilbydernes egenskaper. Dette målet er vektingen av kriteriene. Ved kunnskap om hvor mye 
ulik kompetanse er verdt vil man dermed kunne finne den økonomisk mest fordelaktige 
tilbyderen, og adverse selection minsker (Meland, Robertsen og Hannås, 2008).  
 
Dette har vært utgangspunktet for min oppgave. Ved å benytte empiri fra RIF og RIAS 
statistikkene vil jeg ha mulighet til å finne ut hvordan markedet priser ulik kompetanse. På 
denne måten vil jeg kunne finne vektingen av kriteriene jeg skal setter inn i modellene. Som 
Masteroppgave ved Universitetet i Agder, 2011 
 
41 
en avslutning på dette kapittelet vil jeg derfor presentere de to statistikkene. 
  
2.8.1. RIFs lønnsstatistikk 
 
Rådgivende Ingeniørers forening (RIF) er en frittstående bransjeforening for 
kunnskapsbedrifter med virksomhet innen rådgivning, planlegging og prosjektledelse i bygg 
og anleggsbransjen. (RIF, 2011) 
RIF tilbyr fagteknisk, juridisk og forsikringsmessige tjenester til sine medlemsbedrifter, for å 
styrke konkurransekraften. Videre er de med på å sikre medlemsbedriftenes vilkår i markedet 
gjennom å tilby rammepåvirkning, synliggjøring av bransjen, kjernekompetanse og 
verdiskapning. 
RIF er en norsk forening, men tilbyr samme tjenester som de internasjonale (FIDIC) og 
Europeiske (EFCA) foreningene for ingeniører.  
 
RIF stiller krav til medlemmene gjennom firmakompetanse, drift, forretningsskikk og 
ansvarsforsikring. Pr i dag består foreningen av ca. 237 medlemsbedrifter, og i alt ca. 7800 
personer. Hvert år gir RIF ut en rapport som viser lønnsstatistikk for det foregående året. 
Grunnlaget for statistikken i 2010 var 250 medlemsfirmaer, fordelt på 6739 ansatte. Dette 
utgjorde ca. 93 % av alle ansatte i medlemsfirmaene. De ansatte som ikke var tatt med i 
statistikken var ansatte i 1, 2 og 3-personfirmaer.  
 
Statistikken viser gjennomsnittslønn basert på utdanning og skoleår fra uteksaminering.  
Utdanning er delt i fire kategorier.  
 
 Sivilingeniører, som omfatter sivilarkitekter, sivilingeniører, siviløkonomer, Cand 
Agric, Cand jur. og tilsvarende høyere utdanning (Masternivå). 
 Ingeniører, som omfatter ingeniører, arkitekter, og tilsvarende utdanning 
(bachelornivå). 
 Teknisk tegnere 
 Kontor og administrasjon, som omfatter ansatte som arbeider som sekretær, med 
regnskap, på sentralbord eller eventuelt andre administrative og operative 
støttefunksjoner og som har < 3 års utdanning etter videregående skole. 
 
Masteroppgave ved Universitetet i Agder, 2011 
 
42 
Statistikken benytter titlene sivilingeniør og ingeniør. Dette er utdanningsnivå på lik linje med 
en master- og en bachelorgrad. Jeg har valgt å benytte betegnelsene master og bachelor i det 
videre arbeidet. Disse gradene er like dekkende som de overnevnte, og er en god beskrivelse 
ettersom statistikkens medlemsfirmaer også har økonomer, så vel som ingeniører ansatt.  
 
I tillegg til utdanning og skoleår for uteksaminering, er hvert uteksamineringsår fordelt med 
følgende spredingstall: 
 
 90 percentil, som viser lønnen der 90 % har lavere og 10 % har høyere lønn. 
 Øvre kvartil, som viser en lønn hvor 75 % har lavere og 25 % har høyere lønn. 
 Median, som viser lønnen der 50 % har høyere og 50 % har lavere lønn. 
 Nedre kvartil, som viser lønnen der 25 % har lavere og 75 % har høyere lønn. 
 Aritmetisk middel, som viser gjennomsnittslønnen for hvert år for uteksaminering. 
 
Gjennomsnittlig antall arbeidstimer i løpet av 2010 er 1756 timer, fordelt på 231,5 
arbeidsdager. Timene er inklusive lunsj, men eksklusiv feriedager (som utgjør 21 virkedager).  
 
Lønnsstatistikken inneholder også annen informasjon, som blant annet middellønn fordelt på 
hele landet og på geografiske områder, lønnsøkning i middellønn og i prosent fra året før, 
pensjonsforsikringer og lønnsstatistikk etter fagområde. Ettersom disse ikke er aktuelle for 
oppgave, nevner jeg ikke disse noe mer her. 
Statistikken oppdateres hvert år, og er reliabel ettersom den viser gjennomsnittslønn fordelt på 
ulike faktorer av en representativ gruppe arbeidstakere i Norge.  
 
2.8.2. RIAS-statistikken 
 
Rådgivende Ingeniør AS (RIAS) bransjestatistikk har kommet ut hvert år siden 1983. Denne 
statistikken utgis også av Rådgivende Ingeniørforening.  
Statistikken viser firmaenes regnskapstall og timeforbruk. Data er samlet inn av RIFs 
medlemsfirma ved hjelp av spørreskjema. I 2009 sendte 62 firmaer med i alt 6303 ansatte, inn 
svar, noe som er et godt grunnlag for å komme frem til en representativ statistikk. Formålet 
med statistikken er å gi firmaene et utgangspunkt for å se hvordan de ligger an i forhold til 
bransjen generelt og i forhold til firmaer på samme størrelse. I tillegg skal den gi innsyn i 
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bransjens lønnsomhetsutvikling. Målet med statistikken er at den skal være bransjedekkende 
og pålitelig. 
 
RIAS-statistikken er delt inn i tre grupper, ut fra firmaenes størrelse.  
 Gruppe 1 – 1-10 årsverk 
 Gruppe 2 – 11-50 årsverk 
 Gruppe 3 – over 50 årsverk 
 
Alle tall i statistikken er beregnet pr. årsverk. Videre er hver gruppe vektet mot hverandre 
basert på årsverk i gruppen, for mest mulig representativt resultat. Gruppe 3, som er gruppen 
med de største firmaene, er overrepresentert, med 89 % av det statistiske grunnlaget.  
I RIAS er det også utarbeidet nøkkeltall for de 25 % beste firmaene. Disse nøkkeltallene er 
sentrale i min beregning av timeprisen til de ulike tilbyderne. 
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Kapittel 3: Metode 
 
I en forskningsprosess har man ulike valg for metodisk tilnærming til det fenomenet man 
forsker på. Ingen metode er i seg selv objektiv eller nøyaktig, og ingen metode kan sies å 
være andre overlegne på generelt grunnlag (Meland, 2000). En forskningsprosess starter ved 
at man har et eller flere spørsmål man ønsker å finne svar på. I starten av forskningsprosessen 
har man gjerne mange tanker og antakelser om hvordan virkeligheten ser ut. Disse tankene er 
derimot ikke grunnlag nok for å kunne konkludere med noe sikkert. Da trenger man å foreta 
en empirisk undersøkelse. En empirisk undersøkelse er en vitenskapelig undersøkelse i den 
virkelige verden. Bare gjennom denne kan man komme frem til hvordan forholdene faktisk 
er, og forhåpentligvis finne de virkelige svarene på spørsmålene.  
 
Uansett hva slags metodisk tilnærming man velger for sin undersøkelse vil det alltid være fare 
for at de resultatene man kommer frem til er skapt av måten undersøkelsen gjennomføres på. 
Dette kalles for undersøkelseseffekt (Jacobsen, 2000). 
Det vil derfor være avgjørende at man alltid tilfredsstiller kravene til empiri: 
 
 Empirien skal være gyldig og relevant (valid) 
 Empirien skal være pålitelig og troverdig (reliabel) 
 
Både manipulasjon og feil i innsamlet datamateriale kan fører til at konklusjoner blir trukket 
på feil grunnlag. Det er derfor viktig at hele prosessen følges opp av en kritisk etterprøving og 
nøyaktighet. 
Pålitelighet bestemmes av hvordan målingen er gjort, og hvor nøyaktig man videre er i 
analysen av dataen. Det er viktig og hele tiden strebe etter å minimere feil på hvert ledd, slik 
at resultatet man oppnår blir så korrekt som mulig. Ved å gjøre flere uavhengige målinger 
hvor man sammenligner resultatene, vil man kunne finne ut om resultatet er pålitelig. Et 
pålitelig resultat vil oppnå lik eller noenlunde lik konklusjon på alle de uavhengige 
målingene. Gyldighet avgjøres av hva som er målet med forskningen, og om det resultatet 
man er kommet frem til er svar på problemstillingen man i utgangspunktet har stilt (Holme og 
Solvang, 1996). Dersom svarene man kommer frem til ikke er svar på problemstillingen er 
resultatet ikke gyldig, uansett hvor pålitelig dataen måtte være. 
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Det er mange faser i en forskningsprosess. Forskningen starter med et spørsmål, som videre 
må utformes til en problemstilling. Denne skal formulere hva man er ute etter å finne svar på. 
Den skal være klar og samtidig begrensende, slik at det tydelig går fram hvilke begrensninger 
forskningen har. I tillegg skal den være spennende, fruktbar og enkel (Holme og Solvang, 
1996). Ved formulering av problemstillingen må man forholde seg til hva slags kunnskap man 
er ute etter å innhente. Vi skiller mellom beskrivende, som vil si å finne ut hvordan et 
fenomen ser ut, og forklarende (kausale), som vil si at vi ønsker å finne ut årsak- og 
virkningssammenhengen (Jacobsen, 2000).  
Før selve forskningen starter må man planlegge å organisere arbeidet, for best og mest mulig 
effektiv gjennomføring. Valg av metodisk tilnærming er en sentral beslutning, og vil få 
påvirkning for hele den videre prosessen. Når man har valgt metode går man i gang med 
datainnsamlingen. Deretter analyseres, sorteres og systematiseres denne. Som en avslutning 
skal man komme frem til en konklusjon basert på det materialet som er samlet inn. 
Konklusjonen skal gi svar på den problemstillingen som hele forskningsprosessen startet med 
(Lundequist, 1995). Resultatene av forskningen presenteres så enten skriftlig, muntlig, eller 
ved annen kommunikasjon.  
 
3.1. Metodisk tilnærming 
 
Det skilles mellom kvalitativ- og kvantitativ tilnærming. Disse to tilnærmingene er 
likeverdige, og vil begge være fullt egnede for å samle inn og analysere empiri. 
Tilnærmingene vil som regel passe for innsamling av data i ulike sammenhenger, men kan 
også benyttes for innsamling i samme forskning, noe som underbygges av Michal Quinn 
Patton (1994): 
 
Fordi kvalitativ og kvantitativ metode har ulike sterke og svake sider, så representerer 
de alternative, men ikke utelukkende forskningsstrategier. Både kvalitative og 
kvantitative data kan samles inn i den samme undersøkelsen. 
 
3.1.1. Kvalitativ tilnærming 
 
En kvalitativ tilnærming vil være egnet når vi ønsker å gå i dybden på et tema, for å avklare 
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og beskrive hva som ligger i et begrep eller fenomen. I tillegg egner denne tilnærmingen seg 
når vi ønsker å få en bedre forståelse av sammenhengen mellom individ og kontekst. Formålet 
er og utforske, tolke og beskrive innsamlet informasjon. Enkelt sagt kan man si at man velger 
kvalitativ tilnærming når man vil vite mye om lite.  
Vanlige metoder for datainnsamling er intervjuer eller observasjon, hvor det ikke finnes 
fastsatte svarsalternativer. Disse foretas på enkeltpersoner eller grupper, kalt respondenter, 
avhengig av hva slags materiale man er interessert i. For å kunne generalisere er man 
avhengig av at man har et representativt utvalg respondenter. Et utvalg kan sies å være en 
gruppe av en populasjon. En populasjon er alle i en spesiell gruppe. Dette kan være 
menneskene i et land eller alle elevene på en skole. Generalisering vil si å kunne uttale seg om 
populasjonen, basert på de observasjoner man har gjort på utvalget av respondenter fra 
populasjonen. Utvelgelse av et utvalg respondenter må derfor skje på en slik måte at man er 
sikker på at man får med alle forholdene som skal måles. En metode for å gjøre dette er ved at 
man setter opp en liste over hele populasjonen, og velger ut tilfeldig hvem som skal være 
med. Et krav til et utvalg er at det må være av en viss størrelse, og denne størrelsen må altså 
være så stor at man kan generalisere.  
 
Intervjuer og observasjoner gir en unik mulighet til å få inn ulike versjoner av informasjonen, 
og mulighet til å gå i dybden av svar, noe som gir denne tilnærmingen høy intern gyldighet. I 
tillegg er kvalitativ tilnærming fleksibel, ved at man underveis har mulighet til å endre 
problemstillingen ettersom man får tilgang på mer informasjon.  
 
Skillet mellom datainnsamling og analyse vil ofte være litt uklart ved kvalitativ tilnærming, 
ettersom innsamlede data vil bli analysert etter hvert som de kommer inn, og endringer vil bli 
gjort underveis, for å tilpasse ny informasjon.  
 
En ulempe ved denne tilnærmingen er at den ofte er ressurskrevende og tar lang tid. Dette 
fører til at det ofte vil være nødvendig å kutte ned på antall respondenter, noe som kan sette 
spørsmålstegn ved om man kan generalisere. I tillegg vil man få tilgang til svært mye 
materiale, som kan være vanskelig å holde oversikt over. Dette kan føre til at man mister eller 
ubevisst siler bort viktig informasjon.  
Et annet svakhetstegn ved tilnærmingen er at man er tett på respondentene, noe som kan 
påvirke situasjonen og få frem resultater som er kunstige eller som er det respondenten tror at 
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forsker forventer (Jacobsen, 2000). 
 
3.1.2. Kvantitativ tilnærming 
 
Kvantitativ tilnærming er en egnet metode når man ønsker å vite lite om mye, og har god 
forhåndskunnskap om et fenomen. Ved å standardisere informasjonen, kan man på en enkel 
måte få oversikt over store og komplekse materialer. Formålet er å kunne forklare, forutsi og 
generalisere. Gjennom og systematisk skaffe seg sammenlignbare opplysninger om flere 
undersøkelsesobjekter av et visst slag, som så blir uttrykt i tall, utføres analyse med hensyn på 
forventede eller ikke forventede mønster (Meland, 2000). 
Kvantitativ tilnærming har gjerne lavere ressursbruk enn en kvalitativ tilnærming, noe som 
fører til at man kan ha med mange respondenter, som videre gir tilnærmingen høy ekstern 
gyldighet. Tilnærmingen gir god beskrivelse av et gitt forhold ved at de ulike svarene som 
respondentene gir kan fylles inn i dataprogrammet og deretter leses ut i tall eller prosent. 
Dette gjør og at det enkelt kan sies noe om variasjon og sammenheng mellom ulike forhold.  
Vanlig innsamlingsverktøy for kvantitative undersøkelser er spørreundersøkelse. Dette kan 
lett sendes ut til svært mange respondenter, og arbeidet vil i ettertid gå ut på å fylle svarene 
inn i dataprogrammet, i tillegg til å purre på respondenter som ikke har gjennomført 
undersøkelsen. Fordi spørreundersøkelsene oftest er utfylt med svarsalternativ gir dette en 
risiko for at viktig informasjon ikke kommer frem i undersøkelsen. I tillegg kan informasjon 
som kommer frem være noe overfladisk. Dette vil likevel ofte være nødvendig, ettersom 
tilnærmingen har fokus på å nå mange respondenter.  
En annen ulempe ved tilnærmingen er at den ikke er fleksibel, og de ulike sekvensene 
kommer derfor etter hverandre i tid. Dette gjør det vanskelig å gå tilbake og endre opplegg 
etter hvert som man får tilgang på ny informasjonen. Endringer vil ofte føre til at 
innsamlingen av data må gjøres på nytt, noe som vil være kostbart og i tillegg kunne ødelegge 
troverdigheten til undersøkelsen.  
Tilnærmingen har også en stor ulempe som er at respondentene kan la være å svare på noen 
av spørsmålene, noe som vil gjøre det vanskelig å generalisere og videre føre til at resultatene 
kan få lav grad av pålitelighet (Jacobsen, 2000).  
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3.1.2.1. Målenivå 
 
Som nevnt over gis egenskaper en tallverdi for å kunne måle egenskapens verdi. Det tallet 
som settes vil likevel kunne inneholde ulik mengde informasjon.  
Vi skiller mellom 4 målenivåer: 
 
 Nominelt målenivå – Tallverdien som tilegnes egenskaper deler dem inn i gjensidig 
utelukkende grupper. Eneste informasjon vi kan lese ut av dette er hvilken gruppe en 
egenskap hører inn under. Vi vet ikke noe om forholdet mellom gruppene, eller 
avstand. Eksempel er gutter = 1, jenter = 2. 
 Ordinalt målenivå – Tallverdien som tilegnes egenskapene deler dem inn i gjensidig 
utelukkende grupper, som så rangeres. Det betyr at vi vet noe om rekkefølgen. 
Eksempel på dette kan være større/mindre, høyere/lavere, god/dårlig. Tallverdiene gir 
oss derimot ikke noe informasjon om avstanden mellom gruppene. Vi vet for 
eksempel ikke om 2 er dobbelt så høy som 1.  
 Intervallskalanivå – Tallverdi som tilegnes egenskaper fordeler dem i gjensidig 
utelukkende grupper, som videre rangeres. Tallverdien viser i tillegg nøyaktig 
informasjon om avstanden mellom de ulike gruppene. Ettersom det ikke her finnes 
noe absolutt 0 punkt er det meningsløst å snakke om dobbelt så mye av en egenskap i 
forhold til en annen. Eksempel på dette er Celsiusskalaen. 
 Forholdstallsnivå – En tallverdi tilegnes egenskaper for å dele dem inn i gjensidig 
utelukkende grupper hvor nøyaktig avstand og rekkefølge kan fastsettes. Her har vi et 
absolutt 0 punkt, noe som gir grunnlag for å uttale seg om en egenskap er dobbelt så 
høy som en annen. Eks. på dette er pris i kroner.  
 
I min oppgave kombineres ordinalt målenivå med intervallskalanivå. 
 
3.1.3. Systemteori 
 
Systemteori er en tredje metodisk tilnærming til et problem, med formål om å bedre kunne 
beskrive et systems sammenheng. Utgangspunktet for denne tilnærmingen er 
forklaringsmodeller som bygger på at et forhold avhenger av et annet, lenket sammen i en 
logisk sekvens, med en begynnelse og en slutt. Sentralt i denne modellen står begrepet 
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”feedback”, som tar utgangpunkt i en at en gjenstand vil påvirke omgivelsene, som igjen vil 
påvirke gjenstanden på en ny måte. Dette fører til brudd i den logiske rekkefølgen (Meland, 
2000).  
Formålet med systemteori er å kunne forklare et fysisk, psykisk eller sosialt system, ved å se 
på hvordan systemet håndterer forandringer i spesifikke variabler. I tillegg ser man på 
hvordan disse forandringene påvirker systemet som helhet. Et system kan defineres som et 
antall avhengige deler (Lundahl og Skärvad, 1982).   
 
Tilnærmingen benyttes gjerne når man har et praktisk problem hvor man ønsker å finne 
effekten av en endring i en eller flere variabler (Lundequist, 1995). Vi snakker om en årsak- 
virkningssammenheng. I tillegg benyttes tilnærmingen når man ønsker å få oversikt over 
ukjente variabler og måle effekten av disse. Målene er å få mer detaljert informasjon og kunne 
beskrive systemets oppførsel.  
 
Som innsamlingsverktøy benyttes eksperiment ved modeller, som skal være en representasjon 
av det systemet som det ønskes informasjon om. På modellen kan man da foreta simuleringer 
slik at man kan måle endringer i variabler eller andre ønskede målinger. I deler av 
forskningsprosessen kan man ha behov for annen ekstern data. Da benyttes 
datainnsamlingsverktøy fra både kvalitative og kvantitative tilnærming (intervju, 
spørreundersøkelser, målinger, litteraturstudier, osv.) 
 
For å ha et godt utgangspunkt er det viktig at man har en god forståelse av aktørene i 
systemet. Dette oppnås gjennom grundig analyse av de forhold og aktører som påvirker 
systemet, og relasjonene dem i mellom.  
Systemteori er en fleksibel tilnærmingsmetode, ved at man har mulighet til å gjøre endringer i 
problemstillingen underveis ettersom man får ny forståelse og ny informasjon om systemet. 
 
Tre hovedpunkter ved denne tilnærmingen er (Gustafsson, Lanshammar og Sandblad, 1982): 
 Systemtanke – Problem ses som en klar avgrenset helhet, et system bestående av 
samhandlende deler. 
 Modellbegrep – Analysen og problemløsningen skjer ved hjelp av en modell av 
systemet/deler av systemet. 
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 Systemanalytisk prosjekt – Arbeidsmønsteret følger lignende gjennomføring som et 
prosjekt. 
 
Fasene i en systemanalyse kan deles opp i 7 punkter (Lundequist, 1995): 
 Prosjektutvikling 
 Modellering 
 Validering (testing av modellens gyldighet og relevans) 
 Problemløsning 
 Resultatevaluering 
 Resultatpresentasjon 
 Implementering 
 
3.2. Innsamlingsverktøy 
 
Det er flere ulike måter å samle inn data i en forskningsprosess. De vanligste er intervju, 
observasjon, spørreundersøkelser, eksperimenter og arkiv- litteratursøk (Lundequist, 1995).  
Metoden man velger å benytte må passe til det man undersøker. Det er viktig at man har valgt 
hva slags verktøy man skal benytte, og at man har en plan for innsamlingen før man starter, 
dette for å sikre at videre behandling og tolkning er mest mulig effektiv. I min oppgave står 
eksperimentet og modellsimulering sentralt. Jeg vil derfor utdype denne 
datainnsamlingsmetoden her. 
 
3.2.1. Eksperiment 
 
Eksperimentet skiller seg ut ved at man skaper en kontrollert situasjon hvor man har kontroll 
på variabler som kan påvirke utfallet for eksperimentet. Oppgaven går ut på å måle 
korrelasjonen mellom variabler. Et eksempel på dette er klassisk eksperiment, hvor man har 
to grupper og prøver ut et fenomen/en uavhengig variabel i den ene gruppen. Deretter måler 
man effekten ved å se på forskjellen mellom de to gruppene.  
  
Vi skiller mellom (Lundahl og Skärvad I: Lundequist, 1995):  
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 Simulering – Her foretas eksperimentet på en modell.  
 Laboratoriumseksperiment - Her foretar man eksperimentet under kontrollerte 
rammer. 
 Felteksperiment – Her foretas eksperimentet ute i naturlige omgivelser, noe som gjør 
at man har mindre kontroll over situasjonen  
 
Et eksperiment kjennetegnes av tre punkter (Lundahl og Skärvad, 1982): 
 
 Manipulere - Som vil si at man kan forandre variabler for å finne om disse påvirker 
andre variabler, og evt. hvor mye.  
 Standardisere - Som vil si at man kan holde forholdene rundt eksperimentet 
konstante, slik at eksperimenter utføres under identiske forhold, og dermed ikke blir 
påvirket av ulike variabler ved ulike forsøk av eksperimentet. 
 Kontrollere - Som vil si at man han holde uønskede variabler utenfor, eller under 
kontroll, slik at effekten man finner sikkert kan sies å komme fra de variablene man 
benytter under manipulasjonen.   
 
3.2.2. Modeller 
 
En modell kan karakteriseres som et bilde av virkeligheten, eller fremvisning av noe faktisk. 
Ettersom det i de fleste tilfeller er for omfattende, ressurskrevende eller umulig å gjøre et 
eksperiment i virkeligheten, vil det være lønnsomt å benytte en modell for utprøvinger. En 
modell kan forekomme i mange ulike utgaver. Det kan være en miniatyrversjon av en bil eller 
en bygning, det kan være en oversikt over gangen i en undersøkelse eller det kan være en 
matematisk eller økonomisk modell.  
 
Karakteristika for modeller er (Gustafsson, 1982): 
 En begrenset representasjon av den delen av virkeligheten som man ønsker å si noe 
om, vise. 
 At formålet med modellen styrer utformingen av den. 
 At modellens validitet kun kan evalueres ut i fra dens formål. 
 
Akkurat som ved forskning i den virkelige verden, vil forskning på en modell gjennomgå 
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ulike faser. Disse er (Ackoff  i: Lundequist, 1995): 
 Formulere et problem 
 Konstruere en modell 
 Testing av modellen 
 Utledning av en løsning av modellen 
 Implementering av løsningen 
 
3.2.3. Simulering 
 
Å simulere betyr å prøve ut en effekt på noe som ser ut som virkeligheten, men som ikke er 
det. Man prøver uten å vite hva resultatet blir. Det grunnleggende med simuleringen er derfor 
at man bygger opp en realistisk modell, som gir et godt bilde av virkeligheter. Grunnen til at 
dette er mye brukt er at man kan kontrollere faktorer som man ikke kan kontrollere i 
virkeligheten, og som der vil kunne få innvirkning på resultatet, og gjøre testingen umulig. 
Dette er som nevnt kjennetegn ved et eksperiment, og simulering er et analyseverktøy innen 
eksperimentet.  
Ved hjelp av en modell kan man simulere ulike verdier for utvalgte variabler, og dermed 
komme frem til endringer i modellen. Disse må igjen testes. Her et det viktig å ha konstante 
forhold, slik at resultatet ikke blir påvirket av systemets omgivelser (Gustafsson, Lanshammar 
og Sandberg, 1982) 
Man skiller mellom fysisk og numerisk simulering, hvor fysisk kan være et basseng som skal 
prøve ut en ny båtmodells evne til å takle bølger, eller en flysimulator som skal lære nye 
flygere å fly. Numerisk simulering vil si å gi tallverdier til noen variabler, for så ved hjelp av 
simulering av variablene man i utgangspunktet er ute etter å teste, komme frem til et resultat. 
Dette kan kjennetegnes av at løsningen finnes ved å løse et sett likninger.  
(Melbye, 1958) 
 
3.3. Min metodiske tilnærming 
 
Som en introduksjon til masteroppgaven min fikk jeg utlevert en case av veileder. Det gikk ut 
på å finne prosjekt- og prosjekteringsleder for et oppdrag ved hjelp av ETP-modellen. Dette 
var for å sette meg bedre inn i bruken av ETP-modellen, og for å få en oppsummering av teori 
Masteroppgave ved Universitetet i Agder, 2011 
 
53 
som jeg hadde da jeg tok faget Prosjektledelse i 2010. Dette var en god begynnelse på en 
oppgave som jeg ellers ikke hadde så mye kunnskap om på forhånd. 
 
Ved starten av en forskningsprosess vil det være flere mulige valg for metodisk tilnærming, 
hvor alle vil kunne føre til en likeverdig forskningsprosess og resultat. Som strategi for å få 
tak på virkeligheten skilles det mellom deduktiv og induktiv strategi. Deduktiv kjennetegnes 
av at man på forhånd har en forventning til virkeligheten, med grunnlag i tidligere innsamlet 
data. Deretter går man ut og samler inn empiri, som vil gi svar på om forventningene holder 
mål. Induktiv strategi går derimot ut på å samle inn empiri først, for deretter å formulere en 
teori (Jacobsen 2000). Når det gjelder min oppgave, og med utgangspunkt i min 
problemstilling, har jeg valgt å benytte systemteori som tilnærmingsmetode. Dette i første 
omgang fordi denne tilnærmingen vil være den best egnede for den problemstillingen jeg har 
valgt. Dette betyr at jeg vil følge de fasene som er beskrevet under systemteori. Oppgaven 
min vil en deduktiv strategi, ved at jeg på forhånd har kjennskap til modellene, som er utviklet 
av andre, og videre har forventninger til de resultatene jeg skal finne.  
Problemstillingen jeg jobber mot er ETP-modellen sammenholdt med AEN-modellen. Jeg er 
ute etter å finne ut hva som er rett vekting av kriteriene, og videre om den markedsbaserte 
vektingen jeg kommer frem til vil føre til ulike resultater ved utprøving av modellene.  
 
Som grunnlag for å kunne foreta forskning har jeg blant annet benyttet RIAS og RIFs 
statistikker for 2010/2009, som empiriske data. Valg av data som skal ligge til grunn for 
forskningen er svært viktig for resultatet av forskningen, og for å komme frem til et pålitelig 
og gyldig resultat. Jeg fikk tips om denne oppgaven av veileder Øystein Meland, og også de 
to statistikkene fikk jeg tips om av han. Dette vil være størsteparten av det datamaterialet jeg 
benytter som grunnlag for utvikling av de ferdige modellene. Datainnsamlingsprosessen har 
derfor vært kort, siden dette er fyldige årsrapporter med analyse av nøkkeltall for rådgivende 
virksomheter.  
Ved systemteoretisk tilnærming står modelleksperiment sentralt. Et analyseverktøy for 
modelleksperimentet er som tidligere nevnt simulering. Ved hjelp av en modell av 
tildelingsverktøyet ETP skal jeg prøve ut ulike verdier for vekting av kriterier, for å komme 
frem til de vektingene som gir lik ETP for alle tilbyderne. På denne måten tilpasser jeg 
modellene til de markedsdata jeg henter fra RIF og RIAS rapportene.  
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Som et alternativ til ETP-modellen, og et grunnlag for å kunne sammenligne har jeg valgt 
AEN-modellen. Grunnen til at denne modellen ble valgt er fordi jeg i startfasen tok kontakt 
med AE Nett, med forespørsel om de hadde noe aktuelt verktøy for tildeling. At det var AE 
Nett jeg tok kontakt med var vilkårlig, men ettersom jeg forsto at jeg ville trenge en seriøs 
modell som kunne benyttes for tildeling også av prosjektledere, var AE Nett et av 
alternativene jeg hadde. I tillegg har jeg en bekjent som satte meg i kontakt med Erik Nøtland, 
som er innkjøpssjef i AE Nett. Av han fikk jeg tilsendt malen for den modellen de benytter for 
tildeling av oppdrag, da først og fremst oppdrag tilknyttet ryddig og bygging av linjer. 
Modellen måtte derfor tilpasses slik at den skulle passe for den tildelingen jeg her er ute etter 
å vise. I tillegg til modellen fikk jeg en forklaring av hvordan den fungerte, og hva som legges 
til grunn ved vekting av kriteriene, når de skal tildele oppdrag i Agder Energi Nett.  
 
En viktig fase etter simuleringen av modellene, er testing. For å kunne komme frem til en 
generell konklusjon skal jeg sammenligne modellene, ved hjelp av et fiktivt anbud. Som 
grunnlag for sammenligningen tok jeg kontaktet med Multiconsult AS, som er en bedrift som 
tilbyr rådgivere og prosjekterende innen en mengde ulik prosjektområder. Her forespurte jeg 
om muligheten for hjelp til å utvikle noen realistiske tilbydere. Det viktige med utviklingen av 
disse vil være å komme frem til nok informasjon som grunnlag for å kunne gi dem poeng på 
de valgte kriteriene. I tillegg må hvert tilbud inneholde en realistisk pris. Med utgangspunkt i 
de to modellene vil jeg da kunne komme frem til hvem av tilbyderne som vinner de fiktive 
anbudene. De to vinnerne må så sammenlignes. Dette vil være avgjørende for å kunne trekke 
en mulig slutning med tanke på problemstillingen. 
 
Som nevnt har jeg benyttet RIFs og RIAS statistikkene for 2010/2009. Ved starten av en 
forskning, og som tidligere understreket ved en systemanalytisk tilnærming er det viktig å ha 
full forståelse av det materialet man skal forske på. En vesentlig del av mitt videre arbeid vil 
derfor være at jeg har god kjennskap til hva slags informasjon statistikkene inneholder, og 
hvordan denne kan brukes som grunnlag. For å være sikker på at jeg har hatt full forståelse 
har jeg gjennom hele utviklingen av modellen vært i kontakt med Øystein Meland, for stadig 
tilbakemelding av det arbeidet som er gjort, slik at de verdiene som er brukt i modellene er 
mest mulig korrekte, og gir det beste utgangspunktet for en utprøving og sammenligningen.  
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Kapittel 4: Analyse 
 
4.1. Ekvivalent Tilbudspris 
 
Målet med mitt arbeid med ETP-modellen har vært å komme frem til den vektingen av 
kriteriene som vil gi det beste grunnlaget for utvelgelse av en tilbyder ved et fremtidig 
prosjekt. Jeg legger til grunn at markedets priser av kompetanse gir et bilde av verdien for en 
tilbyder med en gitt kompetanse. Utarbeidelsen av modellen er som nevnt ikke noe jeg selv 
har funnet ut av. Modellen er utarbeidet ved Universitetet i Agder i 2008, av Øystein Meland i 
samarbeid med Karl Robertsen og Gøril Hannås, og en variant av denne har tidligere vært 
benyttet av Øystein Meland ved tildeling av en rekke anbud. Derimot har hoveddelen av 
arbeidet mitt i denne oppgaven vært å komme frem til de verdiene som skal benyttes i 
modellen.  
 
Formelen for modellen er som nevnt: 
 
         
    
         
 
 
Her er:  
Pris = Pris som en tilbyder oppgir i tilbudet. Her benyttes det timepris. 
M = Totalt mulig oppnådd poengsum. 
m = Den enkelte tilbyders oppnådde poengsum på det aktuelle kriteriet. 
v = Vekting for det aktuelle kriteriet. 
k = Konstant som må tilpasses for hvert prosjekt. 
 k = 0, vil si at totalpoengsummen basert på kriteriene får stor betydning. 
k =  , vil si at totalpoengsummen basert på kriteriene ikke får noen betydning, og vi 
får en ren priskonkurranse.  
 
Under vil jeg forklare hvordan jeg har kommet frem til de ulike parameterne, og hva som 
ligger til grunn for disse. 
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4.1.1. Valg av kriterier 
 
Det første steget er å velge kriterier som skal settes inn i modellen, og som resten av 
parameterne vil avhenge av. Som utgangspunkt for dette benytter jeg informasjon i RIFs 
lønnsstatistikk for at modellen skal bli markedstilpasset.  
RIF-statistikken skiller for det første på utdanningsnivå ved å gi gjennomsnittslønn fordelt på 
master, bachelor og andre relevante utdanningsgrupper. Denne fordelingen gir grunnlag for å 
uttale seg om hvordan markedet priser ulike utdanningsgrupper, og utdanning/grad er derfor 
tatt med som et kriterie.  
Statistikken fordeler videre hver utdanningsgruppe per årskull, noe som er gitt med antall år 
siden uteksaminering. Normalt sett vil det være slik at antall år gir et bilde på hvor lang 
erfaring en tilbyde har. Fordelingen i RIF-statistikken gir dermed grunnlag for å si noe om 
hvordan markedet priser en gitt erfaring, og videre er dette utgangspunktet for å sette erfaring 
som et kriterie.  
Både utdanning/grad og erfaring er formell kompetanse som enkelt kan gis poeng, basert på 
tilbudsgrunnlaget. Disse vil måle tilbydernes kvaliteter, og vil være valide, gitt at det som er 
oppgitt i tilbudet er korrekt. 
 
Statistikken fordeler til sist hvert årskull med stigningstall som forteller hvordan prisnivået for 
en spesifikk utdanning med et gitt antall års erfaring, kan variere. Spredningen er her fordelt i 
4 grupper i tillegg til aritmetisk middel. Gruppene er: 
  
 90 percentil - Hvor 90 % har en lavere lønn og 10 % har en høyere lønn. 
 Øvre Kvartil – Hvor 75 % har en lavere lønn og 25 % har en høyere lønn. 
 Median – Hvor 50 % har lavere lønn og 50 % har høyere lønn. 
 Nedre kvartil – Hvor 25 % har lavere lønn og 75 % har høyere lønn 
 
Ut i fra antagelsen om at en erfaren tilbyder prises høyere enn en uerfaren tilbyder, er denne 
spredningen satt som utgangspunkt for det tredje kriteriet, som er utdannings- og 
erfaringsrelevans. Her antas det at de tilbyderne som ligger over 90 percentil har høyere 
relevans enn de som ligger mellom 90 percentil og øvre kvartil, og så videre. 
Dette er ikke formell kompetanse, og grunnlaget for å sette poeng vil her være en vurdering 
av tidligere utdannelse og erfaring. Dette er likevel er mål på tilbydernes kvalitet. 
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I tillegg til de overnevnte inneholder tabell 2 (ETP-modellen) et alternativt kriterie. Dette er 
restkapasiteten i modellen, og skal representere et eller flere kriterier som er relevant for en 
fremtidig tildeling. Utdanning, erfaring og relevans er alle kompetansekriterier. Ettersom også 
annet enn tilbyders kompetanse kan være med på å avgjøre om en tilbyder er bedre egnet enn 
andre, er det viktig at modellen også har kapasitet til å måle disse kriteriene. Disse kan blant 
annet være gjennomføringsplan, gjennomføringstid eller krav til spesielle egenskapet ved 
sluttproduktet. 
 
4.1.2. Valg av oppnådd poeng 
 
Neste steg er å sette poeng til de kriteriene som er nevnt over. For å kunne sette poeng, vil jeg 
først forklare hvordan poengskalaen er definert. Jeg har valgt poeng fra 1 til 5. Her er 1 
laveste poengsum og 5 den høyeste (M=5). Denne skalaen er enkel å forholde seg til, ettersom 
det ikke er for mange poeng. Ved valg av en skala fra 1 til 10 ville det vært vanskeligere å 
skille på tilbyderne. Her ville det vært vanskeligere å begrunne et valg av 6 poeng mot et valg 
på 7 poeng.  
 
4.1.2.1. Utdanning 
 
I utgangspunktet skal det settes hele poeng for spesifikke kriterier. Dette har jeg derimot ikke 
gjort for kriterie utdanning. Dette er fordi en masterutdanning kan utvides - noe som ikke er 
uvanlig. Man kan utvide utdannelsen ved å ta ekstrakurs og fag, eller ved å ta en Ph.D. Denne 
graden vil tilsvare tre år etter masterutdanning. En tilbyder med denne ekstra kompetansen 
skal belønnes med høyere poeng enn en tilbyder med kun masterutdanning. Ettersom det mest 
realistiske her er at en tilbyder vil ha maksimalt en Ph.D., vil den ekstra poengsummen det er 
mulig å oppnå tilsvare tre års ekstra utdanning. Jeg kunne selvsagt gitt en masterutdanning 4 
poeng og en bachelorutdanning 3 poeng, men opplysningene i RIF tilsier at lønnsforskjellen 
mellom en masterutdanning og en Ph.D. er så marginale, at dette vurderer jeg som galt. Jeg 
har derfor valgt å gi halve poeng her, og masterutdanning oppnår 4,5 poeng. Dette betyr at for 
å oppnå de siste 0,5 poengene må man ha tre års ekstrautdanning. Ved tildeling av poeng for 
ekstrautdanning er det ikke krav til hele poeng. Dette er fordi vi skal belønne tilbydere som 
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har tatt ekstra fag eller kurs. Dersom en tilbyder har et fag over 1 år vil tilbyderen få 4,5+ 
0,5/3 = 4,66 poeng, og tilsvarende vil et fag på et halvt år gi 4,5 + 0,5/6 = 4,58 poeng. 
 
For en person med bachelorutdanning har jeg da valgt å gi 3,5 poeng. Det som skiller en 
master ifra en bachelor er 2 års utdanning. Dette vil si at to års ekstrautdanning for en 
bachelortilbyder vil belønnes med 1 poeng, 3,5 + 2/2 = 4,5. Ettersom det ikke er en 
masterutdanning denne tilbyderen har, vil 4,5 være øvre grense for poeng.  
 
På sammen måte vil også tilbyderen med teknisk tegner utdanning, og de med lavere 
utdanning kunne oppnå en høyere poengsum, gitt at de har ekstra utdannelse. Dette utdypes 
ikke mer her, ettersom de ikke er aktuelle for oppgaven. Grunnen til at jeg velger å holde dem 
utenfor er for å begrense omfanget av oppgaven, og fordi det i realiteten er mer realistisk at 
det vil være krav til en høyere kompetanse, spesielt i et større byggeprosjekt. 
 
Under har jeg listet opp poengene som i utgangspunktet vil bli gitt for en aktuell utdanning, 
med grunnlag i RIFs lønnsstatistikk: 
Master – 4,5 poeng 
Bachelor - 3,5 poeng 
Teknisk tegner – 2,5 poeng 
Kontor/adm. – 1,5 poeng 
Ingen utdannelse – 1 poeng 
 
Ingen utdannelse gis 1 poeng, ettersom dette er det absolutt laveste poenget som er mulig å gi. 
Denne skalaen vil påvirke den vektingen som beregnes på grunnlag av markedets priser (RIF-
lønn). Valg av skala er likevel ikke avgjørende. Ettersom kriteriene blir vektet med 
utgangspunkt i markedsprisen vil produkter av poeng og vekting avspeile markedsverdi. 
Dermed til en endring i denne skalaen føre til at vektingen endres tilsvarende.  
 
Målenivået som benyttes ved poeng til utdanning er ordinalt målenivå. Dette fordi vi her deler 
utdanning inn i gjensidig utelukkende grupper, hvor rekkefølgen er gitt. Dermed vil en 
masterutdanning få en høyere verdi enn en bachelor utdanning. Dette er eneste informasjonen 
vi et ute etter å måle. Her er det meningsløst å si noe om forholdet mellom gruppene. Dersom 
videregående opplæring hadde fått 2 poeng og bachelorutdanning hadde fått 4 poeng, kunne 
Masteroppgave ved Universitetet i Agder, 2011 
 
59 
man ikke sagt at bachelorutdanning var dobbelt så god som videregående opplæring.  
 
4.1.2.2. Erfaring 
 
RIFs lønnsstatistikk viser at et års høyere erfaring vil gi høyere lønn.  
Jeg har satt et tak på mulig topp poengsum for erfaring, på 30 år. Dette er realistisk. RIFs 
lønnsstatistikk viser at gjennomsnittlig økning avtar ved rundt 25-30 års erfaring. 
Ettersom poengskalaen er satt fra 1 til 5, vil dette bety at 30 år eller mer gir topp poengsum, 5 
poeng. Her er det umulig å sette hele poeng, ettersom vi er ute etter å måle forskjell i erfaring. 
På denne måten skal 1 års høyere erfaring belønnes. 1 poeng på skalaen vil dermed tilsvare 
7,5 års erfaring. På denne måten vil 20 års erfaring bli gitt 20/7,5 +1 = 3,66 poeng. 
 
Poengskalaen for erfaring blir da: 
30 år eller mer – 5 poeng 
22,5 år – 4 poeng 
15 år - 3 poeng 
7,5 år - 2 poeng 
ingen erfaring – 1 poeng 
 
Ingen erfaring gis 1 poeng, ettersom dette er det laveste poenget det er mulig å gi i ETP-
modellen. 
Målnivået som brukes ved poeng for erfaring er intervallskala. Dette kjennetegnes av at det er 
mulig å avgjøre avstand og rekkefølge. Hvor mange år man har jobbet vil lett kunne tillegges 
en verdi som forteller forholdet mellom de ulike gruppene i form av rekkefølge og avstand. 
Ettersom jeg benyttet en poengskala som ikke har 0 med, er dette ikke forholdstallsnivå. Her 
vil det ikke vil gi mening å si at 4 poeng er dobbelt så mye som 2 poeng.  
 
4.1.2.3. Relevans 
 
Validiteten til kriteriet relevans er usikker, gitt ved opplysningene i RIF lønnsstatistikk. Dette 
er fordi det vil være flere forhold enn en ansatts kompetanse som avgjør hvor han vil havne 
lønnsmessig, sammenlignet med andre med lik utdannelse og erfaring. Det kan være stor 
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etterspørsel etter en angitt kompetanse i et område, noe som vil føre til generell økt lønn i 
området. På samme måte vil lav etterspørsel kunne føre til lavere lønn enn andre med samme 
kompetanse. Videre kan ”trynefaktor” være en grunn til at en ansatt har oppnådd en høyere 
lønn. Ytre faktorer er en reel variabel som spiller inn når ansettelser finner sted. I en dansk 
undersøkelse for Magasinet Arbejdsmiljø fant de at 1 av 5 personalsjefer har valgt bort søkere 
på grunn av ytre faktorer (Gudbrandsen, 2010). Tallet vil sannsynligvis være noe av det 
samme i Norge, og det er derfor tydelig at det ytre også kan være med på å påvirke lønnen 
som en person får.  
Disse faktorene gjør at man ikke med sikkerhet kan si at den gjennomsnittsprisen jeg er 
kommet frem til, basert på opplysningene i RIF-statistikken er korrekt, men ettersom jeg ikke 
har noe bedre alternativ velger jeg likevel å ta utgangspunkt i disse. Dette fordi jeg mener 
disse gir det beste bildet for hvilken pris en tilbyder med en gitt erfaring vil kreve for å ta en 
jobb som prosjektleder.  
 
Kriteriet relevans er en svært relevant faktor når en prosjektledelse skal ansettes. Dette fordi 
relevans vil måle hvor relevant utdannelse og erfaring fra liknende arbeid, en tilbyder har. 
Høy relevans vil være ønskelig når en prosjektleder for et større byggeprosjekt skal 
kontraheres. Videre vil dette kriteriet fange opp de tilbyderne som har høy utdannelse og lang 
erfaring, men som ikke har dette innenfor et relevant område. En slik tilbyder vil oppnå 
laveste poeng, og dermed minke sjansen for å vinne anbudet. En meget høy relevans kan for 
eksempel være 3 lignende prosjekter i samme prosjektrolle som man er ute etter å tildele. Når 
det skal gis poeng til reelle tilbydere må en total vurdering til, for å se hvor man mener at 
tilbyderen havner ut ifra tidligere erfaring og utdanning.  
 
Som poenggivning til dette kriteriet har jeg satt de spredningstallene som RIF opererer med 
som skille. Dette gir: 
Meget høy relevans (90 percentil) – 5 poeng 
Høy relevans (Øvre kvartil) – 4 poeng 
Middels relevans (Median) – 3 poeng 
Lav relevans (Nedre kvartil) – 2 poeng 
Ingen relevans – 1 poeng 
 
Ettersom poengskalaen går over 5 trinn har jeg satt 1 poeng for hver av spredningstallene i 
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tillegg til at ingen relevans er med.  
Målenivået som brukes ved poeng for relevans er ordinalt målenivå. Dette er fordi vi her er 
ute etter å fange opp hvor relevant tidligere erfaring og utdanning er for et aktuelt prosjekt. 
Dette betyr videre at dersom en tilbyder har utdannelse eller jobbet fra et lite relevant område 
og kun oppnår 2 poeng på dette kriteriet, vil man ikke kunne si at en tilbyder med 4 poeng har 
hatt en dobbelt så relevant erfaring.  
 
4.1.2.4 Restkapasitet 
 
Modellens restkapasitet skal gjøre det mulig for en oppdragsgiver å sette inn det eller de 
kriteriene utover kompetanse som er relevante for en tildeling. Ettersom jeg ikke har benyttet 
denne har jeg heller ikke satt noen poengfordeling. Også her gjelder poengskalaen 1-5 poeng. 
For ikke å skille på tilbyderne får alle full poengsum, som er 5 poeng, på dette kriteriet i mine 
eksperimenter.  
 
4.1.3. Valg av pris 
 
Min analyse har fokusert på å finne en prosjektleder for et offentlig byggeprosjekt. Hvilke 
kriterier jeg vil benytte for å finne denne, i tillegg til poengskala, er definert over. Videre vil 
pris være med på å påvirke hvilken ETP en tilbyder oppnår i ETP-modellen. Jeg må derfor 
definere valg av pris. Jeg har tatt utgangspunkt i 4 simulerte tilbydere: 
 
 Tilbyder 1: Tilbyr en prosjektleder med masterutdannelse (sivilingeniør), med 30 års 
erfaring, meget høy relevans (90percentil), og full poengsum på det alternative 
kriteriet.  
 Tilbyder 2: Tilbyr en prosjektleder med en bachelorutdanning (ingeniør) med 30 års 
erfaring, meget høy relevans (90 percentil), og full poengsum på det alternative 
kriteriet. 
 Tilbyder 3: Tilbyr en prosjektleder med en bachelorutdanning (ingeniør) med 22,5 års 
utdanning, meget høy relevans (90 percentil), og full poengsum på det alternative 
kriteriet. 
 Tilbyder 4: Tilbyr en prosjektleder med en bachelorutdanning (ingeniør), med 22,5 års 
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erfaring, høy relevans (øvre kvartil), og full poengsum på det alternative kriteriet. 
 
Fra hver tilbyder er det kun en faktor som skiller dem ifra den forrige tilbyderen. De vil da 
oppnå følgende poeng, basert på poengfordelingen som er forklart: 
 
Tilbyder 1: 4,5 – 5 – 5 – 5 
Tilbyder 2: 3,5 – 5 – 5 - 5 
Tilbyder 3: 3,5 – 4 – 5 - 5 
Tilbyder 4: 3,5 – 4 – 4 – 5 
 
Samlet poengsum vil da bli basert på grunnlaget av vektingen av hver av de fire kriteriene. 
Prisen som settes for hver av tilbyderne er et gjennomsnittlig bilde av hva man kan forvente at 
en tilbyder som tilbyr en prosjektleder med en gitt utdanning, erfaring og relevans vil kreve. 
Utregningene er basert på RIFs lønnsstatistikk for 2010, og de prisene jeg har kommet frem til 
skal representere de simulerte tilbydernes reelle markedspris. 
 
For tilbyder 1 og 2 er eneste forskjell at den ene har en masterutdanning og den andre har en 
bachelorutdanning. For valg av korrekt pris sto jeg derfor ovenfor valg av det 
lønnsstatistikken oppgir som gjennomsnittslønn for master og bachelor. Dette er kr 684 615.- 
for master og kr 582 561.- for bachelor, og ville gitt en gjennomsnittlig forskjell på kr 102 
054.-. Ved valg av denne lønnen ville jeg sett gjennomsnittlig forskjell mellom de to, som jeg 
i utgangspunktet er ute etter. Derimot ser vi av statistikken at en gjennomsnittlig master kun 
vil ha rundt 16 års erfaring, og videre kun middels relevans. Det samme gjelder for en 
gjennomsnittlig bachelor som kun vil ha 12-13 års erfaring og middels relevans. Ved å 
benytte gjennomsnittslønn blir det feil å gi 5 poeng for erfaring og relevans, ettersom dette 
ikke gjenspeiler det virkelige markedet. Jeg har derfor lagt meg på det nivået som jeg 
forventer at en master og en bachelor med 30 års erfaring og høyeste relevans, i gjennomsnitt 
vil kreve som pris. Lønnen er da for masterutdanning kr 956 736.- og for bachelorutdanning 
kr 785 834.-. Gjennomsnittlig forskjell er kr 170 902.- Disse lønnsnivåene er en del høyere 
enn gjennomsnittet for deres utdanningsnivå.  
Disse lønnskostnadene er utgangspunktet for å finne prisene til tilbyder 3 og 4.  
 
RIFs lønnsstatistikk skiller også på utdanningsnivå som er lavere enn master- og 
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bachelorutdanning. Ettersom jeg har sett bort ifra disse tidligere, har jeg ikke tatt dem i 
beregning av pris. Grunnlaget for dette valget er at de aller fleste vil tilby en prosjektleder 
med master- eller bachelorutdanning. Dette vil føre til at modellen min ikke kan benyttes 
dersom det er tilbydere med denne kompetansen som er aktuelle for et oppdrag. Dersom det 
likevel skulle være tilfelle at en lavere utdannet prosjektleder tilbys må man foreta en 
skjønnsmessig vurdering av denne. 
 
Med utgangspunkt i tilbyder 2s pris, skal jeg videre finne tilbyder 3s pris. Det som skiller 
disse to er at tilbyder 3 har lavere erfaring. Han har kun 22,5 års erfaring. For å finne hva et 
års erfaring er verdt, har jeg beregnet gjennomsnittlig endring pr år, for både master og 
bachelor. Statistikken gir at et års mer erfaring for en masterutdanning vil heve lønnen med kr 
12 785,-. For en bachelorutdanning tilsvarer et års erfaring kr 5 839.-.  Gjennomsnittet av 
disse er kr 9 312.- og vil tilsvare et års ekstra erfaring. For 7,5 år utgjør dette 69 840,-, som 
dermed skal trekkes i fra prisen til tilbyder 2. Dette gir gjennomsnittlig markedspris for 
tilbyder 3 på kr 715 994.-. 
  
Her er det viktig å benytte gjennomsnitt for både master og bachelor som grunnlag, selv om 
dette spesifikke tilfelle gjelder en tilbyder med bachelorgrad. Dette er fordi modellen skal 
være generell, og kunne brukes for både master og bachelor tilbydere i fremtiden. Hvis jeg 
kun ser på gjennomsnittlig endring for en bachelor vil jeg komme frem til pris pr års erfaring 
på kr 5 839.-. Dette ville ført til at vektingen av dette kriteriet ville blitt en annen. Denne 
vektingen ville ikke kunne vært benyttet dersom vi hadde hatt en tilbyder med 
masterutdanning og 22,5 års erfaring, ved en senere tildeling, og derfor bruker jeg 
gjennomsnittet. 
 
For tilbyder 4, har jeg tatt utgangspunkt i den prisen jeg fant for tilbyder 3. Det som skiller de 
to er relevans, hvor tilbyder 4 havner 1 poeng lavere enn tilbyder 3. Dette betyr at tilbyder 4 
har mindre relevant utdanning og erfaring.  
Ved å beregne gjennomsnittlig lønnsendring mellom de ulike spredningstallene gitt i 
statistikken, har jeg kommet frem til den prisforskjellen jeg mener gjenspeiler 1 poeng 
mindre. Gjennomsnittlig lønnsendring har jeg funnet til kr 48 499.-. Denne skal være 
representativ uansett om vi skal skiller mellom tilbydere der en har 5 poeng og en 4 poeng, 
eller der hvor en tilbyder har 3 poeng og en har 2 poeng. I tillegg gjelder denne uavhengig om 
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vi har en tilbyder med master- eller en bachelorutdanning.  
 
For nøyaktig utregning av relevans påvirkning på pris har jeg tatt utgangspunkt i 
gjennomsnittlig lønnsendring fra en gruppe til gruppen på nivået over, gitt med 
spredningstallene. Her vil øvre kvartil være et nivå over median som er et nivå over nedre 
kvartil. Gjennomsnittlig lønnsendringen er vist i figur 6.  
 
 
Figur 6 - Stigningstall for kriteriet relevans. 
 
Grafen viser hvordan markedet priser de ulike stigningstallene i statistikken. Her er ikke 
aritmetisk middel med. Stigningstallet for masterutdanning er kr 51 223.- og for 
bachelorutdanning er dette kr 45 775.- (gjennomsnitt 48 499.-), og disse tilsvarer 1 poeng mer 
for relevans. Denne summen trekkes ifra tilbyder 3s pris, og betyr at gjennomsnittlig 
markedspris for tilbyder 4 er 667 495.-  
 
Ettersom jeg ikke har grunnlag for å uttale meg om forventet lønn dersom man har 1 poeng, 
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som vil si ingen relevant utdanning eller erfaring, bruker jeg interpolering.  
 
4.1.4. Beregning av timepris 
 
Etter å ha funnet de markedsbaserte prisene som jeg mener at en gjennomsnittlig tilbyder med 
gitt kompetanse vil kreve, har jeg satt disse inn i en timeprisberegning. Med grunnlag i 
statistikken har jeg tatt utgangspunkt i at antall timer pr år er 1 756. Dette betyr at den 
markedsprisen jeg er kommet frem til deles på antall timer pr år, for å komme frem til en 
timepris. 
Grunnen til at jeg benyttet timepris i modellen, er at dette er ønskelig. Ved totalpris vil dette 
gi intensiver til tilbyderne om å oppgi et lavt antall timer for utføring av oppdraget. Dermed 
vil det kunne påløpe ekstrakostnader som vil gjøre de totale prosjektkostnadene høyere.  
 
Lønningene jeg har kommet frem til over, er den lønnen som prosjektlederen skal ha brutto. 
Timeprisberegningen min tar høyde for de tilleggene som kommer i tillegg til lønn til den 
ansatte. Dette kan være tillegg som arbeidsgiveravgift, feriepengegrunnlag og andre kostnader 
som konsulentfirmaet har. For å kunne gi et generelt grunnlag for hvordan å vekte en tilbyder 
i markedet, er det viktig å ha verdier som er korrekte, og gir grunnlag for å vise det vi er ute 
etter. Timeprisberegningen er derfor satt opp med utgangspunkt i RIAS (Rådgivende 
Ingeniører AS) – økonomi og timestatistikk for RIF-firmaene, 2009. Statistikken viser RIFs 
medlemsfirmaers regnskapstall og timeforbruk.  
 
For det førte er sosiale kostnader satt til 30 % av den ansattes lønn. Denne verdien inneholder 
bl.a. sykepenger, arbeidsgiveravgift, pensjon og forsikring. Sosiale kostnader er de totale 
lovfestede, frivillige og direkte kostnadene arbeidsgiver har pr ansatt. Denne verdien er 
beregnet med grunnlag i kostnader egne ansatte som i 2009 var 793 240.- Av RIFs 
lønnsstatistikk vet vi gjennomsnittslønnen for de ulike utdanningsnivåene. Ettersom RIAS 
ikke skiller ut de ansatte med lavere utdanning kan heller ikke jeg gjøre det i denne 
beregningen. Gjennomsnittlig lønn for alle utdanningsnivåene som er inkludert i RIF-
statistikken er 542 017.- Ved å trekke gjennomsnittslønn fra kostnaden ved egne ansatte vil 
differansen utgjøre sosiale kostnader. Dette beløpet er 251 223.- og utgjør ca. 30 % (nøyaktig 
31.67 %) av de kostnadene konsulentfirmaet har pr. ansatt. 
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Videre har jeg medregnet et tillegg som jeg kaller kontorkostnader. Dette skal dekke de 
kostnadene arbeidsgiver har, som ikke ellers er dekket av de sosiale kostnadene. Dette 
tillegget er satt til kr 106.-. Verdien har jeg kommet frem til ved å ta utgangspunkt i RIAS 
Inntekt og Kostnadsutvikling for Regnskapsåret 2009 i kr. pr nominell brutto. Denne viser at 
bedrifter også har kostnadene Andre Driftskostnader, Tap på Fordringer, Prosjektkostnader og 
Ordinære Avskrivninger. Totalt har de kommet frem til at pr ansatt blir totalkostnad 137,42.-/ 
time. Statistikken tar videre utgangspunkt i at 31,70 er viderefakturerbare kostnader. Dermed 
blir total kontorkostnad pr ansatt kr 105,72.-/ time (106.-). Da har jeg sett bort i fra inntjening 
og kostnad ved innleid hjelp. Videre har jeg sett bort ifra andre driftsinntekter.  
 
Av viktige nøkkeltall har jeg tatt utgangspunkt i faktureringsgrad/debiteringsgrad, som i 2009 
var på 72,76 %. Denne verdien har sunket siden 2008, hvor den var 73,8 %. Denne faktoren 
forteller om hvor mye av det arbeidet som ble gjort, som faktisk hadde inntjening. Sagt på en 
annen måte vil en tilbyder kun være effektiv i 72,7 % av tiden den er på jobb, og kun i den 
effektive tiden vil firmaet tjene penger. Ettersom lønn også utbetales for de resterende 27,3 % 
av tiden, tar konsulentfirmaet et tillegg slik at den prisen de krever tar høyde for dette.  
 
Videre tar jeg utgangspunkt i nøkkeltallet driftsresultatgrad, som i 2009 var 8,9 %. Også 
denne faktoren har sunket siden 2008, hvor den var 9,2 %. Faktoren vurderer lønnsomheten i 
virksomheten. Kort kan den forklares ved at av alt bedriften selger er fortjenesten 
gjennomsnittlig 8,9 %. Dette tillegget vil bli satt inn i timeprisberegningen til sist, og vil være 
konsulentfirmaets fortjeneste. 
 
Når alle tillegg og fratrekk er fastsatt har jeg kommet frem til en timepris. Tabell 1. viser en 
oversikt over hvordan timeprisberegningen er utregnet.  
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Tabell 1 - Timeprisberegning, eksempel som viser tilbyder 1 
 
Tabellen viser beregningen for tilbyder 1s timepris. Tilbyder 1 har dermed en tilbydd timepris 
på kr 1 220.- For tilbyder 2 er tilbydd timepris 1030.-, for tilbyder 3 er den 953.- og for 
tilbyder 4 er den 899.-. Disse er hva man kan forvente at en tilbyder med en gitt kompetanse 
vil kreve i timepris, og ved en normal tildeling vil disse være nevnt i tilbudet. Jeg benytter 
disse timeprisene i modellene. 
 
4.1.5. ETP-modellen  
 
Med utgangspunkt i ETP formelen beskrevet i avsnitt 4.1. og poenggivning og priser i 
henhold til avsnitt 4.1.2. til 4.1.4. har jeg oppgitt ETP-modellen, se tabell 2. Figuren viser en 
simulert tildeling av en prosjektleder, hvor målet er å finne korrekt vektig av de kriteriene 
som er med i modellen. At det er en prosjektleder som er valgt er vilkårlig. Her kunne det like 
gjerne vært en prosjekteringsleder, eller en annen rådgiver man var ute etter. 
 
Vekt Pris
Timepris 956 736
Arb. Timer 1 756
Lønn brutto 545
Sosiale kostnader 0,3 163
Kontorkost. 106
Timekost. Bedrift 814
DB grad 0,73 1 119
Fortjeneste 0,09 101
Timepris tilbud 1 220
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Tabell 2 - Evaluering med bruk av ETP-modellen 
 
I ETP-modellen er de 4 tilbyderne satt opp ved siden av hverandre, som gir muligheten til å 
sammenligne dem. Videre er deres poeng satt inn i modellen, i tillegg til pris.  
Beregnet ETP er lik for alle tilbyderne. Dette har vært målet med simuleringen av vektingene. 
Grunnen til at disse skal være like er fordi dette gir mulighet til å måle hvor høy 
markedsbasert vekting de ulike kriteriene skal ha. Disse tilbyderne er i utgangspunktet like 
mye verdt. RIFs lønnsstatistikk gir grunnlag for hvordan markedet priser en tilbyder med gitt 
kompetanse. Som vi ser av tabell 2. er eneste skille mellom tilbyder 1 og 2, deres 
utdanningsnivå. Ettersom tilbyder 1 har en masterutdanning sier RIF statistikken at prisen på 
denne tilbyderen er høyere enn for tilbyder 2 som har bachelorutdanning. Man forventer 
videre at tilbyder 1 vil ha et høyere kompetansenivå enn tilbyder 2, som et resultat av den 
høyere utdannelsen. Prisskille mellom de to tilbyderne vil dermed være den prisen som 
markedet er villig til å betale for den ekstra kompetansen. Lavere score veies opp av en lavere 
pris. I oppgaven min er vi på jakt etter en prosjektleder for et offentlig bygg. Ved å velge 
Vekt
Kompetanse
Karakter 
(1-5)
Produkt 
(delvekt*
karakter)
Karakter 
(1-5)
Produkt 
(delvekt*
karakter)
Karakter 
(1-5)
Produkt 
(delvekt*
karakter)
Karakter 
(1-5)
Produkt 
(delvekt*
karakter)
Formell utdanning/grad 0,39 4,50 1,75 3,50 1,36 3,50 1,36 3,50 1,36
Sum poeng formell 
utdanning/grad 1,75 1,36 1,36 1,36
Antall års erfaring 0,17 5,00 0,85 5,00 0,85 4,00 0,68 4,00 0,68
Sum poeng antall års erfaring 0,85 0,85 0,68 0,68
Relevans (utdanning og 
erfaring) 0,12 5,00 0,61 5,00 0,61 5,00 0,61 4,00 0,49
Sum poeng kompetanse 0,61 0,61 0,61 0,49
Sum Kompetanse 0,68 3,21 2,82 2,65 2,53
Restkapasitet
Alternativt kriterie(r) 0,32 5,00 1,60 5,00 1,60 5,00 1,60 5,00 1,60
Sum alternativt kriterie(r) 0,32 1,60 1,60 1,60 1,60
Total oppnådd poengsum: 1,00 4,81 4,42 4,25 4,13
Sett inn høyeste karakter her! 5,00
Pris 1220 1030 953 899
Total poengsum 4,81 4,42 4,25 4,13
M^2/(v*m)^2 1,08 1,28 1,39 1,47
Beregnet ETP 1321 1321 1321 1321
Beregning Ekvivalent 
Tilbudspris
Tilbyder 4Tilbyder 3Tilbyder 1 Tilbyder 2
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tilbyder 2 vil man spare med tanke på pris pr. time, i forhold til å velge tilbyder 1. Derimot 
kan det forventes at tilbyder 2 vil bruke lengere tid, eller gjøre noe feil som vil øke 
kostnadene. Dette forventes det at tilbyder 1 ikke vil gjøre, ettersom denne tilbyderen innehar 
mer kompetanse. Dermed vil det man i utgangspunktet sparer pr. time ved valg av tilbyder 2 
gå med til å dekke ekstrakostnader som påløper, fordi tilbyderen har et dårligere utgangspunkt 
for å lede prosjektet. Dette er utgangspunktet for at simuleringsmodellen skal ha lik ETP for 
alle tilbyderne. Tilbyder 3 og 4 innehar lavere kompetanse enn tilbyder 1 og 2, men er igjen 
også lavere priset.  
 
Den totale ETP som jeg er kommet frem til i tabell 2. er ikke totalprisen som det forventes å 
måtte betale. Dette er en verdi som sier noe om rekkefølgen til tilbyderne. Hadde vi hatt en 
reel tildeling, ville ETP ikke blitt lik for tilbyderne, og dermed ville man funnet en vinner ved 
å velge den tilbyderen som har lavest ETP. 
 
I tabell 2 er konstanten k satt til å være 0. Hvilken verdi konstanten skal ha må avgjøres for 
hvert prosjekt. Jeg vil nå først forklare vektingen som er simulert i figuren, før jeg forklarer 
hvilken påvirkning et annet valg av k ville hatt på modellen. 
 
4.1.6. Vekting av kriteriene 
 
Å simulere vektingen vil si å prøve ut ulike verdier for å komme frem til den vektingen som 
gir lik ETP for tilbyderne, og som dermed er den korrekte markedsbaserte vektingen. Ved en 
generell tildeling vil feil vekting føre til at de ulike kriteriene får feil påvirkningskraft på den 
totale poengsummen. Dette vil føre til at den totalpoengsummen som tildelingen baseres på 
blir feil, og feil tilbyder kan vinne et anbud. Dette vil videre bety til at en tilbyder som har 
dårligere utgangspunkt for å utføre oppgaven kan ende opp som vinner av anbudet. Utslaget 
som kan forventes av dette er høyere kostnader enn dersom økonomisk mest fordelaktige 
tilbyder hadde vunnet anbudet. Det er derfor svært viktig at vektingen blir korrekt.  
 
Med utgangspunkt i timeprisene og totalpoengsum på kriteriene, har jeg funnet den vektingen 
som gir lik ETP for de 4 ulike tilbyderne.  
Vekt for utdannelse har jeg kommet frem til som et resultat av tilbyder 1 og 2. Eneste skille 
mellom dem er utdanning. ETP beregnes med grunnlag i pris og totalpoengsum. 
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Totalpoengsummen er et produkt av oppnådd poeng på kriteriene og vektingen av kriteriene. 
Et eksempel på dette kan være 4,5 poeng på kriteriet utdanning som vektes 39 %. Dette vil 
tilsvare 4,5*0,39 som gir produktet 1,7. Videre utføres samme beregning på de resterende 
kriteriene. Produktet fra alle vil utgjøre totalpoengsummen.   
Ettersom det eneste som skille de to tilbyderne er utdanning, vil ETP kun avhenge av poeng 
på utdanning i tillegg til pris. Vekting av de resterende kriteriene vil ikke få noe utslag 
ettersom de to har like poeng på disse og dermed vil oppnå like produkter uavhengig av 
vektingen.  
Den vektingen som settes for utdanning skal føre til at produktet av vekting og poeng for 
utdanning tilsvare prisskille mellom dem. Resultatet er lik ETP for de to tilbyderne. ETP er 
1321. 
Selv om tilbyder 3 og 4 ikke tas med i betraktning når denne vektingen avgjøres vil de også 
være avhengig av denne vektingen, når deres totalpoengsum beregnes.  
Vektingen jeg har kommet frem til er 39 %. Dermed er 39 % av total oppnådd poengsum 
avhengig av oppnådd poeng for utdanning. Dette er en høy vekting, men jeg mener likevel at 
dette er et greit resultat, ettersom utdanning er en viktig faktor som normalt sett vil gi høyere 
kunnskap. Videre er utdanning den faktoren som gir det klart største skille på hvilken timepris 
tilbyderen vil kreve. Resultatet er dermed at utdanning oppnår høyest vektingen. Dette 
resultatet er valid, ettersom utgangspunktet for beregningen er skille i gjennomsnittslønn 
mellom en master og en bachelor, hentet fra RIF-statistikken. 
 
Kriteriet erfaring vil beregnes med utgangspunkt i tilbyder 2 og 3. Tilbyder 1 påvirkes ikke av 
denne beregningen. Ettersom utdanning vektes 39 % vil det være en restkapasitet på 61 %. 
Uavhengig av hvordan denne fordeles vil tilbyder 1 oppnå samme totalpoengsum, som er 
4,81.  
Det eneste som skillet tilbyder 2 og 3 er erfaring, hvor tilbyder 2 oppnår 1 poeng mer enn 
tilbyder 3. Vektingen for utdanning er satt, og ettersom de to har lik poengsum på dette 
kriteriet, vil produktet av poeng og vekting være den samme. Resultatet av vektingen for 
erfaring skal føre til at tilbyder 3 oppnår lik ETP som tilbyder 2, og dermed også lik ETP som 
tilbyder 1. Vektingen som settes skal dermed føre til at produktet av poeng og vekting 
tilsvarer prisskille mellom tilbyder 2 og 3. Selv om ikke tilbyder 4 hensynstas i denne 
beregningen vil resultatet likevel påvirke totalpoengsummen som denne tilbyderen oppnår.  
Vektingen er satt til 17 %. Av total oppnådd poengsum vil 17 % avgjøres av oppnådd poeng 
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på kriteriet erfaring. 17 % er en del lavere enn vektingen for utdanning. Dette vil likevel være 
et valid resultat ettersom beregningen er basert på antall års erfaring, hentet fra RIF-
statistikken. 
 
Vekting av kriteriet relevans vil avhenge av tilbyder 3 og 4. På samme måte som ved vekting 
av erfaring vil ikke tilbyder 1 og 2 påvirkes av dette resultatet. Dette fordi de begge har topp 
poengsum på de resterende kriteriene. Restkapasiteten etter at utdanning og erfaring har fått 
sine vektinger er 44 %. Uavhengig av hvordan denne fordeles vil de to tilbyderne oppnå lik 
totalpoengsum. Totalpoengsum for tilbyder 2 er 4,42.   
Det eneste som skiller tilbyder 3 og 4 er relevans, hvor tilbyder 3 oppnår 1 poeng mer enn 
tilbyder 4. Resultatet av vektingen skal føre til at tilbyder 4 oppnår lik ETP som tilbyder 3, og 
dermed også lik ETP som tilbyder 1 og 2. Vektingen som settes skal dermed føre til at 
produktet av poeng og vekting tilsvarer prisskille mellom tilbyder 3 og 4.  
Vektingen av erfaring er satt til 12 %. Av total oppnådd poengsum vil 12 % avgjøres av 
oppnådd poeng på kriteriet relevans. 12 % er lavere enn vektingen for utdanning og erfaring.  
Validiteten er her noe usikker. Resultatet er basert på de spredningstallene som oppgis i RIF-
statistikken. Disse viser gjennomsnittlig lønnsspredning for de ansatte i RIF-firmaene som 
ellers har lik utdanning og erfaring. Ettersom det kan være flere forhold som gjør at en ansatt 
oppnår et gitt lønnsnivå vil dette kunne føre til at grunnlaget for beregningene er feil. Som jeg 
tidligere har nevnt vil jeg likevel basere meg på disse spredningstallen. 
 
Etter at de overnevnte kriteriene har fått sin vekting, som har resultert i at alle tilbyderne har 
lik ETP på 1321, er det en restkapasitet igjen i modellen på 32 %.   
Restkapasiteten skal kunne romme andre kriterier enn kompetanse, som er viktige ved et 
fremtidig prosjekt. Denne kan være kun ett alternativt kriteria eller deles opp i flere, som 
vektes totalt 32 %. For ikke å skille på tilbyderne får alle 5 poeng. Jeg er enig i at denne bør 
være såpass høy. Jeg mener det er viktig å ha en restkapasitet i modellen, ettersom jeg har tatt 
utgangspunkt i RIF-statistikken, som kun har gitt grunnlag for å komme frem til vekting av de 
3 første kriteriene. Disse kriteriene mener jeg er vesentlige ved tildeling av en prosjektleder, 
men i en fremtidig tildeling er det viktig at oppdragsgiver har mulighet til å sette inn andre 
kriterier som er relevante for et gitt prosjekt. Uten dette ekstra kriteriet vil sjansen for at andre 
skal kunne benytte modellen være minimal, ettersom alle prosjekter er ulike, og det vil være 
ulike faktorer som må vektlegges, ut ifra hva slags prosjekt det er snakk om.  
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4.1.7. Ulik bruk av konstanten k 
 
I denne oppgaven har k (konstanten) vært 0. Som jeg har nevnte må denne verdien bestemmes 
for hvert prosjekt.  
 
         
    
         
 
 
Av formelen ser vi at en økning i k vil gi utslag i at oppnådd totalpoengsum vil få mindre 
påvirkning på oppnådd ETP. Totalpoengsummens påvirkning vil minke jo høyere k settes, til 
man til slutt kommer til et punkt hvor totalpoengsum ikke påvirker ETP i det hele tatt, og det 
kun er laveste pris som avgjør hvem som vinner anbudet. Her vil k=  (eller en høy verdi) 
føre til at leddet for totalpoengsummens påvirkning bli tilnærmet lik 1. Videre vil ETP bli lik 
pris (ETP = Pris*1 = Pris). 
 
Hvor stor verdi k bør få vil avhenge av prosjektet. Dersom denne er 0, slik som i figur 4.2. vil 
totalpoengsummen få stor påvirkningsmulighet på ETP. Dette vil si at man er villig til å betale 
en høyere pris for en høyere kompetanse. Men hvor mye mer man er villig til å betale er 
interessant. Ut ifra det resultatet jeg er kommet frem til i ETP-modellen ser vi at vi er villige 
til å betale kr 321.- mer i timen for å få tilbyder 1 fremfor tilbyder 4. Dette er 35 % høyere 
enn hva vi ville betalt for tilbyder 4.  
 
Ved å øke til k = 5, vil vi måtte gjøre simuleringen av vektingene på nytt. Dette fordi vi 
fortsatt er avhengige av å få lik ETP for de 4 tilbyderne, ettersom dette er en modell som skal 
vise hva riktig vektig er. Selv om vektingen økes fører denne verdien av k ikke til noen stor 
endring i ETP, som blir 1322 (1 mer enn ved k= 0). 
Tabell 3. viser en oversikt over hvilken effekt en økning av k vil ha på vektingene til de ulike 
kriteriene og restkapasiteten, og i tillegg hvilken ETP man vil oppnå med denne økningen. 
Her har jeg satt inn k=0, k=5, k=8 og k=10. 
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Tabell 3 - Ulik vekting av k gir ulik vekt av kriteriene 
 
Ved k=0 oppnår vi de vektingene som er vist i tabell 2.  
Ved en økning til k=5, vil vi få en økning i kompetansekriteriene, og en nedgang i 
restkapasiteten. Videre ser vi som nevnt at ETP ikke endrer seg nevneverdig. 
Ved å sette k=8 vil kompetansekriteriene øke så mye at restkapasiteten kun vektes 6 %. 
Videre vil ETP øke til 1323.  
For k=10 vil restkapasiteten måtte vektes negativt. Det er ikke lovlig å vekte et kriterie 
negativt og følgelig er k=10 en for høy vekting av k for denne anskaffelsen (kjøp av 
kompetanse). 
 
Ettersom jeg i denne oppgaven er ute etter en prosjektleder, vil kriteriene spille en større rolle 
enn dersom dette hadde vært en modell for tildeling av en jobb for rydding av linjer, hvor pris 
ville fått en større vekt. Dette betyr at jeg må sette k lavere enn jeg ville gjort for 
ryddeoppdraget.  
 
4.2. Agder Energi Nett  
 
AEN-modellen er identisk med den modellen jeg har fått fra Agder Energi Nett, med unntak 
av noen tilpasninger og justeringer som jeg har gjort. Justeringene har gått ut på å kutte ned 
antall kriterier og tilbydere i tillegg til å endre tekst. Verdiene og kriteriene som er benyttet er 
identiske med de som er benyttet i ETP-modellen, med unntak av vektingen. Verdier og 
kriterier er forklart under avsnittet 4.1. (Ekvivalent Tilbudspris). Vektingen er også her 
simulert, slik at total vektet poengsum er lik for alle tilbyderne. Formålet med å sette inn de 
samme variablene som i ETP-modellen er å finne vektingen dette vil resultere i, i denne 
modellen, og videre for å ha et grunnlag for å kunne foreta en sammenligning. 
Før jeg starter med å forklare AEN-modellen vil jeg gi en kort presentasjon av Agder Energi 
Nett. 
Vekt	av	k Utdanning Erfaring Relevans Restkapasitet ETP
k=0 0,39 0,17 0,12 0,32 1321,00
k=5 0,48 0,21 0,15 0,16 1322,00
k=8 0,53 0,24 0,17 0,06 1323,00
k=10 0,57 0,25 0,19 -0,01 1324,00
Oppnådd	vekting
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4.2.1. Presentasjon av Agder Energi Nett 
 
Agder Energi Nett (AE Nett) er et av datterselskapene til Agder Energi, som er nest største 
energiselskap i Norge. AE Nett jobber kontinuerlig for å sikre strømforsyningene til 
innbyggerne i Agder, hvor de eier og drifter det elektroniske regional- og fordelingsnettet. AE 
Nett er det fjerde største nettselskapet i Norge, med 169 000 kunder. Deres strategi er å 
utbygge, opprettholde og stadig forbedre nettet (ae.no). 
AE Nett er underlagt reglementet i LOA og FOA, noe som gjør at det stilles strenge krav til 
tildeling av oppdrag. Dette har gjort at de har opprettet generelle retningslinjer for 
tildelingsprosessen. De holder kurs for de ansatte som er involvert i innkjøp, og ansatte som 
gjør innkjøp for over 1 million må fra og med 2011 være sertifisert, som vil si at de må 
gjennom en prøve hvor de skal ha god kjennskap til reglement og tildelingsprosessen.  
 
I AE Nett foretas det mange innkjøp til en hver tid. Mange av disse anskaffelsene ligger over 
terskelverdi. For disse anskaffelsene er vanlig prosedyre å velge tilbydere ut fra informasjon 
som finner i Sellihca. Sellihca er en nettportal hvor man kan få tilgang til informasjon om 
leverandører. Her kan man finne alt fra regnskapstall til hva bedriftene driver med. Igjennom 
informasjonen AE Nett finner her, velges tilbydere som er egnet for å delta, og disse inviteres 
deretter til og delte.  
 
4.2.2. AEN-modellen 
 
Modellen som benyttes i Agder Energi Nett har jeg kalt AEN-modellen. Denne er basert på at 
alle kriterier blir tildelt et poeng, som videre vektes, og den tilbyderen med høyeste poengsum 
vinner anbudet.  
AEN-modell:  
 
AEN= (      +(                …..(       
 
v*m= Produktet av vekting og poeng på kriteriene (m)  
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T = Totalt antall kriterier som vektes 
 
Her vil antall ledd avhenge av hvor mange kriterier som vektlegges for den aktuelle 
anskaffelsen. 
 
Hovedforskjellen mellom denne modellen og ETP-modellen, er at her vektes pris på samme 
måte som de andre kriteriene. Lavest pris får da topp poengsum, og de andre får 
forholdsmessig lavere poeng. I denne modellen er det ingen konstantledd k som er med på å 
påvirke hvor stor vekt som skal legges på pris i forhold til de andre kriteriene. Her vil 
vektingen av pris avgjøre hvor stor påvirkning pris får på utfallet av tildelingen.   
AEN-modellen vurderer også andre kriterier i tillegg til pris. For disse kriteriene vil poeng bli 
gitt ut ifra hvordan den enkelte tilbyder kommer ut i forhold til de retningslinjene som er satt 
for poengskalaen. Ettersom formålet med modellen i min oppgave er å kunne gjøre en 
sammenligning med ETP-modellen, har jeg benyttet de samme variablene som i ETP-
modellen. AEN-modellens simuleringsdata vises i tabell 4. 
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Tabell 4 - Evaluering ved bruk av AEN-modellen 
 
Som en start for utregning av totalpoengsum er timepris satt inn i modellen. Som nevnt får 
laveste pris 5 poeng. Beregningen av poeng for de resterende tilbyderne gjøres med 
utgangspunkt i den laveste prisen, som betyr at dette er en forholdsmessig beregning. Her er 
laveste timepris 899.- (tilbyder 4). Formelen for utregning av poeng for en gitt tilbudsprispris 
er:  
 
                         
                   
           
   
 
Her er 5 høyeste poengsum det er mulig å oppnå. Kun den laveste prisen vil oppnå 5, ettersom 
leddet for Laveste pris/tilbudspris kun her blir 1. (1*5 = 5). For tilbyder 2 vil dermed poeng 
for timepris bli (899/1030)*5 = 4,36 poeng, og videre regnes poeng for de resterende 
tilbyderne på samme måte.  
Pris
Vekting av 
kriterier
Enhet
Time
Total timepris
Tilbyder 3
Tilbyder 4
% i forhold til gjennomsnitt
Tilbydere
Timepris
Sett inn prisen på det beste tilbudet her !
Tilbyder 1
Tilbyder 2
RANGERING AV PRIS
Gjennomsnittspris
Utdanning
Erfaring
Relevans
Restkapasitet
Total 
poengsum
Gjennom
snittspris
Mengde
Enhets-       
pris
Sum
Enhets-      
pris
Sum
Enhets-       
pris
Sum
Enhets-       
pris
Sum
1 1220 1220 1030 1030 953 953 899 899
1220 1030 953 899 1026
1,19 1,00 0,93 0,88
899
Pris Poeng
1220 3,68
1030 4,36
953 4,72
899 5,00
1026 4,38
Vekt
Oppnådd 
poengsum
Poeng 
(delvekt*
poeng)
Oppnådd 
poengsum
Poeng 
(delvekt*
poeng)
Oppnådd 
poengsum
Poeng 
(delvekt*
poeng)
Oppnådd 
poengsum
Poeng 
(delvekt*
poeng)
0,28 3,68 1,03 4,36 1,22 4,72 1,32 5,00 1,40
0,19 4,50 0,86 3,50 0,67 3,50 0,67 3,50 0,67
0,10 5,00 0,50 5,00 0,50 4,00 0,40 4,00 0,40
0,08 5,00 0,38 5,00 0,38 5,00 0,38 4,00 0,30
0,35 5,00 1,77 5,00 1,77 5,00 1,77 5,00 1,77
1,00 4,54 4,54 4,54 4,54
Tilbyder 4
Tilbyder 1 Tilbyder 2 Tilbyder 3 Tilbyder 4
Tilbyder 2Tilbyder 1 Tilbyder 3
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I modellen er også verdien for gjennomsnittlig pris inkludert, og gitt poeng. Dette er kun for å 
se hvor en timepris ligger i forhold til gjennomsnittet, og har ellers ingen betydning for 
utregning av totalpoengsummen.  
Ved poenggivning i denne modellen er det viktig å gi den “beste” tilbyderen av et kriterie 
topp poengsum. Dette for å utnytte skalaen til fulle. Jeg bruker i midlertidig de samme 
variablene som jeg kom frem til i avsnittet Ekvivalent Tilbudspris. For kriteriet utdanning vil 
ingen av de simulerte kandidatene oppnå topp poengsum. Selv om denne modellen vanligvis 
krever høyeste poeng for ”beste” tilbyder, skal jeg bruke resultatet til å sammenligne denne 
modellen mot ETP-modellen, og har derfor ikke benyttet topp poeng for dette kriteriet.  
Målenivået som er gitt ved poengskalaen for pris er intervallskalanivå. Dette kjennetegnes av 
at det er mulig å si noe om rekkefølge og avstand.  
 
Pris i tillegg til de andre kriteriene er så satt inn i modellen med formål å kunne simulere 
vekting. Også her gjelder det samme prinsippet som i ETP-modellen, om at 
totalpoengsummen skal være lik for de 4 tilbyderne, fordi utgangspunktet for modellen er å 
finne rett vekting av kriteriene. Ved lik totalpoengsum får vi vist hvor mye et kriteries 
markedsverdi er. Målet med AEN-modellen er å se om modellen fanger opp forskjeller i 
poeng på samme måte som ETP-modellen gjør.  
 
Utfordringen med simulering av vekting i AEN-modellen har vært det ekstra kriteriet pris. 
Valg av vekting for dette kriteriet vil påvirke hvilken vekting de andre kriteriene får. Da jeg 
snakket med E. Nøtland mente han som nevnt at en realistisk vekting av pris ville være ca. 
40 %.   
I tabellen har jeg satt opp en oversikt over hvilket utslag ulike vektinger av pris vil ha på de 
resterende kriteriene i AEN-modellen. 
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Tabell 5. Ulike vekt av pris i AEN-modellen 
 
Her ser vi at ved å vekte pris 40 % vil restkapasiteten kun bli 8 %. Målet med den vektingen 
som settes for kriteriet pris er at modellen fortsatt skal ha grunnlag for å fange opp de 
resterende kriteriene, og med utgangspunkt i disse kunne skille ut den beste tilbyderen. Totalt 
skal alle kriteriene vektes 1=100 %. 8 % for restkapasiteten er noe lite for at modellen god 
skal kunne fange opp ulikheter som måtte forekomme her. Ved kun 8 % ville det ikke fått 
noen særlig betydning om en tilbyder fikk høyeste poeng og en fikk laveste poeng. Dette er 
hele poenget, og modellen vil dermed miste troverdighet. Modellens kapasitet er altså 
overbelastet med vekting av pris > 0,40, og denne verdien vil derfor ikke kunne brukes for en 
anskaffelse som denne. 
 
Tendensen i modellen er at jo lavere pris vektes, desto lavere vil kompetanse kriteriene også 
vektes, mens restkapasiteten vil øke. Restkapasiteten øker så og si dobbelt så fort som pris 
reduseres.  
For valg av vekting av pris legger jeg til grunn at vektingen av de andre kriteriene ikke skal 
bli for lav. Med grunnlag i dette velger jeg å gi pris en vekting lik 28 %. Da vil 
kompetansekriteriene få en del lavere vekting enn de får i ETP modellen, men restkapasiteten 
kommer opp på et ønskelig nivå. Videre vil kompetansekriteriene være på et nivå som gjør at 
effekten av hvilke poeng tilbyderne får fremdeles fanges opp. Vi får dermed ikke for stor 
påvirkning av pris på utfallet. Når denne vekten er bestemt kan jeg finne vekting for de andre 
kriteriene. Kontroll på simuleringen er at alle tilbyderne skal ha lik totalpoengsum. Da er 
kriteriene riktig vektet. 
 
Vekting for kriteriet utdanning vil nok en gang avhenge av forholdet mellom tilbyder 1 og 2. 
Pris Utdanning Erfaring Relevans Restkapasitet
0,20 0,14 0,07 0,06 0,53
0,25 0,17 0,09 0,07 0,42
0,26 0,18 0,09 0,07 0,40
0,27 0,18 0,10 0,08 0,37
0,28 0,19 0,10 0,08 0,35
0,29 0,20 0,10 0,08 0,33
0,30 0,20 0,11 0,08 0,31
0,35 0,24 0,12 0,10 0,19
0,40 0,27 0,14 0,11 0,08
0,45 0,31 0,16 0,13 -0,05
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Her har tilbyder 1 bedre utdannelse, og oppnår et poeng mer på dette kriteriet. Dette i tillegg 
til pris er eneste skille mellom de to. Pris er vektet 28 %. Ettersom denne alt er bestemt, vil 
målet med vektingen av utdanning være at produktet av vektingen og poeng for utdanning 
tilsvarer skille i totalpoengsummen mellom de to. På denne måten vil de to få lik 
totalpoengsum. Denne skal være 4,54 poeng. Selv om tilbyder 3 og 4 ikke tas med i 
betraktning når denne vektingen avgjøres vil de også være avhengig av denne vektingen med 
tanke på deres totalpoengsum.  
Vektingen jeg kommer frem til for utdanning er 19 %. Dermed er 19 % av total oppnådd 
poengsum avhengig av oppnådd poeng på utdanningskriteriet. Dette er en del lavere enn 
resultatet av vektingen i ETP-modellen, men ettersom pris også skal vektes vil dette bety at de 
resterende kriterier vil måtte nedjusteres for å gi rom til det ekstra kriterie. Validiteten til dette 
resultatet er noe usikkert, ettersom vektingen for utdanning avhenger av den vektingen som er 
satt for pris.  
 
Vekting for kriteriet erfaring vil settes med utgangspunkt i tilbyderne 2 og 3. Ettersom pris og 
utdanning allerede er vektet, vil det være en restkapasitet i modellen på 53 %. Uavhengig av 
hvordan denne fordeles vil ikke tilbyder 1 påvirkes. Dette fordi tilbyder 1 har topp poengsum 
på de resterende kriteriene, og uansett hvordan vektingen settes vil produktet tilsvare 5*0,53= 
2,65.  
Det eneste som skiller tilbyder 2 og 3 er erfaring i tillegg til pris, hvor tilbyder 2 har lengre 
erfaring enn tilbyder 3, men også høyere pris. Med grunnlag i den vektingen som er satt for 
pris og utdanning, skal vekting for erfaring simuleres. Målet er å fange opp ulikheten i 
tilbydernes totalpoengsum slik at tilbyder 3 får lik totalpoengsum som tilbyder 2, og dermed 
også lik poengsum som tilbyder 1.  
Resultatet av simuleringen er at erfaring vektes 10 %. Validiteten av dette resultatet er også 
her noe usikkert, ettersom resultatet avhenger av valget som ble tatt for vekting av pris. 
 
Vekting av kriteriet relevans vil avhenge av tilbyder 3 og 4. Her vil ikke tilbyder 1 og 2 
påvirkes av utfallet av simuleringen. Dette fordi de begge har topp poeng på de resterende 
kriteriene og produktet vil bli det samme uavhengig av foredling av restkapasiteten. 
Det eneste som skiller tilbyder 3 og 4 er relevans i tillegg til pris, hvor tilbyder 3 har 1 poeng 
mer enn tilbyder 4, og dermed også en høyere pris. Ettersom kriterie for pris, utdanning og 
erfaring er satt, vil målet med simuleringen være at vektingen skal fange opp forskjellen 
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mellom de to tilbyderne, slik at tilbyder 4 får lik totalpoengsum som tilbyder 3, og som videre 
betyr at alle tilbyderne har lik totalpoengsum på 4,54 poeng. 
Resultatet av simuleringen gir relevans en vekting på 8 %. Dette er noe lavt. Ved en lav 
vekting av et kriterie vil forskjellige poeng hos tilbydere ikke fanges godt opp. Dette bety at 
dersom en tilbyder er overlegen og har klart bedre relevans enn en annen tilbyder vil dette få 
liten effekt. Dette er en svakhet ved modellen.  
Validiteten til resultatet er usikkert av to grunner. For det første er den prisen som tilsvarer 
skille i relevans basert på RIF-statistikkens spredningstall. Ettersom flere forhold kan avgjøre 
hvor en tilbyder havner lønnsmessig i forhold til andre med ellers lik utdanning og erfaring, 
vil dette bety at utgangspunktet for relevanskriteriet er usikkert. Videre vil dette resultatet 
være avhengig av vektingen som er satt for pris.  
 
Restkapasiteten i modellen etter at kompetansekriteriene og pris har fått sin vekting er 35 %. 
Ettersom denne vil kunne inneholde flere kriterier mener jeg at vektingen må være såpass høy 
for å kunne måle forskjellen ved tilbydere godt nok. For ikke å skille på tilbyderne får alle 5 
poeng på restkapasiteten. Denne vil dermed ikke ha noe utslag på tildelingen. 
 
Som nevnt skiller modellen seg ut ved at pris blir gitt poeng. Dette gjøres med grunnlag i de 
andre tilbydernes priser. Dermed vil tilbyderen med laveste pris oppnå høyeste poengsum. 
Resten av tilbyderne får forholdsmessig lavere poeng. Dette betyr at oppnådd poeng for den 
enkelte tilbyder vil kunne variere avhengig av hvilke andre tilbydere som konkurrerer om 
anbudet. Dette gjør modellen uforutsigbar, og kan gi overraskelser. Det vil være umulig og 
selv regne ut hvilken poengsum man kommer ut med, med utgangspunkt i de 
tildelingskriteriene som er oppgitt i anbudet. Videre vil rekkefølgen av tilbyderne variere utfra 
laveste pris. Dette er en svakhet ved denne modellen.  
 
En annen stor svakhet ved poengfordelingen er at forholdsmessig fordeling gjør det mulig å 
foreta et ulovlig prissamarbeid.  
Forholdsmessig poengfordeling betyr at pris får avtagende betydning. Når avstanden til 
laveste pris øker vil poeng for pris minke, men forholdet i form av hvor mye poenget minker, 
vil være avtagende. Dette betyr at dersom et tilbud er urealistisk lavt vil poengskille mellom 
de “normale” tilbudene minke. Dette minker sannsynligheten for at vinneren av tildelingen 
faktisk er den økonomisk mest gunstige tilbyderen, ettersom poengene ikke vil gjenspeile 
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forholdet mellom tilbyderne på riktig måte.  
Ved en forholdsmessig poengberegning vil ingen tilbydere kunne få 0 poeng, selv om pris er 
dobbelt så høy som laveste pris, eller høyere. 
Eksempel på dette er satt opp i tabell 5. Her er tilbyderne som tidligere er forklart satt inn.  
Jeg har også inkludert tre ekstra tilbud, hvor pris er 50 %, 100 % og 150 % høyere enn 
tilbyder 4 sin pris, som er den laveste. Dette for å vise hvilken effekt denne typen 
poengberegningen får når tilbudsprisene spriker for mye.  
 
Tilbud Pris 
% økning 
i pris Poeng 
Poengreduksjon 
i % 
Tilbyder 4 899   5,00   
Tilbyder 3 953 6,01 % 4,72 -5,60 % 
Tilbyder 2 1030 14,57 % 4,36 -12,80 % 
Tilbyder 1 1220 35,71 % 3,68 -26,40 % 
Tilbyder Y 1348,5 50,00 % 3,33 -33,40 % 
Tilbyder X 1798 100,00 % 2,50 -50,00 % 
Tilbyder Z 2247,5 150,00 % 2,00 -60,00 % 
 
Tabell 6 – Forholdsmessig Poengberegning AEN-modellen 
 
Tabellen viser pris, poeng, prosentvis hvor mye høyere tilbud tilbyderne har i forhold til 
tilbyder 4 og den prosentvise reduksjonen dette vil tilsvarer for poeng. Prisen til tilbyder 3 er 
6,01 % høyere enn prisen til tilbyder 4. Her en reduksjon i poeng 5,60 %. Dersom prisen til en 
tilbyder er 100 % høyere enn prisen til tilbyder 4 (dvs. pris er dobbelt så høy som laveste pris) 
vil dette tilsvare en poengreduksjon på kun 50 %. Dette illustrerer den avtagende betydningen 
pris har. Grafisk er dette vist i figur 7.   
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Figur 7- Forholdsmessig Poengberegning AEN-modellen 
 
Grafen viser en avtagende fordeling av poeng. Jo høyere pris, jo nærmere vil tilbyder komme 
0 poeng for pris, men ingen tilbud vil faktisk kunne få 0 poeng. Videre betyr dette at for 
poeng vil ikke den samme skalaen som tidligere er brukt være gjeldende. Her vil det være 
mulig å gi poeng under 1, men fortsatt ikke 0. 
 
Problemet med ulovlig prissamarbeid er til stede ved at to tilbydere kan samarbeide for at den 
ene av dem skal vinne. Den ene tilbyderen tilbyr en prosjektleder med svært gode 
kvalifikasjoner. Denne tilbyderen tilbyr videre en uforholdsmessig høy pris, som normalt sett 
vil føre til at han ikke kan vinne et anbud som er basert på å tilby den økonomisk mest 
fordelaktige tilbyderen anbudet. Den andre tilbyderen tilbyr en prosjektleder med svært 
dårlige kvalifikasjoner, som ikke kan vinne ettersom han helt tydelig ikke vil kunne klare 
oppgaven. Denne tilbyderen tilbyr videre en urealistisk lav pris. Denne urealistiske prisen vil 
bli utgangspunktet for poengberegningen. Hvis vi antar at det er flere tilbydere, som alle har 
tilbudt “normal” pris, vil forholdet mellom disse og tilbyderen av den uforholdsmessig høye 
prisen bli forminsket. Her vil ikke poengene fange opp forskjellen i pris. Dette kan videre føre 
til at denne tilbyderen vinner anbudet.  
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4.3. Sammenligning 
  
Som et grunnlag for å kunne uttale meg om den vektingen jeg er kommet frem til i del 4.1 og 
4.2, og for å kunne sammenligne ETP- og AEN-modellene med tanke på utfallet av en 
tildeling, har jeg ved hjelp av noen realistiske tilbydere prøvd ut modellene. 
Tilbyderne har jeg mottatt fra Morten Abrahamsen ved Multiconsult AS. Tilbyderne er 
utviklet med grunnlag i reelle ansatte i Multiconsult og inneholder formell informasjon i 
tillegg til CV. Grunnen til at jeg kontaktet Multiconsult AS er at dette er et firma som tilbyr 
rådgivere og deriblant prosjektledere, og derfor har et godt utgangspunkt for å kunne uttale 
seg om hva som kan være et realistisk tilbud av nettopp prosjektlederrollen. Under følger en 
kort presentasjon av Multiconsult AS. 
 
4.3.1. Multiconsult AS 
 
Multiconsult AS er et norsk selskap med over 1100 ansatte. De er ledende i både Norge og 
Norden inne rådgivning og prosjektering. Deres kjernekompetanser går over et bredt spekter, 
som inkluderer olje og gass, eiendom og bygg, samferdsel, energi og miljø.  
De er svært opptatt av faglig utvikling i bransjen, og har et stort fokus på ny læring gjennom å 
utveksle erfaringer.  
Multiconsult har vært en viktig aktør i utviklingen av mange prosjekter med stor nasjonal 
betydning. Dette har gjort at de er en kjent og velkommen tilbyder når prosjekter skal tildeles 
viktige roller. 
Multiconsult er medlem av RIF – Rådgivende Ingeniørers Forening, som har spilt en sentral 
rolle for beregningene i min oppgave (multiconsult.no).  
 
4.3.2. Innledende fase 
 
Jeg fikk et møte med Morten Abrahamsen i Multiconsult, etter en forespørsel om hjelp til å 
sette opp reelle tilbydere. Jeg hadde på forhånd ikke utarbeidet noe konkurransegrunnlag, som 
er en forutsetning for å kunne levere tilbud ved en normal tildeling. Ettersom jeg var 
interessert i at tilbyderne skulle bli så realistiske som mulig, og ettersom Abrahamsen har lang 
erfaring fra bransjen ville jeg i første omgang forhøre meg angående type prosjekt som ville 
Masteroppgave ved Universitetet i Agder, 2011 
 
84 
være det beste utgangspunktet for å prøve ut modellene. Vi kom frem til at vi skulle ta 
utgangpunkt i et offentlig prosjekt, hvor målet var å bygge en mellomstor skole. Videre, som 
nevnt i avsnitt 2.9. (kritikk av matematiske modeller) var Abrahamsen opptatt av at en 
matematisk modell ikke alltid fanger opp forskjeller mellom tilbydere godt nok, og foreslo at 
et intervju ville være en god løsning for å få et bedre grunnlag for å sette poeng på kriteriene. 
Dette vil derimot være umulig her. Derfor vil tildelingen kun bli basert på kriteriene 
utdanning, erfaring og relevans. 
Med dette som grunnlag skulle Abrahamsen sette opp 3 tilbud på prosjektleder. Tilbudene 
fikk jeg tilsendt på mail. Alle tilbyderne er her levert av Multiconsult AS derfor skiller jeg 
hvert tilbud ved å gi dem navnene tilbyder 1, 2 og 3. 
 
Ved poenggivning av kriteriet relevans har jeg i testingene valgt å dele dette opp i utdannings- 
og erfarings relevans. Dette fordi i en virkelig tildeling vil gjøre poenggivningen enklere. 
Poenggivningen for de resterende kriteriene er også justert noe for denne testingen. Dette 
fordi forklaringen som ble gitt i kapitel 4.1.2. er generell, mens her har vi et spesielt prosjekt, 
som vil kreve spesifisering av poengskalaen. Følgende regler er satt for poenggivningen: 
 
 Poeng for utdanning/grad og erfaring vil bli gitt på sammen måte som forklart i avsnitt 
4.1.2. Ekstra utdanning og kurs vil bli bedømt utfra hvor mange studiepoeng de 
tilsvarer. Jeg antar at et kurs tilsvarer 2,5 studiepoeng. Med tanke på at et 
utdanningssemester tilsvarer 30 studiepoeng vil for eksempel en tilbyder med 12 kurs 
oppnå poeng tilsvarende et halvt års ekstra utdanning. For ekstrautdanning som ikke er 
noen spesifisert grad vil jeg anta at hvert år tilsvarer 5 studiepoeng. Dette vil si at en 
ekstra utdanning på to år vil tilsvare 10 studiepoeng, og tilbyderen oppnå poeng for 
1/3 av et semester (10/30 studiepoeng). Poengsum vil variere avhengig av om det skal 
gis ekstrapoeng for en master eller en bachelor utdanning. Denne poengfordelingen er 
satt i samarbeid med veileder Øystein Meland, ettersom jeg selv ikke var sikkert på 
varigheten på slike kurs og ekstrautdanning. 
 Utdanningsrelevans vil bli gitt poeng ut ifra hvor relevant utdanningen er for det 
prosjektet som skal utføres. Her er det et byggeprosjekt som skal utføres, og en 
utdanning som er relatert dette vil gi høy poengsum. Dette kan for eksempel være 
sivilingeniør innen byggfag eller arkitekt. Poenget her er å gjøre en vurdering av 
tilbyderne, og på den måten skille dem ved å gi poeng. Poeng for relevans skal gis i 
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hele poeng. Dette betyr at dersom det kun er ørsmå forskjeller av mindre betydning vil 
to tilbydere kunne oppnå samme poeng.  
 Erfarings relevans er en utfordring å gi poeng til. I utgangspunktet vil jeg gi topp 
poeng for 3 lignende prosjekter hvor tilbyder har hatt prosjektlederrollen. Videre vil 3 
skoleprosjekter hvor tilbyder ikke har vært prosjektleder, tilsvar 4 poeng. Erfaring som 
prosjektleder vil være ønskelig, og vil dermed belønnes med høyere poengsum. Her 
må en grundig vurdering til. Poenget er å gi poeng som skiller tilbyderne der hvor de 
er ulike.  
 Restkapasiteten i modellen er ikke brukt i denne tildelingen. For ikke å skille 
tilbyderne får alle 5 poeng her. Grunnen til at de får poeng her er for å utnytte hele 
skalaen, og gjøre det mulig å oppnå 5 poeng. 5 poeng ville her betydd at en tilbyder 
hadde topp poeng på alle kriteriene (i tillegg til laveste pris i AEN-modellen).  
 
Som nevnt tidligere i oppgaven vil det være umulig å gi et helt objektivt poeng. Det vil alltid 
kunne være forhold som påvirker en poenggivning enten positivt eller negativt. Jeg vil 
derimot forsøke så godt som mulig å gi rettferdige poeng.  
 
4.3.3. Evaluering av tilbudene 
 
4.3.3.1.Tilbyder 1  
 
Kriterier og 
Timepris 
Forklaring Poeng/Timepris 
Timepris Pris som oppgis i tilbudet er 1050.- /time.  1050.- 
Utdanning Tilbyder 1 har utdannelsen Sivilingeniør. Videre har 
han 11 kurs og 1 etter-utdanning som går over to år. 
Disse to tilsvarer dermed 37,5 studiepoeng. Poeng 
blir dermed:  
Sivilingeniør: 4,5  
Ekstra utdannelse og kurs: (37,5/180)*0,5= 0,10  
4,60 
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Erfaring Tilbyder var ferdig utdannet i 1985 som tilsier at han 
har vært i arbeid i ca. 26 år. Dette fører til følgende 
poenggivningen: 26/7,5+1= 4,47. 
4,47 
Utdannings 
Relevans 
Tilbyder har en sivilingeniørutdanning fra 
bygningsingeniøravdelingen. Dette et en svært 
relevant utdanning. I tillegg er alle kursene og 
etterutdanningen svært relevante, og vil være viktig 
tilleggskunnskap ved bygging av en skole. Videre har 
tilbyder ekstrautdanningen Lederutviklingsprogram i 
Multiconsult. Dette vil være relevant for rollen som 
prosjektleder. Tilbyder får med dette topp poengsum 
for utdannings relevans.  
5 
Erfarings 
Relevans 
Tilbyder har totalt erfaring fra 37 byggeprosjekter, i 
tillegg til prosjekter som er så gamle at de ikke er 
nevnt noe nærmere på CV-en. I så å si alle 
prosjektene har han hatt lederroller, bla. 
prosjektleder, prosjekteringsleder og byggeleder. Av 
alle prosjektene har han jobbet i 12 skoleprosjekter, 
hvor han har vært prosjektleder i 7 av disse. Dette vil 
tilsi topp poengsum for erfarings relevans. 
5 
 
Tabell 7 - Evaluering av tilbyder 1 
 
4.3.3.2.Tilbyder 2 
 
Kriterier og 
Timepris 
Forklaring Poeng/Timepris 
Timepris Pris som oppgis i tilbudet er 1050.-/ time. 1050.- 
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Utdanning Tilbyder har Sivilingeniør utdannelse. I tillegg har 
han 5 kurs, som tilsvarer 12,5 studiepoeng. Poeng 
blir dermed:  
Sivilingeniør: 4,5 
Kurs: (12.5/180)*0,5 = 0,03 
4,53 
Erfaring Tilbyder var ferdigutdannet i 1971, og har dermed 40 
års erfaring. Dette vil si at han oppnår topp 
poengsum. 
5 
Utdannings 
Relevans 
Både sivilingeniør og de ekstra kursene tilbyder har 
er svært relevante for dette byggeprosjektet. Tilbyder 
har tatt kurs i byggeledelse og 
prosjektadministrasjon, noe som er svært ønskelig 
tilleggsutdannelse for en prosjektleder. Dermed 
oppnår han topp poengsum på dette kriteriet. 
5 
Erfarings 
Relevans 
Av CV går det frem at tilbyder har jobbet i 35 
tidligere byggeprosjekter, i tillegg til erfaring fra to 
entreprenørfirmaer. Han har vært involvert i 13 
skoleprosjekter, hvorav han har vært prosjektleder i 5 
av disse. I de resterende har han hatt 
prosjekteringsrollen eller byggelederrollen. For 
resten av prosjektene han har vært involvert i har han 
hatt lederroller, som prosjektleder, 
prosjekteringsleder eller byggeleder. Disse punktene 
må tilsi en topp poengsum. 
5 
 
Tabell 8 - Evaluering av tilbyder 2 
 
4.3.3.3.Tilbyder 3  
 
Kriterier og 
Timepris 
Forklaring Poeng/Timepris 
Timepris Pris som oppgis i tilbudet er 850.- / time. 850.- 
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Utdanning Tilbyder har utdannelsen Sivilingeniør. I tillegg har 
han 9 kurs. Dette tilsvarer 22,5 studiepoeng. Poeng 
blir da: 
Sivilingeniør: 4,5  
Kurs: (22,5/180)*0,5 = 0,06 
4,56 
Erfaring Tilbyder var ferdig utdannet i 2004, noe som tilsier 
erfaring på 7 år. Poeng blir dermed:  
7/7,5+1= 1,93. 
1,93 
Utdannings 
Relevans 
Sivilingeniør er en svært relevant utdanning. Videre 
er kursene han har tatt svært relevante for et 
byggeprosjekt. I tillegg inkluderer disse 
oppdragslederkurs, prosjekt og økonomistyring og 
ledelseskurs. Dette er svært relevant for en 
prosjektleder. Dermed oppnår han 5 poeng på dette 
kriteriet. 
5 
Erfarings 
Relevans 
Tilbyder har vært involvert i 24 byggeprosjekter. Han 
har vært involvert i to tidligere skoleprosjekter hvor 
han har vært byggeleder i begge. Disse er veldig 
relevant, men tilbyder har ikke vært engasjert som 
prosjektleder ved noen tidligere byggeprosjekter. 
Dette vil måtte trekke ned. Tilbyder får 3 poeng på 
kriteriet, ettersom han har erfaring fra 2 lignende 
prosjekter, men ikke har vært engasjert som 
prosjektleder tidligere. 
3 
 
Tabell 9 - Evaluering av tilbyder 3 
 
4.3.4. Resultat ETP-modellen 
 
Som et resultat av de poengene som er forklart over, og prisene oppgitt i de 3 tilbudene, har 
jeg evaluert tilbudene ved hjelp av ETP- og AEN-modellene. I begge modellene er vekingene 
basert på opplysninger i RIF- og RIAS-statistikkene. Dette tilsier en markedsbaserte 
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vektinger. Ved å benytte disse kan jeg skille ut den tilbyder, som fra et markedsmessig 
perspektiv vil være den beste tilbyderen. Dette kjennetegnes av at de totale egenskapene som 
den vinnende tilbyderen har vil være mer verdt enn de andres totale egenskaper. Markedet vil 
være villig til å betale en høyere pris for å få denne tilbyderen, fremfor en av de andre som er 
med i tildelingen.  
Jeg vil først starte med å vise ETP-modellen. 
 
 
Tabell 10 - Testing av ETP-modellen 
 
Vektingen i modellen er identiske med de resultatene jeg tidligere har kommet frem til i 
avsnitt 4.1. Derimot har jeg gjort en justering ved å dele opp kriteriet relevans. I ETP-
modellen fikk relevans vekten 12 %. Her har jeg gitt utdannings relevans vekten 5 % og 
Vekt
Kompetanse
Karakter 
(1-5)
Produkt 
(delvekt*
karakter)
Karakter 
(1-5)
Produkt 
(delvekt*
karakter)
Karakter 
(1-5)
Produkt 
(delvekt*
karakter)
Formell utdanning/grad 0,39 4,60 1,79 4,53 1,76 4,56 1,77
Sum poeng formell 
utdanning/grad 1,79 1,76 1,77
Antall års erfaring 0,17 4,47 0,76 5,00 0,85 1,93 0,33
Sum poeng antall års erfaring 0,76 0,85 0,33
Utdannings Relevans 0,05 5,00 0,25 5,00 0,25 5,00 0,25
Sum poeng utdannings 
relevans 0,25 0,25 0,25
Erfarings Relevans 0,07 5,00 0,35 5,00 0,35 3,00 0,21
Sum erfarings relevans
Sum Kompetanse 0,68 3,15 3,21 2,56
Restkapasitet
Restkapasitet 0,32 5,00 1,61 5,00 1,61 5,00 1,61
Sum restkapasitet 0,32 1,61 1,61 1,61
Total oppnådd poengsum: 1,00 4,40 4,47 3,96
Sett inn høyeste karakter her! 5,00 0,00
Pris 1050 1050 850
Total poengsum 4,40 4,47 3,96
M^2/(v*m)^2 1,29 1,25 1,59
Beregnet ETP 1353 1315 1356
Tilbyder 1 Tilbyder 2 Tilbyder 3
Beregning Ekvivalent 
Tilbudspris
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erfarings relevans vekten 7 %. Dette er fordi ved å ta en jobb som prosjektleder vil tidligere 
erfaring kunne være veldig viktig, og gjerne viktigere enn utdannelse. Dersom en tilbyder 
ikke har relevant utdanning, men har vært innom mange lignende prosjekter tidligere og 
dermed har god erfaring med den jobben som skal gjøres, kan det forventes at tilbyderen vil 
gjøre en god jobb. Dette er derimot ikke tilfelle hvis en tilbyder har relevant utdanning men 
ingen relevant erfaring.  
Prinsippet om at laveste ETP vinner anbudet gjelder, noe som fører til at tilbyder 2 er en klar 
vinner, med en ETP på 1315. Dette er lavere enn tilbyder 1 og 3. ETP er et produkt av 
totalpoengsum og pris. Av oppnådde totalpoeng har tilbyder 2 fått 4,47 poeng, mens tilbyder 
1 får 4,40 poeng.  Tilbyder 3 har kun fått 3,96 poeng. Totalpoengsummen tilbyderne oppnår 
er et produkt av vekt og poeng på de gitte kriteriene.  
Prisene som er oppgitt i tilbudet er for tilbyder 1 og 2 kr 1 050.- /time. For tilbyder 3 er pris 
850.- /time. Dette er en del lavere enn for de to andre. Dette påvirker det skille som oppstår 
mellom tilbyder 3 og de andre etter poenggivningen. Her har tilbyder 2 12 % høyere 
totalpoengsum enn tilbyder 3. Ved en lavere pris vil forskjell i ETP reduseres. Tilbyder 2 
oppnår en ETP som kun er ca. 3 % lavere enn tilbyder 3. Her vil det altså være pris som gir 
utslag i at forskjellen mellom dem reduseres.  
 
Utdanning vektes 39 %. På dette kriteriet oppnår alle de tre tilbyderne høy poengsum. Dette 
skyldes at alle er utdannet sivilingeniør. Videre har de alle fått ekstrapoeng for kurs og 
utdanning. På dette kriteriet er det tilbyder 2 som oppnår laveste poeng mens tilbyder 1 har 
det høyeste. Likevel er det bare en liten poengforskjell her.  
 
Erfaring vektes 17 %. På dette kriteriet har tilbyder 2 oppnådd full poengsum, ettersom han 
har en erfaring på ca. 40 år. Tilbyder 1 har jobbet i 26 år og trekkes dermed noe. Produktet av 
vekt og poeng for kriteriet erfaring er 0,76 for tilbyder 1. Dette er lavere enn tilbyder 2 som 
oppnår produktet 0,85. Ettersom forskjellen her er 0,09, vil tilbyder 2 ha tatt igjen det skille 
som oppsto som følge av kriteriet utdanning. Dermed er skille mellom dem 0,07 poeng. Dette 
vil også forbli skille mellom dem, ettersom de to har lik poengsum på kriteriene utdannings 
og erfarings relevans. 0,07 er ikke et stort skille. Da jeg gikk gjennom tilbyderne var det klart 
at tilbyder 1 og 2 skilte seg ut, som ekstra gode kandidater. At vinner blir tilbyder 2 skylles 
som sagt at han har lengere erfaring. Pris vil ikke kunne føre til noen endring i rekkefølge av 
de to ettersom de to har lik pris.  
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Tilbyder 3 skiller seg ut med lavere totalpoeng enn de to andre. Riktignok har også han topp 
poeng på utdannings relevans, men han oppnår lavere poeng på både erfaring og erfarings 
relevans. Dette skyldes i hovedsak at han har kort erfaring. Produktet av vekt og poeng for 
kriteriet erfaring er kun 0,33 ettersom han kun har vært i jobb i 7 år. Videre fører kort erfaring 
til at han har vært involvert i færre prosjekter. Han har en del byggeprosjekter, men kun 2 
skoleprosjekter. Ettersom topp poengsum gis til tilbydere som har 3 lignende byggeprosjekter 
inkludert prosjektlederrollen, vil tilbyder 3 trekkes her. Videre har han ikke tidligere vært 
engasjert som prosjektleder. Dette vil også trekke ned, ettersom erfaring fra en slik rolle er 
ønskelig når prosjektleder for et skoleprosjekt skal kontraheres. Tilbyder 3 har en klart lavere 
pris enn de to andre tilbyderne. Likevel fører den lave poengsummen til at han får høyeste 
ETP.  
 
Dette utfallet hadde blitt påvirket dersom konstanten k ikke hadde vært 0. Hadde denne vært 
justert opp ville pris fått en større påvirkningskraft på ETP, og for en gitt verdi av k ville vi 
fått en priskonkurranse, hvor tilbyder 3 hadde vunnet anbudet på grunn av sin lave pris. 
 
Dette har jeg satt opp i tabell 4.4. Tabellen viser økning i k og hvilken effekt dette vil ha på 
utfallet av en vinner. 
 
 
Tabell 11 - Ulik vekt av k 
 
Ved å øke til k = 3 vil vinner av dette anbudet endres. Her vil tilbyder 3 vinne. Uavhengig av 
verdien for k vil ikke tilbyder 1 kunne vinner. Dette fordi denne tilbyderen har lik pris, men 
lavere poengsum enn tilbyder 2.  
Av tabellen går det frem at jo høyere k settes jo mindre blir forskjell i ETP mellom tilbyder 1 
og 2. Denne forskjellen vil minke helt til vi kommer til verdien k=∞ (eller en svært høy verdi 
av k) hvor de to har lik ETP. Her vil ETP være lik pris, som er 1050. Dette skyldes nettopp 
det faktum at kompetansekriteriene mister påvirkningskraft, og vi får en priskonkurranse. På 
Vekt
ETP	
Tilbyder	1
ETP	
Tilbyder	2
ETP	
Tilbyder	3
k=0 1353,00 1315,00 1356,00
k=1 1338,00 1303,00 1325,00
k=2 1325,00 1291,00 1298,00
k=3 1312,00 1281,00 1273,00
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samme måte minker avstanden mellom tilbyder 2 og 3 til vi kommer til k=3 hvor tilbyder 2 
oppnår en høyere ETP enn tilbyder 3. Herfra vil forskjellen mellom dem øke igjen ved at 
tilbyder 3s ETP vil reduseres rakere enn tilbyder 2.   
Tilbyder 3s ETP vil fortsette å minke til k=∞, hvor ETP vil være lik pris (850). 
 
For denne spesielle tildelingen vil k likevel være 0. Dette er fordi her vil kompetansen utgjøre 
tilbydernes kvalitet. Kvaliteten skal være med på å øke sannsynligheten for at den tilbyderen 
som vinner er beste egnet til å utføre oppdraget. Kvalitet vil være avgjørende for god 
prestasjon i en prosjektlederrolle. Dersom kvalitet ikke hadde vært så avgjørende ville vi 
kunne lagt mer vekt på pris. Dette gjøres derimot ikke her og ved k verdien lik 0 vil tilbyder 2 
blir utpekt som vinner av anbudet.  
 
4.3.5. Resultat AEN-modellen  
 
For sammenligning har jeg også satt resultatene fra evalueringen av tilbyderne inn i AEN-
modellen. Dette vises i tabell 8.  
 
 
Gjennom
snittspris
Mengde
Enhets-       
pris
Sum
Enhets-      
pris
Sum
Enhets-       
pris
Sum
1 1050 1050 1050 1050 850 850
1050 1050 850 983
1,07 1,07 0,86
850
Pris Poeng
1050 4,05
1050 4,05
850 5,00
983 4,32
Vekt
Oppnådd 
poengsum
Produkt 
(delvekt*
poeng)
Oppnådd 
poengsum
Produkt 
(delvekt*
poeng)
Oppnådd 
poengsum
Produkt 
(delvekt*
poeng)
0,28 4,05 1,13 4,05 1,13 5,00 1,40
0,19 4,60 0,87 4,53 0,86 4,56 0,87
0,10 4,47 0,45 5,00 0,50 1,93 0,19
0,03 5,00 0,15 5,00 0,15 5,00 0,15
0,05 5,00 0,25 5,00 0,25 3,00 0,15
0,35 5,00 1,75 5,00 1,75 5,00 1,75
1,00 4,60 4,64 4,51
Pris
Utdanning
Erfaring
Erfarings Relevans
Enhet
Time
Total timepris
% i forhold til gjennomsnitt
Timepris Tilbyder 1 Tilbyder 2 Tilbyder 3
Utdannings Relevans
Restkapasitet
Total poengsum
Tilbyder 2
Tilbyder 3
Gjennomsnittspris
Vekting av kriterier Tilbyder 1 Tilbyder 2 Tilbyder 3
RANGERING AV PRIS
Sett inn prisen på det beste tilbudet her !
Tilbydere
Tilbyder 1
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Tabell 12 - Testing av AEN-modellen 
 
Også i denne modellen er vekting av kriteriene identiske med dem jeg kom frem til i avsnitt 
4.2. Eneste justering som er gjort er å dele opp relevans. I AEN-modellen fikk kriteriet 
relevans vekten 8 %. Her gir jeg utdannings relevans vekten 3 % og erfarings relevans vekten 
5 %.  
 
Modellens vinner er tilbyder 2. Denne tilbyderen oppnår 4,64 poeng totalt. Nest best ut 
kommer tilbyder 1 med 4,60 poeng. Det er svært lite som skiller dem. Tilbyder 3 kommer 
dårligst ut med 4,51 poeng. Her har tilbyder 2 ca. 3 % høyere totalpoengsum enn tilbyder 3.  
Totalpoengsummen er et produkt av vekt og poeng på kriteriene. Her vektes pris på samme 
måte som de andre kriteriene. Tilbyder 1 og 2 har en høyere pris enn tilbyder 3. For 
poenggivning av pris fylles tilbydernes timepris inn i modellen. Laveste pris vil få høyeste 
poeng. Her er dette altså tilbyder 3, og han har fått 5 poeng. De to andre tilbyderne oppnår 
begge 4,05 poeng. Den høye poengsummen tilbyder 3 får for pris vil være med på å redusere 
skille mellom denne tilbyderen og de andre med tanke på kompetansekriteriene. Av poeng gitt 
for kompetanse hadde tilbyder 2 ca. 12 % høyere poengsum enn tilbyder 3. Grunnet pris er 
totalt skille mellom dem altså redusert til ca. 3 %. 
Etter at poeng for pris er beregnet settes de resterende kriteriene inn i modellen.  
Gjennomsnittspris er for dette anbudet kr 983. Dette er kun inkludert for å vise hvordan de 
andre ligger an i forhold, og har videre ikke noen relevans for utfallet av tildelingen. 
 
Utdanning vektes 19 %. Produktet som tilbyderne får på dette kriteriet er et resultat av poeng 
og vekting. Alle har høye poeng på kriteriet utdanning, som et resultat av at alle har høy 
utdanning og ekstra kurs. Her er det likevel tilbyder 1 som har det høyeste produktet, og dette 
er fordi denne tilbyderen har den høyeste poengsummen på dette kriteriet. Tilbyder 2 har 
laveste produkt. 
 
Erfaring vektes 10 %. På dette kriteriet er det kun tilbyder 2 som har 5 poeng, ettersom han 
har vært i arbeid i 40 år. Han har dermed det høyeste produktet som er 0,50. Tilbyder 1 har litt 
lavere erfaring. Dette resulterer i produktet 0,45 på kriteriet erfaring. Skille her er 0,5, og dette 
er større enn hva skille mellom de to var for utdanning. Dette betyr at tilbyder 2 går forbi 
tilbyder 1, og oppnår en høyere totalpoengsum. Ettersom begge har topp poeng på de 
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restenden kriteriene, vil ikke noe kunne endres her, og dermed vil dette være endelig forskjell 
mellom det to. Tilbyder 2 har totalpoengsummen 4,64, mens tilbyder 1 har totalpoengsummen 
4,60. Her er forskjellen ikke så stor, men likevel stor nok til å utrope tilbyder 2 som vinner av 
dette anbudet.  
Tilbyder 3 har lavere erfaring enn de to andre, kun 7 år. Dette resulterer i at produktet av 
poeng og vekting kun er 0,19, som er vesentlig lavere enn for de to andre. 
Videre har denne tilbyderen oppnådd lavere poeng på erfarings relevans. Tilbyder 3 har kun 3 
poeng, noe som resulterer i at produktet av vekt og poeng kun blir 0,15. Disse to faktorene er 
grunne til at denne tilbyderen kommer dårligst ut.  
 
Kriteriet utdannings relevans er vektet 3 %. Alle tilbyderne har fått topp poengsum på dette 
kriteriet, og det er dermed ingen skille mellom dem her.  
Restkapasiteten i modellen er 35 %. Ettersom jeg ikke benytter denne ved tildelingen, får alle 
topp poengsum, og dermed er det heller ikke her noe skille mellom tilbyderne.  
 
Dette resulterer i at tilbyder 2 vinner med 4,64 poeng. Dersom vekten av pris hadde blitt 
oppjustert ville resultatet endret seg. Tilbyder 3 ville da styrket sine vinner sjanse, ettersom 
denne tilbyderen har laveste pris. Tabell 9 vise hvordan en endring i vekt av pris vil kunne 
føre til at tilbyder 3 vinner dette anbudet. 
 
 
Tabell 13 - Ulik vekt av pris 
 
Tabellen viser hvor høyt pris må vektes før tilbyder 3 vinner anbudet. Ettersom det er en 
restkapasitet som ikke brukes, vil oppjusteringen i vekt av pris, føre til at restkapasiteten  
nedjusteringen.  
Ved å øke vekting av pris til 0,45 vil tilbyder 3 vinne. Uavhengig av hvor mye pris vektes, vil 
aldri tilbyder 1 kunne vinne. Dette igjen fordi denne tilbyderen har lik pris, men lavere poeng 
enn tilbyder 2. Dersom pris vektes 100 % vil tilbyder 1 og 2 oppnå lik poengsum, men her vil 
Vekt av 
pris Tilbyder 1 Tilbyder 2 Tilbyder 3
0,28 4,60 4,64 4,51
0,30 4,59 4,62 4,51
0,35 4,54 4,58 4,51
0,40 4,49 4,53 4,51
0,45 4,44 4,48 4,51
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tilbyder 3 vinne ettersom han har laveste pris. 
Av tabellen går det frem at avstanden mellom tilbyder 1 og 3 vil reduseres til det punktet hvor 
tilbyder 3 overtar som vinner. Herifra vil avstanden mellom dem øke igjen til pris vektes 100 
%.  
Skille mellom tilbyder 1 og 2 vi også minke jo høyere vekt pris får. Dette ser vi ikke effekten 
av i tabell 4.5, men jo høyere vekt pris får, jo mindre vil skille bli, til de tilslutt oppnår 4.05 
poeng.  Dette fordi de begge har fått 4,05 poeng på kriteriet pris. Dette poenget oppnår de når 
pris vektes 100 %. 
 
Ettersom jeg ikke er ute etter noen priskonkurranse opprettholdes den vektingen av pris som 
jeg kom frem til i avsnitt 4.2, og med dette vil tilbyder 2 utropes som vinner av anbudet. 
 
4.3.6 Sammenligning av resultat 
 
Første punktet jeg vil se på er vinneren. I begge modellen er tilbyder 2 en klar vinner av 
anbudet, og vil bli tildelt prosjektlederoppdraget. Ut i fra opplysningen i tilbudene var det i 
utgangspunktet ikke så mye som skilte tilbyder 1 og tilbyder 2 rent teoretisk. Men lavere 
erfaring fører i begge modellen til at tilbyder 1 har havnet på et lavere nivå, og derfor ikke blir 
tildelt oppdraget. Tilbyder 3 er i begge modellene den som kommer dårligst ut, med sin 
angitte vekting av pris i forhold til kompetanse.  
 
For utdanning har begge modellene fanget opp forskjellen i tilbyderne, og tildelt tilbyder 1 
høyeste produkt. Forskjellen i hvor mye større produkt tilbyder 1 får avhenger av vektingen. 
Denne er forskjellig i de to modellene. Dette gjelder også for forskjellen vi ser for de andre 
kriteriene. 
For erfaring har begge modellene fanget opp forskjellen i poenggivning ved å gi tilbyder 2 
høyeste produkt. I begge modellene er dette kriteriet avgjørende for at tilbyder 2 vinner 
anbudet. Det produktet tilbyderen oppnår her er høyere enn det han taper ved å ha mindre 
ekstrautdanning og kurs. Videre fanger begge modellene opp at tilbyder 3 har lav erfaring.  
For utdanningsrelevans har alle lik poengsummer, og oppnår dermed likt produkt. Dette 
gjelder for begge modellene.  
På samme måte brukes ikke restkapasiteten i noen av modellene, og dermed er det heller 
ingenting som skiller tilbyderne her. 
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For erfaringsrelevans har begge modellene fanget opp at tilbyder 3 har klart lavere poengsum 
enn de to andre. Dermed er resultatet i begge modellen at erfaring og erfarings relevans er 
grunnlaget til at tilbyder 3 kommer dårligst ut. 
 
Tilbyder tre kommer klart dårligst ut med tanke på kompetansekriteriene. Men denne 
tilbyderen har også lavest pris. Etter tildelingen av poeng for kompetanse har tilbyder to en 
poengsum som er rundt 12 % høyere enn tilbyder tre. Men effekten av den lave prisen til 
tilbyder tre spiller inn på den totalt oppnådde ETP/poengsummen. Etter at resultatet av 
tildelingen er klart har avstanden mellom tilbyder to og tre sunket og tilbyder 2 oppnår et 
resultat som er kun rundt 3 % bedre enn tilbyder to. Dette resultatet understreker hvilken 
effekt pris har på tildelingen av et oppdrag. Videre viser dette at pris kan føre til at tilbyderen 
som ikke kommer best ut med tanke på kompetanse, kan vinne. Dette vil avhenge av hvor stor 
påvirkning pris får på tildelingen. 
 
Den klare forskjellen i de to modellene er måten pris påvirker utfallet. I ETP-modellen 
avgjøres pris påvirker av konstanten k, som vist i formelen under. 
 
         
    
         
 
 
Ved en økning i verdi av k vil pris påvirkning på resultatet øke, og følgelig vil 
kvalitetskriteriene miste tilsvarende av sin påvirkningskraft. 
 
I AEN-modellen vektes derimot pris på lik linje med de andre kriteriene. Dette betyr at 
påvirkningskraften pris her får vil avhenge av den vektingen som settes for pris og av laveste 
pris, selv om denne er uaktuell.  
 
For begge modellen har jeg sett nærmere på hvilken endring som må til for at tilbyder 3 skal 
vinne. Dette er gjort med en oppjustering av hvor stor påvirkning pris får. For ETP-modellen 
er dette påvirkningsnivået k=3. Her vil tilbyder 3 vinner på grunn av sin laveste pris. I AEN-
modellen må vekt av pris økes til 45 % før tilbyder 3 vinner.  
Effekten av dette er videre at tilbyder 1 ikke vil kunne vinne dette anbudet. Dette fordi denne 
tilbyderen har lavere poeng, men lik pris som tilbyder 2. Jo høyere påvirkning pris får på 
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utfallet jo lavere vil forskjellen mellom disse to tilbyderne bli. Likevel vil det faktum at 
tilbyder 3 vinner en priskonkurranse føre til at når tilbyder 1 når samme resultat som tilbyder 
2, vil dette ikke være godt nok for å vinne.  
Ved en nedjustering av prisfaktoren vil tilbyder 2s høyere poengsum få større konsekvens, og 
dermed vil tilbyder 1 heller ikke her kunne vinne. 
 
Som et resultat av tildelingene, er utfallet at ved markedsbasert vekting vil tilbyder 2 vinne 
anbudet. Denne vinneren er altså et resultat av de vektingene jeg kom frem til i avsnitt 4.1. og 
4.2. Vektingen er basert på hvordan markedet priser ulik kompetanse. Når jeg analyserer 
vinneren vil jeg si meg enig i det resultatet som er fremkommet av evalueringen. Det var to 
klare vinnerkandidater. Dette var tilbyder 1 og 2. Forskjellen mellom dem er kun at tilbyder 1 
har flere kurs og ekstra utdanning, og tilbyder 2 har lengere erfaring. Ettersom kursene vil 
utgjøre en så liten forskjell er det erfaring som vil være den avgjørende faktoren. Vi vet at 
denne tilbyder 2 har 14 år lengere erfaring enn tilbyder 1. På 14 år lærer man mye. RIF-
statistikken sier at utdanning verdsettes høyere enn erfaring. Her er derimot skille i mellom 
tilbyderne så mye større for erfaring, at den høyere vekingen av utdanning mister sin effekt, 
og tilbyder 2 vinner anbudet.  
 
Ettersom det i utgangspunktet er så lite som skiller de to tilbyderne vil faren for at vinneren er 
feil være svært liten. I første omgang fordi begge har så lang erfaring fra liknende og andre 
byggeprosjekter. Videre har begge god erfaring fra prosjektlederrollen. Disse to punktene vil 
gjøre at begge er særdeles godt egnet for dette oppdraget. Effekten av feil vekting som 
resulterer i at en tilbyder som ikke er den økonomisk mest fordelaktige vinner et anbud er 
dermed borte i denne tildelingen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Masteroppgave ved Universitetet i Agder, 2011 
 
98 
Kapittel 5: Konklusjon 
 
Jeg vil starte med oppgavens utgangspunkt før jeg forklarer de viktigste funnen i oppgaven, 
og svarer på problemstillingene. Deretter vil jeg diskutere muligheten for videre arbeid, og til 
slutt drøfte litt rundt de etiske vurderingene som jeg har gjort om oppgaven min.  
 
5.1. Oppgavens utgangspunkt 
 
Prosessen med oppgaven min startet med å gjøre meg kjent med relevant teori. I denne delen 
skaffet jeg meg bakgrunnen jeg trengte for å starte forskningsoppgaven, som har vært å 
simulere vektinger i ETP- og AEN-modellene. Hovedproblemstillingen var følgende:  
 
Hva er rett vekting av tildelingskriterier ved kontrahering av en ekstern prosjektleder i et 
offentlig byggeprosjekt? 
 
Problemstillingen la føring for typen anskaffelse jeg har jobbet mot. En offentlig anskaffelse 
reguleres av LOA og FOA. Reglene her er mange og prosessene er strenge. Vesentlig for 
enhver offentlig anskaffelsesprosess er at den må følge reglene i LOA § 5 om å være 
gjennomsiktig, gi likebehandling av tilbyderne, være forutberegnelig, følge god 
forretningsskikk og at ikke-diskriminering finner sted. Spesielt regelen om etterprøvbarhet 
setter føring for at anskaffelsesprosessen må gjøres grundig. Ved anskaffelse av en 
prosjektleder må kriteriene som legges til grunn være tilknyttet anskaffelsen. For å øke 
sannsynligheten for at den tilbyder som vinner anbudet er den mest økonomisk fordelaktige, 
har jeg i min oppgave vurdert tilbydernes kvalitet og pris. Kvaliteten til tilbyderne har jeg i 
oppgaven målt med kriteriene utdanning, erfaring og relevans. I teorien fant jeg at 
tildelingskriterier må velges utfra hver spesifikke anskaffelse, for slik best å fange opp de 
faktorene som vil være avgjørende for å nå målet med anskaffelsen. Ved anskaffelse av en 
prosjektleder vil kvalitetskriterier være med å øke sannsynligheten for prosjektsuksess. 
 
For å få markedsinformasjon tok jeg utgangspunkt i RIF- og RIAS statistikkene. RIF-
statistikken viser gjennomsnittslønn fordelt på utdanningsnivå, år for uteksaminering og 
spredning av lønn for hvert utdanningsnivå med et gitt antall år siden uteksaminering. Dette 
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ga meg informasjon om hvilken gjennomsnittslønn en gitt utdanning, erfaring og relevans vil 
tilsvare. Jeg tok utgangspunkt i fire tilbydere som alle skilte kun et poeng på 
kompetansekriteriene. Som pris for disse tilbyderne brukte jeg markedets gjennomsnittslønn 
regulert for tilleggskostnader i RIAS. Forskjellen i kompetansenivå mellom de fire tilbyderne 
var utgangspunktet for å gjøre simulering av vektinger, med mål om å finne “rett” vekting. 
Ettersom jeg hadde opplysningen om hva en gitt kompetanse er verdt i markedet, kunne jeg 
ved hjelp av simulering finne hvilken vekt hvert kriterie måtte ha for at vektingen skulle bli 
markedsbasert. Da ville tilbyderne ha like sluttverdier. I ETP-modellen måles denne verdien i 
ETP og i AEN-modellen er verdien totalpoengsummen. Lik verdi for alle tilbyderne var 
utgangspunktet, ettersom ved dette punktet vil tilbyderne i henhold til lønnsstatistikken være 
like mye verdt. Denne verdien i kom jeg frem til som en kombinasjonen av kompetansen og 
prisen de fire tilbyderne hadde.  
 
5.2. Viktige funn 
 
Simuleringen førte til at jeg fikk to ulike markedsbaserte modeller. Utfallet av simuleringen 
hadde likevel likhetstrekk. For begge modellen var utdanning den faktoren som fikk høyest 
vekting. Dette kan begrunnes med at denne faktoren gir det klart høyeste skille i pris. Videre 
kom erfaring ut med nest høyeste vekting, igjen fordi denne faktoren gir et større prisskille 
enn relevans. Relevans fikk lavest vekting i begge modellene.  
Resultatet var som nevnt basert på to forhold; kompetansenivå og pris. Effekten av en økning 
i prispåvirkning er at vekten på tilbyders pris øker mens vekten på tilbyders kvaliteter 
reduseres. Med dette som utgangspunkt ønsket jeg å se nærmere på hvilken effekt en øking av 
prispåvirkning ville få på de resterende vektingene, og videre hvor mye det er mulig å vekte 
pris i en anskaffelse som denne.  
Pris påvirker resultatet i begge modellene, men måten den påvirker på er ulik. I ETP-modellen 
er det konstantleddet k som avgjør hvor stor betydning pris får. I AEN-modellen vektes pris 
likt som andre kriterier, og følgelig er vekten pris får avgjørende for pris påvirkningskraft. En 
økning i pris resulterte i at kvalitetskriteriene fikk en økning i sine vektinginger i begge 
modellene. Resultatet er vist i tabellene 14 og 15.  
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Tabell 14 - Resultat av økt verdi for k (ETP-modellen) 
 
Ved k=0 vises de opprinnelige vektingene jeg kom frem til.  
Tabellen viser at en økning i k vil føre til en økning i vektingen av kompetansekriteriene. 
Dette går på bekostning av modellens restkapasitet. Dette vil si at jo høyere verdi man gir k, 
jo mindre kapasitet vil modellen ha for å måle eventuelle andre kriterier som måtte være 
viktige for en anskaffelse.  
Dersom k økes til 10 vil restkapasiteten måtte vektes negativt. Ettersom dette ikke er lov, er 
k=10 en for høy vekting av k for denne anskaffelsen, som er kjøp av kompetanse.   
 
 
 
Tabell 15 - Resultat av økt vekting av pris (AEN-modellen) 
 
Vekt av pris lik 28 % viser det opprinnelige resultatet jeg kom frem til ved simulering av 
vektingene. Ved å øke denne vekten vil tilbydernes pris få økt påvirkning på tildelingen. 
Tabellen viser at ved en økning i vekt av pris vil også kompetansekriterienes vekt øke. Dette 
går igjen på bekostning av restkapasiteten i modellen.  
Dersom pris får en vekting på 45 % vil restkapasiteten få en negativ vekting. Dette er ikke 
lov, og følgelig er 45 % en for høy vekting for denne anskaffelsen. Jeg vil nevne at ved å 
vekte pris 40 % vil restkapasiteten kun bli 8 vektet %. Dette er en for liten vekting for å kunne 
måle andre kriterier som kan være viktige for en fremtidig anskaffelse, og derfor mener jeg at 
Pris Utdanning Erfaring Relevans Restkapasitet
0,20 0,14 0,07 0,06 0,53
0,25 0,17 0,09 0,07 0,42
0,26 0,18 0,09 0,07 0,40
0,27 0,18 0,10 0,08 0,37
0,28 0,19 0,10 0,08 0,35
0,29 0,20 0,10 0,08 0,33
0,30 0,20 0,11 0,08 0,31
0,35 0,24 0,12 0,10 0,19
0,40 0,27 0,14 0,11 0,08
0,45 0,31 0,16 0,13 -0,05
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også denne vektingen av pris er for høy. 
 
Som en konklusjon på hovedproblemstillingen vil jeg derfor trekke frem kriterienes 
rekkefølge. Denne er viktig fordi den forteller oss hvilken kompetanse som prises høyest i 
markedet, og dermed hvilken kompetanse som verdsettes høyest. Ved at tilbyderne hadde lik 
sluttverdi kan jeg konkludere med at vektingene var “rett”. Likevel varierer vektingene i 
modellene. Begge modellene er utviklet med grunnlag i de samme verdiene funnet i RIF, og 
sådan er de begge markedsbaserte. Dette tilsier at det ikke finnes en “rett” vekting som vil 
gjelde, men at “rett” vekting vil avhenge av hvilken modell man benytter, og da spesielt 
vektingen i forhold til pris.  
 
 
Resultatet av vektingene testet jeg ut på noen reelle tilbydere av en prosjektleder. Her fikk jeg 
inn tre tilbud som ble evaluert og deretter satt inn i modellene, med tanke på å komme frem til 
en vinner. Denne testingen var utgangspunktet for en oppfølgingsproblemstilling som var 
følgende: 
 
Vil markedsbasert vekting av tildelingskriterier gi utslag i like tildelingsresultat ved bruk av 
ulike tildelingsmodeller? 
 
Grunnlaget for å svare på denne problemstillingen var de to modellene og de vektingene jeg 
kom frem til, der k=0 og vekt av pris=28 %. Resultatet av testingen ga noenlunde like svar for 
begge modellene. Tilbyderen med den høyeste poengsummen på kvalitetskriteriene vant 
anbudet i begge modellene. To av tilbyderne hadde lik pris. Dette var vinneren og den 
tilbyderen som i begge modellene kom nest best ut. Den tredje tilbyderen hadde en god del 
lavere pris i tillegg til at denne tilbyderen hadde laveste poengsum for sine kvaliteter. Dette 
resulterte i at denne tilbyderen kom dårligst ut i begge modellene. 
 
Også ved testing av modellen foretok jeg en oppjustering av påvirkning pris hadde på utfallet. 
Effekten dette fikk var at kvalitetskriteriene fikk redusert betydning mens tilbydernes pris fikk 
økt betydning, for tildelingen. I begge modellene ville en gitt økning av prispåvirkning føre til 
at den tilbyderen med lavest poengsum og laveste pris overtok som vinner av anbudet. Dette 
skyldes nettopp det faktum at når pris får stor nok påvirkning vil en lav pris gis større vekt 
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enn kompetanse. Følgelig vil dette føre til at en “dårligere” tilbyder kan vinne et anbud. 
Nettopp på grunn av dette er det svært viktig å velge vekt av pris med omhu. 
 
Resultatene er vist i tabellene 16 og 17.  
 
Tabell 16 - Endring i vekt av k (ETP-modellen) 
k=0 viser det opprinnelige resultatet jeg kom frem til. Her er tilbyder 2 vinneren. 
Resultatet av justeringen for vekten k fikk, viste at ved en økning i k < 3 ville vinneren av 
anbudet være den tilbyderen med høyeste poengsum på kompetansekriteriene, i tillegg til 
høyest pris. Når k ≥ 3 vil dette resultere i en endring i tilbydernes rekkefølge, ved at den 
tilbyderen med laveste pris vinner anbudet. 
 
 
 
Tabell 17 - Endring i vekt av pris (AEN-modellen) 
Pris=28 % viser det opprinnelige resultatet jeg fikk i AEN-modellen. Her er tilbyder 2 
vinneren. Resultatet av oppjusteringen av denne vektingen viste av ved å sette en vekt for pris 
<45 % ville tilbyder 2 fortsatt vinne anbudet. En endring i rekkefølgen kommer først når pris 
får vekten ≥ 45 %. Herfra vil tilbyderen med laveste pris overta som vinner av anbudet. 
 
Resultatene jeg er kommet frem til basert på testingen har vært avhengige av prisene som er 
satt i tilbudene. Disse prisene er ulike fra hva RIF sier at en tilbyder med tilsvarende 
kompetanse vil kreve. Tilbyder 1 og 2 har i tilbudene lik pris. Likevel har tilbyder 2 en høyere 
kompetanse. RIF sier at høyere erfaring tilsvarer høyere lønn. Dette betyr at tilbyder 2 
antageligvis er underpriset. Tilbyder 3 har en klart lavere kompetanse enn de to andre 
Vekt
ETP	
Tilbyder	1
ETP	
Tilbyder	2
ETP	
Tilbyder	3
k=0 1353,00 1315,00 1356,00
k=1 1338,00 1303,00 1325,00
k=2 1325,00 1291,00 1298,00
k=3 1312,00 1281,00 1273,00
Vekt av 
pris Tilbyder 1 Tilbyder 2 Tilbyder 3
0,28 4,60 4,64 4,51
0,30 4,59 4,62 4,51
0,35 4,54 4,58 4,51
0,40 4,49 4,53 4,51
0,45 4,44 4,48 4,51
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tilbyderne, men denne gjenspeiles ikke i den prisen som er satt for tilbyderen, selv om prisen 
er satt lavere. Denne tilbyderen er antageligvis overpriset. Ettersom resultatet av simuleringen 
av vektingen er basert på gjennomsnittlige prisnivå vil dette føre til at tilbyderne her 
“straffes”. Tilbyder to ville kunne tatt en høyere pris, og fortsatt vunnet anbudet. På den andre 
siden ville en reduksjon av tilbyder 3 sin pris ha ført til økt sjansen for å vinne.  
Årsakene for de lave prisene kan være at ved å tilby den prisen som en godt kvalifisert 
tilbyder, ut fra RIF-statistikken, egentlig er verdt, er et konsulentfirma redd for at for stor vekt 
skal bli lagt på pris, noe som vil resultere i at tilbyderen ikke vinner. Dette fører igjen til at de 
best kvalifiserte tilbyderne kan holdes tilbake ved en tildeling. Konsulentfirmaets inntekter 
ikke vil dekke kostnadene ved å ha denne tilbyderen ansatt. Dette betyr at ved å legge for stor 
vekt på pris vil markedet gå glipp av de best kvalifiserte tilbyderne. Følgelig taper alle parter. 
 
Målet med denne testingen var å se på hvilken effekt ulike tildelingsverktøy ville ha på 
vinneren av et oppdrag. Oppfølgingsproblemstillingen spør nettopp om markedsbasert vekting 
vil gi utslag i lik vinner ved bruk av ulike tildelingsverktøy. Resultatet jeg har kommet frem 
til er at ved bruk at ETP- og AEN-modellene vil dette ikke ha noe å si, vinneren vil fortsatt bli 
den samme tilbyderen. Dette resultatet vil likevel ikke holde som svar på problemstillingen.  
Resultatet er kun gjeldene for en sammenligning av denne spesielle anskaffelsen, målt i disse 
to spesielle modellene. Hvilken effekt det ville hatt ved å benytte en annen type 
tildelingsmodell har jeg ikke testet, og følgelig kan jeg heller ikke uttale meg om dette.  
Videre har jeg kun foretatt en tildeling med tre spesifikke tilbud. Om en tildeling av en 
ekstern prosjektleder ville gitt sammen resultat dersom tilbyderne hadde vært annerledes kan 
jeg heller ikke si noe om med bakgrunn i materialet jeg har funnet, og følgelig er det her 
umulig å svare på om ulik bruk at tildelingsverktøy generelt vil føre til at samme tilbyder vil 
vinne et anbud. Disse resultatene vil kun vise at ved markedsbasert vekting av 
tildelingskriterier kan bruk av ulike tildelingsmodeller gi utslag i like tildelingsresultat. 
 
5.3. Mulig videre arbeid 
 
Offentlig anskaffelser er et spennende område å jobbe med. Ikke minst er det svært relevant, 
ettersom det er et felt som påvirker alle, enten ved at de selv på et tidspunkt vil ta del i 
prosessen eller ved at de tar del i sluttproduktet, for eksempel et offentlig bygg som en skole.   
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Resultatet av min forskning med tanke på simuleringer av markedsbasert vekting har ført til at 
jeg ser at for å kunne komme med en konklusjon på oppfølgingsproblemstillingen vil det 
kreves flere testinger og sammenligninger, for slik å kunne gi en generell begrunnelse for et 
svar. Dette gjelder både testinger av flere ulike anskaffelser og av flere ulike 
tildelingsmodeller. Begrensningen for min del har vært tid, og jeg har derfor ikke fått 
gjennomført mer enn en testing. Det kunne vært interessant, og med utgangspunkt i mine 
resultater for markedsbasert vekting, å utføre videre testinger av ulike modeller, for med dette 
som grunnlag å se om det er mulig å komme nærmere et svar på min 
oppfølgingsproblemstilling. 
 
5.1. Etiske forhold 
 
Enhver forskning er preget av valg som får konsekvenser. Dette kan være konsekvenser for 
resultatet man kommer frem til og konsekvenser for involverte parter i prosessen med å 
komme frem til et resultat. Det er viktig å tenke igjennom prosessen for at ikke valg i 
prosessen skal få negative konsekvenser for andre. Respekt for medmennesker er at godt 
utgangspunkt for enhver samfunnsforskning (Holme og Solvang, 1996)  
 
Min forskning har vært lite basert på andre, ettersom jeg ikke har benyttet intervju, 
observasjoner eller spørreundersøkelser. Jeg har derimot benyttet tilbud jeg har mottatt fra 
Multiconsult som grunnlag for testing. Jeg har valgt å holde tilbyderne anonyme, ettersom 
disse er reelle personer. 
 
Jeg har igjennom hele oppgaven tatt utgangspunkt i empiri som ligger tilgjengelig for alle på 
internett. Denne utvikles hvert år nettopp med det formålet å være til hjelp for firma som 
trenger dette. Det har gjort at jeg igjennom hele prosessen har ment at jeg har holdt meg 
innenfor og ikke benyttet informasjon som på noen måte kan være krenkende eller 
ødeleggende for andre. 
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